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Tietojärjestelmien merkitys on kasvanut vakuutusalalla. Erityisesti asiakkaille ja sidosryhmille 
tarjottavien verkkopalveluiden lisääntyminen on kasvattanut käytettävyyden merkitystä tieto-
järjestelmiä kehitettäessä ja niitä testattaessa. Kun testauksen merkitys on kasvanut vakuu-
tusalan tietojärjestelmiä kehitettäessä, niin myös vakuutusalan testauksen toimintamallien 
merkitys on kasvanut. Testausryhmien ja testausaktiviteetin kyky tuottaa tarkkaa informaa-
tiota testauksen tuloksista on tärkeää, koska testauksen tärkein tehtävä on tuottaa informaa-
tiota. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten tietojärjestelmätestauksen raportointia ja 
mittaamista voidaan toteuttaa vakuutusalalla. Tapaustutkimuksissa kerättiin haastatteluiden 
avulla tietoa vakuutusalan yrityksen testauspäälliköiden käyttämistä testauksen raportoinnin 
ja mittaamisen toimintamalleista. Lisäksi haastateltiin saman organisaation testauksen seu-
rannasta vastaavia tahoja, jotta saatiin selvitettyä heidän näkökulmiaan testauksen raportoin-
tiin ja mittaamiseen. Haastatteluiden avulla kerättyä aineistoa ja tietoa vakuutusalan testa-
uksen käytännön toimintamalleista verrattiin testauskirjallisuudessa esitettyihin toimintamal-
leihin, jotta pystyttiin tunnistamaan sellaisia osa-alueita, joiden toimintaa voitaisiin kehittää 
kirjallisuudessa ehdotetuilla malleilla. 
 
Laadun tärkeimmät elementit ovat suunnittelu ja kehitystyö. Tapaustutkimuksien aineiston 
analysoinnin perusteella havaittiin, ettei kohdeorganisaatiossa ollut selkeitä toimintamalleja 
laadun arvioimiselle ennen testauksen suoritusvaihetta. Tutkitun kirjallisuuden perusteella 
havaittiin Yhdysvaltain puolustusvoimien kehittämässä testauksen aloituskypsyyden arviointi-
mallissa sellaisia elementtejä, joita voisi hyödyntää myös vakuutusalan testaukseen. Lähteenä 
käytettyä testauksen aloituskypsyyden arviointimallia muokattiin tapaustutkimuksien avulla 
kerättyjen vaatimusten perusteella. Näin saatiin luotua vakuutusalan vaatimukset huomioiva 
testauksen aloituskypsyyden arviointimalli, jolla pystytään seuraamaan laatua kehittämispro-
sessin eri vaiheissa. 
 
Tutkimuksen perusteella tunnistettiin, että testauksen huoneentaulua hyödyntämällä voidaan 
vastata vakuutusalan testauksen tilanneraportoinnin tarpeisiin. Testauksen huoneentaulusta 
laadittiin vakuutusalan vaatimuksia vastaava malli, jota hyödyntämällä testauksen tilanteesta 
saa kuvan vähäiselläkin perehtymisellä. Lisäksi laadittiin testauksen loppuraportoinnin malli, 
jota hyödyntämällä pystytään organisaatiossa ottamaan oppeja aikaisempien projektien toi-
minnasta, jonka avulla organisaatiot pystyvät kehittämään omaa toimintaansa. 
 
Tutkimustuloksina luotujen mallien avulla voidaan kehittää vakuutusalan testauksen rapor-
toinnin ja mittaamisen malleja, koska kyseiset mallit on laadittu huomioiden vakuutusalan 
testauksen raportoinnin ja mittaamisen vaatimukset sekä nykykäytännöt. Testaus on konteks-
tiriippuvainen aktiviteetti, joten tulokset eivät ole sellaisenaan hyödynnettävissä kaikille lii-
ketoiminta-alueille, mutta tuloksia voidaan hyödyntää myös muiden alojen testauksen kehit-
tämisessä. 
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The significance of information systems for the insurance industry has grown in the past few 
years. Because insurance companies are offering more internet services for their clients and 
stakeholders, it has become more vital to take care of the usability of the systems when de-
veloping and testing information systems. The importance of testing has grown when develop-
ing information systems in the insurance business so the testing procedures and models have 
also become more important. Because the most important task for testing is to produce in-
formation, the ability to produce precise information about the testing has become crucial for 
testing teams and testing activity. 
 
The objective of this thesis was to study how the reporting and measuring of information sys-
tems testing can be implemented in insurance. The information for the case studies was col-
lected by interviews of test managers and quality assurance people. The interviews of the 
test managers revealed information about the test reporting and test measuring models that 
were used in the target organization. The interviews of the quality assurance people revealed 
information about their view on test reporting and test measuring. By comparing the results 
of the interviews with the information found from testing literature it was possible to recog-
nize those activities in testing that could be developed with better testing models. 
 
The most important element of quality is design and development work. The case studies re-
vealed that the target organization had no advanced models for estimating the quality of the 
information systems and the processes before the actual testing phase. During the study it 
was found that a Test Readiness Review (TRR) model that has been developed by the Depart-
ment of Defense of the United States of the America has elements that could be utilized in 
information systems testing in the insurance business. The source TRR model was changed 
according to the requirements gathered with the case studies. The study shows a TRR model 
for information systems in insurance that enables the monitoring of the quality throughout 
the development process. 
 
The study shows that by using a testing dashboard it is possible to report the status of the 
testing in a way that people who are monitoring the status of the testing can get an impres-
sion of the status without thoroughly familiarizing themselves with a long test report. The 
study also introduces a test completion report model that enables the organizations to learn 
from their past projects and develop their processes. 
 
The results help in test reporting and test measuring in information systems testing of insur-
ance systems, because the models have been made by taking into consideration the require-
ments of the insurance business and the existing practices. Testing is context driven activity 
and therefore the results cannot be utilized as such in other business fields but the results 
can be utilized while developing testing models for other business fields. 
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1 Johdanto  
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tietojärjestelmätestausta voidaan toteut-
taa ja ymmärtää vakuutusalalla mittaamisen ja raportoinnin näkökulmasta. Tapaustutkimuk-
sien avulla haluttiin selvittää, miten testauksen mittaamista ja raportointia tehdään tutki-
mukseen osallistuneessa organisaatiossa, ja minkälaisia tarpeita kyseisellä organisaatiolla oli 
testauksen mittaamisen ja raportoinnin osalta. Tunnistettujen tarpeiden ja vaatimusten pe-
rusteella oli tarkoituksena luoda testauksen mittaamisen ja raportoinnin malli, joka tukee 
paremmin vakuutusalan tarpeita. Tutkimuksessa perehdyttiin testausalan kirjallisuuden eri 
näkökulmiin, jotta kirjallisuudesta pystyttiin hakemaan erityisesti vakuutusalan vaatimuksiin 
sopivia toimintamalleja.  
 
Tietojärjestelmät ovat yhä isommassa roolissa vakuutusalan yhtiöiden toiminnassa. Vakuutus-
petokset aiheuttavat eurooppalaisille vakuutusyhtiöille jopa 8-12 miljardin tappiot. Osan tap-
pioiden suuruudesta selittää vanhat tietojärjestelmät, jotka eivät tue nykyajan vaatimuksia 
(Tervola 2013). Tietojärjestelmien käytettävyydestä on tullut entistä tärkeämpää, kun vakuu-
tusala on alkanut tarjoamaan tietojärjestelmiä myös asiakkaidensa ja kumppaneidensa käyt-
töön, joilla on korkeat vaatimukset esimerkiksi järjestelmien käytettävyydestä (Mubakare, 
Momanyi & Jibia 2013, 12). Tämän myötä tietojärjestelmien kehittäminen ja sitä kautta myös 
niiden testaus tulevat olemaan isossa roolissa vakuutusalalla. Koska tietojärjestelmäosaami-
sen merkitys tulee korostumaan tulevina vuosina, niin kehittämiseen tarvitaan uusia malleja. 
 
Tässä tutkimuksessa testaus mielletään Cem Kanerin kuvauksen mukaisesti empiirisenä tutki-
muksena, joka suoritetaan jotta voidaan tuottaa sidosryhmille informaatiota testattavan tuot-
teen tai palvelun laadusta (Kaner 2006a). Testauksen tehtävä on tuottaa informaatiota (Ka-
ner, Bach & Pettichord 2002, 1–2). Informaation tuottamiseksi tarvitaan mittareita (Kaner & 
Bond 2004, 1). Mittareiden valinta pitää kuitenkin harkita tarkkaan, koska väärin valituilla 
mittareilla saadaan virheellinen kuva testauksen tilanteesta. Mittareiden valinnassa tulisi 
välttää liian yksinkertaisia mittareita, koska niiden avulla ei yleensä saavuteta tarvittavaa 
tietoa. Arvioimalla tarkkaan kulloistakin testaustehtävää ja siihen liittyviä tietotarpeita, pys-
tytään valitsemaan laadullisia mittareita, jotka tuottavat tarkempaa tietoa testauksen tilan-
teesta (Kaner ym. 2004, 10–11). 
 
2 Teoreettinen viitekehys 
Tietojärjestelmien arvioiminen on vaikeaa (Walsham 1993, 170) ja sen takia myös testaami-
nen on vaikeaa. Testausaktiviteetissa arvioidaan testattavan tuotteen laatua sekä pyritään 
tukemaan laadun-parantamista tuottamalla tietoa virheistä ja ongelmista (IEEE Computer So-
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ciety 2014, 83). Viime vuosina ymmärrys testauksesta on kasvanut, eikä testausta enää nähdä 
toteutusvaiheen jälkeisenä aktiviteettina, vaan paremminkin koko kehitysprosessin läpi jatku-
vana aktiviteettina (Weinberg 2008, 12; IEEE Computer Society 2014, 82). Testaus nähdään 
nykyisin myös enemmän aktiviteettina, joka perustuu testattavan tuotteen tutkimiseen eri 
näkökulmista, kuin pelkästään etukäteen suunniteltujen tarkasti kuvattujen testitapausten 
tiukkaan noudattamiseen (Kaner ym. 2002, 17–18; Itkonen 2011, 5–7).  
 
Laadunvarmistukseen liittyy kuitenkin myös useita muita aktiviteetteja kuin perinteisten tes-
titapausten suorittaminen. Tehokkaan laadunvarmistuksen takaamiseksi tulisikin hyödyntää 
erilaisia menetelmiä ja näkökulmia, koska osa tutkimuksista esittää, että formaalilla testauk-
sella löydetään vain 37–55 prosenttia virheistä. Tämä on varsin vähän, kun arvioiden mukaan 
ilman mitään formaaleja metodeja löydetään 30–50 prosenttia virheistä. Kun formaaliin tes-
taukseen yhdistetään formaalit katselmointikäytännöt ja formaali laadunvarmistus, niin voi-
daan löytää jopa 77–95 prosenttia virheistä. Erilaisten menetelmien hyödyntäminen jo ohjel-
mistokehityksen aikaisessa vaiheessa on tärkeää myös sen takia, että formaali testaus on 
useissa projekteissa varsin kallis laadunvarmistus aktiviteetti (Hutcheson 2003, 25–26). 
 
Testaus voidaan luokitella esimerkiksi sen perusteella kuinka tarkkaan etukäteen tehtävään 
suunnitteluun testaus perustuu. Tällaisessa testaus voidaan luokitella joko perinteiseksi suun-
nitelmavetoiseksi testaukseksi tai tutkivaksi testaukseksi. Useimmiten minkään projektin tes-
taus ei edusta kumpaakaan näistä ääripäistä, mutta projektin testausnäkökulma edustaa usein 
jompaakumpaa näkökulmaa. Testausnäkökulman valinta vaikuttaa projektin testauksen mitta-
reihin, koska suunnitelmavetoisessa testauksessa seurataan perinteisesti esimerkiksi testita-
pausten lukumääriä ja suoritettujen testitapausten lukumääriä, kun taas tutkivassa testauk-
sessa ei ole välttämättä vastaavanlaisia testitapauksia ollenkaan. Tämän takia tutkivaa testa-
usta täytyy yleensä mitata erilaisilla mittareille kuin suunnitelmavetoista testausta (Kaner 
2006a; Itkonen 2011, 5). 
 
Testauksen tehtävä on tuottaa informaatiota (Evans & Lindsay 1996, 566; Kaner ym. 2002, 1–
2). Informaation keräämiseen hyödynnetään mittareita. Kunkin projektin hyödyntämät mitta-
rit pitäisi valita juuri kyseisen projektin näkökulmasta, jotta osataan mitata sellaisia asioita, 
jotka ovat juuri kyseiselle projektille tärkeitä (Kaner & Bond 2004, 1). Kaner ja kumppanit 
(2002, xx–xxiv) katsovat testauksen olevan hyvin kontekstiriippuvainen aktiviteetti, joka te-
kee mittareiden valinnasta haasteellista. Konteksti ja toimintaympäristö vaikuttavat testauk-
sen toimintatapojen valintaan, jonka lisäksi toimintamalleissa tulisi huomioida myös projek-
tiin valittu kehitysmalli. Weinberg (2008, 12) kuvaa, että ”mahdollisia testitapauksia on ääre-
tön määrä”, jonka takia testauksen toimintamallien valinta on hyvin tärkeää. 
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Testaus voidaan jakaa verifiointiin ja validointiin, jossa verifioinnilla varmistetaan tuotteen 
valmistus oikeilla menetelmillä, ja validoinnilla varmistetaan järjestelmän toimivan käyttö-
tarkoituksessaan. Verifiointi on prosessivetoinen aktiviteetti, jossa käytetään menetelminä 
katselmointeja, läpikäyntejä, tarkistuksia ja auditointeja. Validoinnin aktiviteetit valitaan 
testattavan tuotteen perusteella ja testauksen suoritusvaihe on osa validointia. Validoinnilla 
pyritään saamaan vastaus kysymykseen onko projektissa rakennettu sellainen tuote, joka oli 
vaatimusten mukainen ja tarpeellinen. Verifioinnin ja validoinnin onnistumiseksi organisaation 
henkilöstöllä pitäisi olla riittävä koulutus ja osaaminen, jotta organisaation laadunvarmistus 
toimisi tehokkaasti (Jarvis & Crandall 1997, 10–11). 
 
Organisaatioiden mittarit voidaan jakaa kahteen pääryhmään eli motivaatiomittareihin ja in-
formaatiomittareihin. Motivaatiomittareilla pyritään vaikuttamaan organisaation työntekijöi-
den toimintaan, jotta työntekijät tavoittelisivat mahdollisimman ison lisäarvon tuottamista 
kyseiselle yritykselle. Informaatiomittareilla halutaan saada tilannetietoa ja esimerkiksi tut-
kimustietoa, jotta kerättyä informaatiota voidaan hyödyntää johtamisessa sekä yrityksen toi-
minnan kehittämisessä (Austin 1996, 21–22). Ihmiset muuttavat omaa toimintaansa helposti, 
kun he tietävät heidän toimintaansa mitattavan, jonka takia testauksen mittareita valittaessa 
tulisi suosia informaatiomittareita. Testaustyö ei välttämättä tuota oikeaa informaatiota, mi-
käli testaajat muuttavat testaustyötään mittareiden ohjaamalla tavalla tavoitellessaan esi-
merkiksi jotain mittareille asetettuja tavoitteita (Kaner ym. 2004, 9; Weinberg 2008, 70–71). 
Mittareita on tärkeä miettiä eri kehitysvaiheille, jotta osataan arvioida onko kehitysprosessis-
sa saavutettu sellainen kypsyys, että voidaan siirtyä eteenpäin (Jarvis & Crandall 1997, 5). 
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Kuvio 1: Keskeinen testaus- ja laadunvarmistuskirjallisuus 
 
2.1 Testauksen koulukunnat 
Testausta voidaan katsoa useista eri näkökulmista ja testauksen tehtäviä ja tekemistä priori-
soidaan tuon näkökulman perusteella. Pettichord (2007, 3) jakoi testauksen viiteen eri koulu-
kuntaan, jotka ovat analyyttinen, standardivetoinen, laadunvarmistus, tilannetekijäohjattu ja 
ketterä koulukunta. Kaner (2006b) jakaa testauksen koulukunnat hieman eri tavalla viiteen 
osaan, jossa Pettichordin standardivetoinen, laadunvarmistus ja ketterä koulukunta korvataan 
tehdasmaisella, kontrollivetoisella ja testausvetoisella koulukunnalla. Kanerin (2006b) teh-
dasmaisessa ja kontrollivetoisessa koulukunnassa on mielestäni samoja piirteitä kuin Pet-
tichordin (2007, 11) standardivetoisessa koulukunnassa, vaikka niille onkin annettu hieman eri 
nimet. Testauksen jakamisella koulukuntiin pyritään siihen, että saman koulukunnan kesken 
testausta katsotaan samasta näkökulmasta ja testauksesta käytetään samanlaisia termejä 
(Kaner 2006b; Pettichord 2007, 1). Pettichord (2007, 1) kutsuu koulukuntien jäseniä toistensa 
hengenheimolaisiksi. 
 
Analyyttisessä koulukunnassa testaus nähdään matemaattistieteellisenä aktiviteettina, jossa 
testaus on teknistä ja siinä on vain yksi oikea vastaus. Analyyttisessä koulukunnassa katsotaan 
testaustekniikoiden merkitys erityisen tärkeäksi (Kaner 2006b; Pettichord 2007, 11). Tehdas-
maisessa koulukunnassa testaus katsotaan aktiviteetiksi, jota täytyy johtaa ja jossa testausta 
tekevät vähemmän osaavat henkilöt, joita ohjataan taitavien ja ammattitaitoisten johtajien 
tai managerien toimesta (Kaner 2006b). Kontrollivetoisessa ja standardivetoisessa koulukun-
nassa testauksen mittarit nähdään erityisen tärkeänä tekijänä testauksen onnistumiselle, kos-
ka testausta ei pystytä johtamaan kunnolla ilman hyviä mittareita. Kontrollivetoisessa ja 
standardivetoisessa koulukunnassa nähdään erityisen tärkeäksi, että testauksen toimintamal-
leissa noudatetaan standardeja, jotka takaavat oikeat työtavat (Kaner 2006b; Pettichord 
2007, 11).  
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Laadunvarmistuskoulukunnassa testaus nähdään valvovana toimintana ja testaajien ja tes-
tausryhmien tulee valvoa kehittäjiä, jotta kehitysprosessissa käytetään oikeita toimintamalle-
ja. Laadunvarmistuskoulukunnassa prosessit nähdään tärkeäksi elementiksi projektin onnistu-
misen näkökulmasta (Pettichord 2007, 17). Tilannetekijäohjatussa koulukunnassa testauksen 
keskiössä ovat ihmiset, jotka tekevät ohjelmistoja ja testaavat ohjelmistoja. Testauksen tär-
keimmäksi tehtäväksi katsotaan informaation tuottaminen testattavasta järjestelmästä. Li-
säksi testaus nähdään taitoa ja osaamista vaativaksi aktiviteetiksi (Kaner 2006b; Pettichord 
2007, 20). Testausvetoisessa koulukunnassa testaus nähdään aktiviteetiksi, jossa pitää keskit-
tyä koodiin ja testausta tehdään erityisesti kehittäjien toimesta (Kaner 2006b). 
 
Valitsin tähän tutkimukseen testauskirjallisuutta eri koulukuntien näkökulmista, jotta pystyin 
huomioimaan eri koulukuntien näkökulmia testauksen raportointiin ja mittaamiseen. Hyödyn-
sin Pettichordin (2003) antamia vinkkejä eri koulukuntien edustajista, kun hain testauskirjalli-
suutta eri näkökulmista. Analyyttisen koulukunnan näkökulmaa edustavat tutkimusaineistos-
sani testauksen tieteelliset julkaisut. Kontrollivetoisen, tehdasmaisen ja standardivetoisen 
koulukunnan näkökulmaa hain Blackin (2004, 2009, 2011) ja Kasurisen (2013) kirjallisuudesta 
sekä ja ISO/IEC/IEEE 29119 standardista. Laadunvarmistus näkökulmaa edustivat lähdeaineis-
tossani Deming (1982), Jarvis & Crandall (1997) sekä Evans, & Lindsay (1996). Tilannetekijä-
ohjatun koulukunnan näkökulmia hain Bachin (1999), Kanerin (1999, 2002, 2004, 2006a & 
2006b), Pettichordin (2003 & 2007) ja Weinbergin (2008) kirjallisuudesta.  
 
2.2 Testauksen rooli erilaisissa kehitysmalleissa 
Perinteisissä kehitysmalleissa, joissa tekeminen on vaiheistettu peräkkäisiksi vaiheiksi, testa-
us on yleensä nähty toteutuksen jälkeen alkavana vaiheena (kuvio 2). Tällaisia kehitysmalleja 
kutsutaan esimerkiksi vesiputousmalliksi tai V-malliksi (Black 2009, 501).  
 
Kuvio 2: Testauksen rooli V-mallissa (Black 2009, 502) 
 
 12 
 
Tuotteen kehityksen vaiheet alkavat tuotteen ideoinnista, jonka jälkeen kerätään vaatimuk-
set. Vaatimusten pohjalta suunnitellaan järjestelmä ja järjestelmä toteutetaan laadittujen 
suunnitelmien perusteella. Tämän jälkeen aloitetaan testausvaihe. Testaus on vaiheistettu 
yksikkötestaus, järjestelmätestaus ja hyväksymistestausvaiheisiin, jotka suoritetaan vaiheit-
tain siten, että hyväksymistestausvaihe on viimeinen vaihe ennen käyttöönottoa. Yksikkötes-
taus on testausvaiheista teknisin ja vastaavasti hyväksymistestausvaiheessa järjestelmää tes-
tataan käyttäjien näkökulmasta. (Black 2009, 501–502). Myers, Sandler ja Badgett (2012, 18) 
kuvaavat, että ”testaus on erittäin luova ja älyllisesti haastava aktiviteetti”, jonka takia tes-
tauksen suunnittelu täysin etukäteen on hyvin haasteellinen tehtävä. Tämän takia luovuuden 
ja innovatiivisuuden hyödyntäminen testauksessa on tärkeää, mikä on usein haastavaa, mikäli 
toimitaan vesiputousmallin tai V-mallin mukaisesti. 
 
Kehittyneemmissä kehitysmalleissa testauksen roolia on laajennettu ja testaus on mukana 
kehitysmallin alusta alkaen. Lisäksi kehitystä tehdään pienemmissä paloissa, jotta ehditään 
varmistaa aikaisemmin toteutettujen osa-alueiden tai ominaisuuksien toimivuus ennen kuin 
jatketaan seuraavien osa-alueiden tai ominaisuuksien toteutusta. Kehittyneemmistä kehitys-
malleista on erilaisia variaatioita kuten esimerkiksi inkrementaalinen kehittäminen ja ketterä 
kehittäminen. (Black 2009, 506). Määrämuotoisemmat variaatot kehittyneemmistä kehitys-
malleista muistuttavat minimuotoisia V-malleja (kuvio 2), jotka on laitettu toistensa perään 
(kuvio 3), kun taas vähemmän määrämuotoisissa variaatioissa malli muistuttaa peräkkäisiä 
spiraaleja. Kehittyneemmät kehitysmallit eroavat V-mallista siinä, ettei niissä ole välttämättä 
ollenkaan vastaavanlaista jakoa eri testaustasoihin, vaan testausta suoritetaan sitä mukaa 
kuin se on mahdollista (Black 2009, 506). 
 
 
 
Kuvio 3: Testauksen rooli kehittyneemmissä kehitysmalleissa (Black 2009, 506) 
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Ketterässä kehittämisessä (kuvio 3) suositellaan iteratiivista ja inkrementaalista kehittämistä, 
joka on asiakaskeskeistä, ja siinä hyväksytään muutokset kesken kehitysprosessin. Ketterään 
kehittämiseen ei liity mitään yhtä kehittämismetodologiaa tai prosessia, mutta monia ripeän 
tai nopean kehittämisen malleja kutsutaan ketteriksi malleiksi. Näille eri ketterän kehittämi-
sen malleille löytyy yleensä kolme yhteistä piirrettä, jotka ovat asiakkaan sitouttaminen ja 
aktiivinen osallistuminen, testauksen merkityksen korostaminen sekä lyhyet iteratiiviset kehi-
tyssyklit. Asiakkaan osallistuminen katsotaan niin merkittäväksi ketterissä malleissa, että yk-
sinkertaistaen ketterissä menetelmissä yleensä epäonnistutaan ilman asiakkaan vahvaa osal-
listumista (Myers ym. 2012, 175–176). 
 
2.3 Testauksen aloituskypsyyden arviointi 
Test Readiness Review –kehikko (myöhemmin TRR) on Yhdysvaltain puolustusvoimien kehittä-
mä malli. TRR:n avulla voidaan arvioida testauksen aloituskypsyyttä. TRR-kehikkoa voidaan 
hyödyntää testitavoitteiden, testimetodien, testiproseduurien sekä testausresurssien koor-
dinointiin ja seurantaan. TRR-kehikon avulla voidaan myös arvioida testattavan järjestelmän 
kypsyyttä, kustannuksia, aikataulua ja riskejä, joiden perusteella voidaan tehdä päätöksiä 
seuraavaan vaiheeseen siirtymisestä (AcqNotes 2007).   
 
Testaus on osa laadunhallintaa ja laadunvarmistusta, mutta testaus ei luo laatua, vaan aino-
astaan korjatut virheet parantavat laatua. Suunnittelu- ja kehitystyö ovat laadun tärkeimmät 
elementit (Kaner ym. 2002, 8; Kasurinen 2013, 133). Demingin (1982, 29) mukaan testausakti-
viteetin tarkistukset ovat laadunvarmistuksen näkökulmasta liian myöhäinen työvaihe, koska 
laatu, oli se sitten hyvää tai huonoa, on jo rakennettu tuotteeseen tuossa vaiheessa. Testauk-
sessa havaitut ongelmat lisäävät uudelleen tekemistä, mikä taas nostaa kustannuksia. Lisäksi 
uudelleen tekeminen viivästyttää uusien töiden aloittamista ja tekemistä, koska projektissa 
ollaan kiinni aikaisempien virheiden korjaamisessa. Tämän takia TRR-kehikon kaltaisten toi-
mintamallien hyödyntämistä kannattaa mielestäni tutkia laadunvarmistuksen ja testauksen 
näkökulmasta, jotta projekteissa pystyttäisiin seuraamaan laatua jo ennen testauksen aloit-
tamista, joka on kirjallisuuden perusteella liian myöhäinen vaihe laadunvarmistuksen aloitta-
miselle. 
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Yhdysvaltain puolustusvoimien luoma TRR-kehikko on jaettu kymmeneen seurattavaan osa-
alueeseen (kuvio 4). 
 
Osa-alue Sisältö 
TRR-kehikon suunnittelu 
kyseiselle projektille 
Ohjausryhmä ja resursointi, entry- ja exit-kriteerit sekä tes-
tiohjelman yhdenmukaisuus projektin kokonaisuuden kanssa. 
Logistiikka Logistiset vaikutukset, fasiliteetit, huolto ja ylläpito, huol-
toväli, kenttätuki sekä testausta rajoittavat tekijät. 
Testiprojektin aikataulu Testausprojektin kriittinen polku, riittävän tarkka aikataulu, 
aikataulun realistisuus resursseihin nähden sekä kokonaisoh-
jelman kriittinen polku. 
Testiprojektin henkilöstö Testausorganisaation rakenne, tärkeimmät hallinnon tai ali-
hankkijoiden rajapinnat sekä hallinnon ja alihankkijoiden 
resurssit ja niiden riittävyys. 
Testaussuunnitelman ja tes-
tausprosessin katselmointi 
Testauksen tarkoitus, järjestelmätestin configuraatio, testi-
en odotetut lopputulokset ja ymmärrys poikkeamien merki-
tyksestä, testauksen tavoitteet, testauksen metodologia ja 
verifioinnin metodologia, testausresurssien riittävyyden ar-
viointi, raportointimalli, uudelleentestauksen mallit, tes-
tausympäristön dokumentointi sekä palautussuunnitelma. 
Metriikat testauksen seu-
rantaan 
Kustannukset, aikataulu ja tuottavuus, kustannushyötylas-
kelmat sekä työnositus. 
Testiprojektin riskianalyysi Riskien arviointi, korkeiden riskien erityishallinta sekä ris-
kienhallintaprosessi. 
Testattavan järjestelmän 
vaatimukset 
Testisuunnitelmat ja -proseduurit, testitapausten jäljitettä-
vyys vaatimuksiin, tarvittavien rajapintojen dokumentointi, 
luotettavuuden ja ylläpidettävyyden huomiointi, testivaati-
musten dokumentointi samalle tasolle kuin toiminnallisten 
vaatimusten dokumentointi sekä testitapauksen läpäisy- ja 
hylkäyskriteerit. 
Testattavan järjestelmän 
arviointi 
Testauksen rajoitteiden tunnistaminen, rajapintavaatimuk-
set, testikustannukset, testiaikataulu ja resursointi sekä 
teknisen tiimin hyväksyntä riskeille ja niiden hallinnalle. 
Valmius- ja lopetuskriteerit Katselmointien riittävyyden arviointi sekä exit-kriteerien 
arviointi.  
 
Kuvio 4: Test-Readiness Review kehikko (Department of Defence 2007) 
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Osa TRR-kehikossa kuvatut testauksen aloituskypsyyden arviointikriteerit ovat mielestäni 
yleistettävissä muillekin sovellusalueille kuin puolustusteollisuuteen, johon Yhdysvaltain puo-
lustusvoimat ovat TRR-kehikon alun perin suunnitelleet. Esimerkiksi testin mahdolliset terve-
ysuhat ja tarvittavien turvatoimien huomioiminen testaajille ennen toiminnallista testausta 
ovat sellaisia asioita, joita ei ole nykyisellään mielestäni tarve huomioida vakuutusalan sovel-
lusten testauksessa. Kyseiset osa-alueet voivat olla mielenkiintoisia siinä vaiheessa, mikäli 
vakuutusalan yritykset laajentavat toimintaansa myös muille liiketoiminta-alueille. 
 
Kyseisen projektin TRR-kehikkoa suunniteltaessa tulisi varmistaa projektin johtokunnan ni-
meäminen ja nimetä katselmointeihin tarvittavat henkilöt. Lisäksi pitäisi kuvata katselmoin-
tien exit-kriteerit, testauksenaloituskypsyyden arvioinnin aloituskriteerit sekä varmistaa tes-
taussuunnitelman johdonmukaisuus projektisuunnitelman kanssa. Logistiikan osalta pitäisi 
arvioida logistiikan vaikutukset testaukseen, fasiliteettien käytettävyys, ylläpidon, huollon ja 
kenttätuen valmiusaste sekä mahdolliset testauksen rajoitteet. Testausaikataulun osalta pi-
täisi arvioida aikataulua käyttöönottoaikatauluun nähden, työnosituksen tarkkuustasoa, re-
surssien tilannetta aikataulu huomioiden sekä testaussuunnitelmien tilannetta projektin aika-
taulun näkökulmasta (Department of Defence 2007). 
 
Koska tuotteen laatuun vaikutetaan merkittävästi jo ennen testauksen aloittamista, niin tes-
tattavan tuotteen laatua pitäisi arvioida ja seurata jo ennen testauksen aloittamista. Katsel-
moinnit ovat hyvä työväline laadunvarmistukseen testauksen rinnalle, koska katselmointeja 
hyödyntämällä voidaan löytää jopa enemmän virheitä kuin suorittamalla testejä (Black 2011, 
108). Katselmointeja on hyvä tehdä testauksen suorittamisen lisäksi erityisesti sen takia, että 
katselmointien avulla löydetään yleensä erilaisia ongelmia kuin testitapauksien suorittamisen 
kautta (Black 2011, 108; Weinberg 2008, 143). Aikataulun arviointi on tärkeää, koska projek-
tiin valittu kehitysmalli vaikuttaa projektin riskeihin. Perinteisessä vesiputousmallissa ja sen 
eri muodoissa aikatauluhaasteet tarkoittavat yleensä laatuongelmia. Uudemmissa kehitysmal-
leissa, kuten esimerkiksi ketterissä menetelmissä, aikatauluhaasteet tarkoittavat yleensä ra-
joitetumpia ominaisuuksia, mikäli aikataulusta ei voida joustaa (Kaner ym. 2002, 157–158).  
 
TRR-kehikossa pitää arvioida testausprojektin resursseja testausorganisaation ja sidosryhmien 
osalta, joita pitää erikseen analysoida myös asiantuntemuksen näkökulmasta. Testaussuunni-
telman ja testausprosessin katselmointien osalta pitää arvioida testauksen tarkoitusta, järjes-
telmän konfiguraatioita, testauksen odotettuja lopputuloksia, testauksen rajoitteita, testauk-
sen ja verifioinnin metodologioita, resurssien riittävyyttä, testihavaintojen raportointimallia, 
uudelleentestauksen kriteerejä, tilanneraportoinnin mallia, testiympäristöjen suunnittelun ja 
testiympäristöjen valmiusasteen varmistamiseen tarvittavia toimintamalleja sekä varasuunni-
telmia mahdollisten testausta estävien tai muiden teknisten ongelmien kiertämiseksi. Testa-
uksen mittaamisen osalta pitää arvioida aikataulun, testauksen tuottavuuden ja kustannusten 
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mittaamista. Lisäksi pitäisi arvioida testauksen tuottaman lisäarvon mittaamista sekä testaus-
projektin työnosituksen mallintamista. Testausprojektin riskienhallintasuunnitelman osalta 
pitää arvioida tunnistettujen riskien vaikutusta ja riskienhallintaprosessia (Department of De-
fence 2007). 
 
Testauksen resurssien analysointiin kannattaa panostaa, koska monissa testausprojekteissa 
resurssit tulevat annettuna, eikä testauspäällikkö välttämättä pääse valitsemaan testaus-
resursseja. Tämän myötä testausresurssien asiantuntemuksen analysointi on tärkeää, jotta 
mahdollisista lisätarpeista pystytään viestimään projektin johdolle (Kaner ym. 2002, 233–
234). Testauksen tarkoituksen kuvaaminen on tärkeää, koska testauksen missio ohjaa kaikkea 
testausryhmän tekemistä. Kun testauksen tarkoitus on selkeä, niin testausryhmän on helpom-
pi priorisoida testaustehtäviään, jolloin tärkeimmät testaustehtävät pystytään hoitamaan en-
simmäisenä (Kaner ym. 2002, 2). Testien odotetut lopputulokset on hyvä dokumentoida etu-
käteen, koska muuten on vaikea tunnistaa erilaisia virheitä, kun ne ilmenevät testauksen ai-
kana (Weinberg 2008, 20). Testausprojektiin valittujen prosessien tulisi olla mahdollisimman 
suoraviivaisia, ja lisäksi prosesseja tulisi yksinkertaistaa, mikäli sen on mahdollista (Black 
2004, XXV–XXVII; Evans ym. 1996, 326–327). 
 
Testausympäristöjen valmisteluun kannattaa kiinnittää huomiota TRR-mallin mukaisesti, kos-
ka virheellisesti valmistellut testausympäristöt aiheuttavat virheellisiä testihavaintoja (Black 
2011, 46). Riskien huomiointi testauksen suunnittelussa on tärkeää, jotta testausta osataan 
kohdistaa erityisesti niihin osa-alueisiin ja ominaisuuksiin, joihin liittyen on riskianalyysin pe-
rusteella tunnistettu vakavimpia riskejä tai eniten riskejä (Black 2009, 73). Riskianalyysiä 
kannattaa hyödyntää testauksen myös priorisointiin, jolloin tärkeimmät testit pystytään suo-
rittamaan ensimmäisenä. Tällöin pystytään varmentamaan isoimpiin riskeihin liittyviä asioita 
ensimmäisenä (Kaner ym. 2002, 39). Testauksen mittareiden suunnittelu on tärkeää, koska 
erityyppisillä mittareilla voidaan mitata hyvin erityyppisiä asioita. Testauksen mittareilla voi-
daan arvioida testattavan ohjelmiston laadukkuutta, mutta mittareiden avulla voidaan arvioi-
da myös esimerkiksi itse testaustyön ja testitapausten laatua (Kasurinen 2013, 47–48).  
 
TRR-kehikossa tulee arvioida järjestelmän vaatimusten jäljitettävyyttä testitapauksiin. Lisäksi 
pitää arvioida rajapintakuvausten valmiutta, vaatimusten testattavuutta, järjestelmän luotet-
tavuutta, testivaatimusten tilannetta sekä testauksen läpäisykriteereitä. Testauksen alla ole-
van järjestelmän osalta pitää arvioida testattavuutta, rajapintakuvausten riittävyyttä ja tes-
tikustannuksia. Teknisen tiimin tulee arvioida riskejä ja niiden estämistä. Lisäksi johdolta pi-
tää hakea hyväksyntä testiaikataululle ja testirajoitteille. Lopetuskriteerien osalta pitää arvi-
oida tunnistettujen riskien tilannetta, katselmointien tilannetta sekä exit-kriteereiden tilan-
netta eri osa-alueiden osalta (Department of Defence 2007). 
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Vaatimuksien huomioiminen on tärkeää testauksen näkökulmasta, koska testaajien pitäisi pys-
tyä tunnistamaan erityyppisiä vaatimuksia. Osa vaatimuksista on dokumentoitu projektin kir-
jallisiin määrittelyihin ja osa vaatimuksista on epäsuoria vaatimuksia, joita ei ole huomattu 
kuvata kirjallisiin määrittelyihin. Testaajien pitäisi pyrkiä tunnistamaan myös epäsuoria vaa-
timuksia, jotta ne osattaisiin huomioida projekteissa (Kaner ym. 2002, 20–22). Vaatimusten 
katselmoinnit ovat tärkeitä, koska kehittäjistä ei usein ehdi kasvaa projekteissa sovel-
lusalueosaajia, ja loppukäyttäjien tekninen osaaminen on vastaavasti usein vaillinaista. Tä-
män takia yhteistyö eri tahojen välillä on tärkeää (Walsham 1993, 192). Katselmointiprosessi-
en kehittäminen on tärkeää organisaatioissa, koska henkilöiden osaaminen lisääntyy katsel-
mointeja tekemällä, jonka myötä katselmoinneista saadaan enemmän hyötyä (Jarvis ym. 
1997, 302). 
 
TRR-kehikossa kuvattu testattavuuden arviointi on tärkeää, koska järjestelmän testattavuu-
della voidaan vaikuttaa testauksen kykyyn tuottaa informaatiota järjestelmän tilasta (Kaner 
ym. 2002, 123–124). Testattavuus voidaan jakaa kahteen eri osaan eli vaatimusten testatta-
vuuteen ja testauksen alla olevan järjestelmän testattavuus (Jarvis ym. 1997, 166). Vaatimus-
ten testattavuutta arvioidaan TRR-kehikossa katselmointien avulla ja testauksen alla olevan 
järjestelmän testattavuutta arvioidaan testattavan järjestelmän arvioinnissa. Testauksen lo-
petuskriteerit pitää hyväksyttää projektin johdolla, koska testausryhmällä ei välttämättä ole 
tiedossaan tarvittavia asioita sen arvioimiseksi, missä vaiheessa testattava tuote voidaan ot-
taa käyttöön (Kaner ym. 2002, 186). Lopetuskriteereiden arvioiminen on tärkeää, koska useat 
projektit epäonnistuvat, koska niissä ei ole määritelty kunnolla mittareita, joilla onnistumista 
mitataan (Jarvis ym. 1997, 10).  
 
TRR-kehikko tarjoaa työvälineitä laadun varmistamiseen jo ennen testauksen suorittamista, 
mikä on tärkeää, koska suunnittelu- ja kehitystyö ovat tärkeimmät laatuun vaikuttavat ele-
mentit (Kaner ym. 2002, 8; Kasurinen 2013, 133). TRR-kehikon eri osa-alueita voidaan priori-
soida projektikohtaisesti, jossa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi erilaisten kehitysmallien 
tai muiden projektin testauksen vaikuttavien erojen vaikutus eri osa-alueiden prioriteettiin. 
Näin pystytään keskittymään erityisesti niiden osa-alueiden seurantaan, jotka ovat kyseiselle 
projektille tärkeitä. Lisäksi näin pystytään huomioimaan eri projektien koko erot, jolloin pie-
nemmissä projekteissa pystytään hyödyntämään kevyempää TRR-kehikkoa, ja isommissa pro-
jekteissa hyödynnetään laajempaa TRR-kehikkoa. 
 
2.4 Testauksen tilanneraportointi 
ISO/IEC/IEEE 29119-3 standardin mukaan testauksen tilanteesta pitäisi raportoida säännöllisin 
väliajoin. Ketterässä kehittämisessä testauksen tilanneraportti ei välttämättä ole perinteinen 
mikään dokumentti, vaan testauksen tilanne voidaan käsitellä esimerkiksi päivittäisissä tilan-
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nepalavereissa ja testauksen tilannetta voidaan kuvata esimerkiksi aktiviteettitaulujen ja 
edistymiskäyrien avulla (ISO/IEC/IEEE 2013, 21). Aktiviteettitaulujen etuna on, että niitä hyö-
dyntämällä pystytään tuottamaan raportointia, joka osoittaa tilanteen yhdellä vilkaisulla. Ak-
tiviteettitaulua kannattaa päivittää esimerkiksi projektin alkuvaiheessa viikoittain ja tihentää 
projektin edetessä päivityssykliä esimerkiksi kerran tai jopa kaksi kertaa päivässä tehtäväksi, 
jotta testauksen tilanteesta saadaan aina mahdollisimman hyvä tilannekuva (Bach 1999, 3; 
Kaner ym. 2002, 184–185; Black 2009, 406). Testauksentilannetaulun osalta kannattaa pyytää 
kommentteja testauksen raportointia seuraavilta tahoilta, että kuvaako tilannetaulu testauk-
sen tilannetta riittävän tarkalla tasolla, ja saako sen avulla hyödyllistä tietoa testauksen ti-
lanteesta (Black 2009, 407).  
 
Testauksen tilanneraportissa pitäisi kuvata testauksen tilanne, raportointiaikaväli, testauksen 
edistyminen testaussuunnitelmaan nähden, testausta parhaillaan estävät seikat, käytettävät 
testauksen mittarit, uudet ja muuttuneet riskit sekä seuraavaksi edistettävä testaustehtävät 
(ISO/IEC/IEEE 2013, 22). Testausta estävistä asioista raportointi on tärkeää, koska testaus-
ryhmällä ei välttämättä ole niihin vaikutusvaltaa, joten projektin päättäjien pitää saada tie-
toa testausta estävistä asioista (Kaner ym. 2002, 183–184). Riskien tilanteen raportointi on 
tärkeää, koska testauksen avulla pystytään tuottamaan projektin riskejä vähentävää infor-
maatiota (Weinberg 2008, 9–10). Testauksen mittareita mietittäessä pitää huomioida, että 
mittaamisella on myös kustannus, eikä testauksen mittaamisen kustannus saisi olla suurempi 
kuin siitä saatava hyöty. Kustannuksia aiheutuu esimerkiksi henkilöstön kouluttamisesta, 
mahdollisista muutoksista organisaation kehitysmalliin, uusista työvälineistä sekä mahdollisis-
ta organisaatiomuutoksista (Jarvis ym. 1997, 223–224).  
 
”Metriikat, jotka eivät ole valideja, ovat vaarallisia” (Kaner ym. 2002, 262). Pelkästään perin-
teisiin testauksen mittareihin eli virheiden lukumäärän seurantaan ja testitapausten tilanteen 
seurantaan keskittyminen voi antaa virheellisen kuvan testauksen tilanteesta. Avointen vir-
heiden lukumäärät kertovat lähinnä siitä kuinka paljon on vielä korjattavaa ennen julkaisua, 
eikä sen perusteella voida arvioida kuinka paljon virheitä on vielä mahdollisesti löytämättä 
(Kaner ym. 2002, 180). Testauksessa havaittujen virheiden osalta olisi erityisen tärkeää analy-
soida virheen juurisyytä, koska sillä tavalla organisaatio pystyy oppimaan aikaisemmista vir-
heistään kehittääkseen toimintaansa. Havaittuja virheitä olisi hyvä analysoida tuotekehityk-
sen eri vaiheissa esimerkiksi yksikkötestaus, järjestelmätestaus ja hyväksymistestaus vaiheissa 
sekä käyttöönoton jälkeen tuotannossa havaittujen virheiden osalta (Jarvis ym. 1997, 226). 
 
Testitapauksien kokonaismäärän mittaaminen ja suorituksen seuranta voi olla hyvinkin har-
haanjohtavaa, koska testitapausten vaatimustaso ja suoritusaika saattaa vaihdella hyvin pal-
jon eri testitapausten välillä, eivätkä yksittäisenkään projektin testitapaukset ole kovin yh-
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teismitallisia. Testitapausten lukumääriä seuraamalla ei voida tietää, että aloitettiinko esi-
merkiksi projektin testaus helpommista testitapauksista ja jätettiinkö esimerkiksi vaikeammat 
ja työläämmät testit vasta myöhemmin suoritettavaksi. Mikäli testitapauksia on suoritettu 
tämänkaltaisessa järjestyksessä, niin testaukseen käytettävästä ajasta saatetaan käyttää jopa 
50 prosenttia, että saadaan viimeiset kymmenen prosenttia testitapauksista suoritettua (Ka-
ner ym. 2002, 235–236; Weinberg 2008, 165–166). Testitapausten lukumäärä voi myös muut-
tua testausprojektin aikana, kun testattaessa saadaan lisätietoa testattavasta tuotteesta, jol-
loin voidaan havaita uusia testaustarpeita. Vastaavasti jo suoritettujen testitapausten perus-
teella voidaan havaita, ettei aikaisemmin kirjattua testitapausta olekaan tarve suorittaa 
(Black 2009, 231). 
 
Liian yksinkertaisten mittareiden hyödyntämällä ei yleensä saavuteta tarvittavia tietoja, jotta 
pystyttäisiin arvioimaan testauksen tilannetta tarkasti. Pelkästään yksinkertaisia mittareita 
hyödyntämällä ei saada oikeaa kuva niistä määritteistä, joita kyseisten mittareiden pitäisi 
mitata. Tämän takia testauksen raportoinnissa pitäisi hyödyntää enemmän laadullisia mitta-
reita, vaikka hyödyntäminen onkin haastavaa (Kaner ym. 2004, 11). 
 
2.4.1 Testauksen huoneentaulu 
Testauksen huoneentaulun hyödyntäminen tilanneraportoinnissa helpottaa johdon testauksen 
seurantaa, koska yrityksen johdolla on usein vähän kärsivällisyyttä ja aikaa lukea pitkiä tes-
tausraportteja (Bach 1999, 3; Kaner ym. 2002, 184–185). Projektin johdolla ei ole useinkaan 
hyvää käsitystä testauksesta ja sen todellisesta luonteesta, joten testauksen huoneentaulun 
avulla pystytään antamaan helppolukuisempaa tilannetietoa projektin testauksen tilanteesta 
(Bach 1999, 3). 
 
Testauksen huoneentaulu Päivitetty: 
pp.kk.vvvv 
Asennuspaketti:  
versio x 
Osa-alue Testaus-
panostus 
Kattavuus Laatu Kommentit 
Testattava 
osa-alue 1 
korkea 3  Virheet: 1234, 1235, 1236, 1237 
Testattava 
osa-alue 2 
matala 1  Tarvitaan testausapua muualta kat-
tavuuden parantamiseksi 
 
Kuvio 5: A Low-Tech Testing Dashboard (Bach 1999, 8) 
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Testauksen huoneentaulun avulla pystytään testattavien osa-alueiden osalta kuvaamaan ti-
lannetta testauspanostuksen, testauskattavuuden ja testattavan osa-alueen laadun näkökul-
masta (Bach 1999, 9; Kaner ym. 2002, 184–185). Testauksen huoneentaulua on helppo räätä-
löidä eri yritysten tarpeisiin. Huoneentaulun tarkalla ulkoasulla ei ole kovinkaan isoa merki-
tystä, vaan tärkeintä on saada hyvä kuva projektin testauksen tilanteesta pelkästään yhdellä 
vilkaisulla (Kaner ym. 2002, 185). 
 
Testauksen huoneentaulun voi julkaista yhtiön tai projektin intranetissä, jolloin huoneentau-
lun tieto on helpompi jaella eteenpäin, kun se on saatavilla myös niille, jotka eivät työskente-
le samassa tilassa tai rakennuksessa. Sähköisesti jaettavaan testauksen huoneentauluun voi-
daan tuoda automaattisesti päivittyvää tietoa testauksen työvälineistä, jolloin raportti on 
ajan tasalla ja sen päivittäminen helpottuu (Black 2009, 229). Testauksen huoneentaulun laa-
timiseen ja sisältöön pitää kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota, koska testauksen rapor-
toinnilla voidaan antaa ihmisille ja erityisesti johdolle virheellinen kuva tilanteen hallinnasta 
ja syvällisestä ymmärtämisestä. Haasteena on tietää, milloin lukemamme testauksen huo-
neentaulu on laadittu hyvin, ja milloin saamme vain virheellisen vallan ja hallinnan tunteen 
tilanteesta, koska tilanneraportti on heikosti laadittu (Black 2009, 229–230). 
 
2.4.2 Sidosryhmien huomiointi raportoinnissa 
Testauksen raportoinnissa pitäisi muistaa, ettei viikon aikana tehtyä testaustyötä kannata ra-
portoida vasta viikon päätteeksi, koska iso osa viikon aikana tehdyistä asioista on muuten jo 
ehtinyt unohtua siihen mennessä. Testauksen hallinnassa kannattaa hyödyntää työvälineitä ja 
testaustyön tiedot kannattaa tallettaa työvälineisiin testaustyön edetessä. Tällä tavoin pysty-
tään myös varmistamaan, että testauksen etenemisestä pystytään raportoimaan sidosryhmille 
ajantasaista tietoa (Weinberg 2008, 162). 
 
Testauksen dokumentointia ei tule käyttää toisten ihmisten mustamaalaamiseen ja haukkumi-
seen, vaan asiat pitäisi esittää asioina, eikä ongelmia pitäisi kohdistaa yksittäisiin henkilöihin 
(Kaner ym. 2002, 85; Weinberg 2008, 163). Testauksen raportoinnin kieliasua ja sanamuotoja 
kannattaa harkita tarkasti, koska syyttävällä ja alentuvasti suhtautuvalla kielenkäytöllä ei 
saavuteta mitään muuta kuin haittaa. Erityisesti projektin käyttöönoton lähestyessä kannat-
taa kiinnittää erityistä huomioita testauksen raportoinnissa käytettyyn kieliasuun, jotta se on 
mahdollisimman ymmärrettävää, eikä kiireellisesti muotoillusta raportista saa virheellistä ku-
vaa tilanteesta. Raportoinnin tarkkuuteen kannattaa erityisesti projektin loppuvaiheessa kiin-
nittää huomiota myös virhekirjausten osalta, jotta ne ovat kehittäjille mahdollisimman yksise-
litteisesti ymmärrettäviä (Kaner ym. 2002, 85–86). 
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2.5 Testauksen loppuraportointi 
Testauksen loppuraportissa on hyvä kertoa lyhyesti testauksen loppuraportin tarkoitus ja ku-
vata kyseinen testausprojekti. Loppuraportissa olisi hyvä kuvata miten testaus eteni eri vai-
heissa ja oliko jotain poikkeamia alkuperäiseen suunnitelmaan. Erikseen olisi hyvä analysoida, 
miten mahdolliset poikkeamat vaikuttivat testausprojektiin. Saavutettua testauksen katta-
vuutta on hyvä arvioida alkuperäiseen tavoitteeseen verrattuna. Lisäksi on hyvä raportoida 
sellaisista asioista, jotka mahdollisesti estivät testauksen edistämistä, ja toimenpiteistä joilla 
esteet saatiin ohitettua. Käyttöönotosta päättäville tahoille on hyvä raportoida mahdollisista 
tiedossa olevista riskeistä, jotka pitäisi huomioida käyttöönotosta päätettäessä. Testauspro-
jektin tuotoksista pitäisi laatia oma kuvauksensa ja erikseen olisi hyvä kuvata esimerkiksi uu-
delleenkäytettäväksi sopivat testitapaukset. Testauksen loppuraportissa olisi hyvä kuvata, 
missä asioissa onnistuttiin, ja missä asioissa oli haasteita testausprojektin aikana. Nämä tes-
tausprojektin opit on hyvä käsitellä testausryhmän kesken ennen testauksen loppuraportin 
julkaisua (ISO/IEC/IEEE 2013, 23–25). 
 
Riskien listaaminen testauksen loppuraporttiin on tärkeää, koska se voi olla jopa merkittävin 
panos, jota testausryhmä antaa testattavan tuotteen laadun arvioimiseksi (Kaner ym. 1999, 
111–113; Kaner ym. 2002, 187). Testauksen loppuraportissa pitäisi keskittyä sen kuvaami-
seen, minkälaista testaustyötä testausryhmä on suorittanut. Testauksen loppuraportissa ei 
tule ottaa liikaa kantaa testattavaan tuotteeseen, koska testausryhmä ei välttämättä tiedä 
niitä tarvittavia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen voidaanko tuote ottaa tuotantokäyttöön 
(Kaner ym. 2002, 187).  
 
Testauksen työajan raportointi testauksen loppuraportissa on hyödyllistä, jotta organisaatio 
voi kerätä dataa erisuuruisten testaustehtävien vaatimasta työajasta. Koska samantyyppiset 
tehtävät voivat viedä hieman eri verran aikaa erilaisissa projekteissa, niin testaustehtävien 
suoritukseen tarvittavasta ajasta saadaan tarkempi kuva keräämällä dataa erilaisista projek-
teista (Kaner ym. 1999, 277). Testauksen työmäärien arvioimisen kehittäminen on tärkeää, 
koska huonot aikatauluarviot vaikuttavat merkittävästi projektien epäonnistumiseen. Tämän 
takia projektien onnistumiseen voidaan selkeästi vaikuttaa, kun aikatauluarviot osataan tehdä 
tarkemmin (Weinberg 2008, 130–134). Projektien kokemuksia kannattaa hyödyntää myös op-
pimiseen ja sen takia on hyödyllistä pitää projektien loppuvaiheessa läpikäynti, jossa käsitel-
lään testausprojekti onnistumiset ja haasteet. Nämä asiat on hyvä lisätä testauksen loppura-
porttiin, mikäli vastaavia asioita ei ollut jo projektin aikana listattu loppuraporttiin (Black 
2009, 525–526). 
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3 Tutkimusmetodi 
Tutkimuksen tekemisen päätarkoituksena ei saa olla jonkin tutkimusmetodin käyttäminen, 
vaan valittujen tutkimusmetodien pitäisi auttaa tutkimuksen tavoitteeseen pääsyä. Tutkimus-
ta valmisteltaessa pitää vertailla eri tutkimusmetodien käyttökelpoisuutta ja valittujen mene-
telmien pitäisi tukea tutkimuksen päämääriä (Hirsjärvi & Hurme 2006, 14–16). Tämän tutki-
muksen tekemisessä on hyödynnetty erilaisia tutkimusmenetelmiä. Käytetyt menetelmät on 
pyritty valitsemaan siten, että ne tukevat tutkimuksen tavoitteita. Vakuutusalan testauksen 
raportointia ja mittareita selvitettiin tapaustutkimuksen avulla. Testauksen raportointiin ja 
mittareihin perehdyin tarkemmin kirjallisuuskatsauksen avulla. Näitä osatutkimuksia hyödyn-
sin suunnittelun tutkimuksessani, jonka avulla mallinsin vakuutusalan tarpeet huomioivan tes-
tauksen raportoinnin mallin sekä testauksen aloituskypsyyden arviointimallin.  
 
3.1 Tapaustutkimus 
Tapaustutkimuksessa tutkittavan ilmiön kuvaus pitää tehdä perusteellisesti ja tarkasti. Tutkit-
tavaa ilmiötä pitää analysoida syvällisesti ja tarkasti. Tapaustutkimuksessa voidaan hyödyntää 
monipuolista aineistoa menetelmä-, teoria- tai aineistotriangulaatiota hyödyntäen. Triangu-
laatiota hyödynnetään, jotta tutkittavaa ilmiötä pystytään selvittämään mahdollisimman mo-
niulotteisesti (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 9–11). Yin (2014, 32) korostaa, että ”tapaus-
tutkimuksen tekeminen voi olla yksi haastavimmista sosiaalitieteen ponnistuksista”. Eisen-
hardtin (1989, 535) mukaan tapaustutkimusta tehtäessä tutkijalla voi olla erilaisia tavoitteita 
ja tapaustutkimusta voidaan esimerkiksi käyttää jonkin ilmiön kuvaamiseen, teorian testaami-
seen tai teorian kehittämiseen. Hyödynsin omia tapaustutkimuksiani sen selvittämiseen, mi-
ten testausta voidaan mitata, ja miten testausta voidaan raportoida vakuutusalalla. Tapaus-
tutkimuksieni avulla sain vaatimuksia vakuutusalan testauksen raportointimallin luomiseen. 
 
3.1.1 Tapaustutkimuksen työvaiheet 
Tapaustutkimus on hyvä vaihtoehto tutkimusstrategiaksi, kun tutkijalla ei ole merkittävää 
valtaa tutkittavaan ilmiöön, ja tutkitaan ajanhetkeen liittyvää ilmiötä sen luonnollisessa ym-
päristössä (Yin 2014, 31; Runeson & Höst 2009, 132). Tapaustutkimus sopii metodologiana hy-
vin moniin tietojärjestelmien kehittämiseen liittyviin tutkimuksiin, koska niihin liittyviä tut-
kimuksia on usein haasteellista tehdä erityksissä (Runeson & Höst 2009, 132). Yin (2014, 31–
32) esittämän mallin mukaan tapaustutkimus aloitetaan suunnitteluvaiheella. Tein ensimmäi-
sen tapaustutkimukseni osana tapaustutkimuksen kurssia, jonka takia tutkimusmetodin valinta 
tuli minulle eräällä tavalla annettuna. Sen takia en tehnyt tuossa vaiheessa suunnitteluvai-
heeseen kuuluvaa vertailua tutkimusmetodin heikkouksista ja vahvuuksista. 
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Kuvio 6: Tapaustutkimuksen tutkimusstrategia (Yin 2014, 31) 
 
Tapaustutkimuksen suunnitelman mallinnuksessa tulee miettiä analysointiyksikköä ja mahdol-
lisia tutkimuskohteita. Lisäksi tutkijan pitää valita yksittäisen ja useamman tapauksen tapaus-
tutkimuksen tekemisen välillä, jonka lisäksi pitää suunnitella toimintamallit, joilla tutkija 
varmistaa tutkimuksen laadun (Yin 2014, 60). Mikäli mahdollista, niin tutkijan tulisi pyrkiä 
tekemään useamman tapauksen tapaustutkimuksia, koska jo kahden tapauksen tutkiminen 
rinnakkain tekee tutkimuksesta luotettavamman (Yin 2014, 61). Tutkijan tulee päivittää ta-
paustutkimuksensa toimintamallien suunnitelmaa tutkimuksen edetessä, koska suunnitelma 
ohjaa tutkimuksen tekemistä (Runeson ym. 2009, 141).  
 
Tapaustutkimuksen valmisteluvaiheessa tutkijan tulee kehittää taitojaan tapaustutkimusme-
todin osalta sekä tutustua tutkittavaan kontekstiin. Valmisteluvaiheessa on hyvä päivittää 
tutkimussuunnitelmaa, jotta se pysyy tutkimuksen aikana ajan tasalla. Valmisteluvaiheessa on 
hyvä hankkia tutkimukseen osallistuvien henkilöiden suostumus tutkimukseen osallistumisesta. 
Lisäksi valmisteluvaiheessa olisi hyvä suorittaa pilotti tapaustutkimus (Yin 2014, 114). Tutki-
mukseen osallistuvien henkilöiden yksityisyyden turvaaminen on tärkeää, koska tapaustutki-
muksissa tutkitaan usein myös ajanhetkeen liittyviä henkilösuhteita (Yin 2014, 124). Valmiste-
luvaiheessa olisi hyvä kehittää myös tutkijan haastattelijantaitoja, koska haastattelijan tulisi 
osata myös lukea haastateltavien sanattomia viestejä, jotta haastattelija osaa tulkita mistä 
asioista olisi hyvä keskustella tarkemmin haastateltavien kanssa (Yin 2014, 119–120).  
 
Perehdyin tutkimukseni valmisteluvaiheessa aluksi kotimaiseen tapaustutkimuksen kirjallisuu-
teen (Laine, Bamberg & Jokinen 2007), koska tapaustutkimus oli tutkimusmetodina itselleni 
uusi, ja ulkomaiseen kirjallisuuteen oli mielestäni aluksi vaikea perehtyä. Perehdyimme ta-
paustutkimuksen kurssilla Yinin sekä Eisenhardtin näkemyksiin tapaustutkimuksesta, joiden 
pohjalta lähdin perehtymään tietojärjestelmätieteiden näkökulmaan tapaustutkimuksesta. 
Tätä kautta tutustuin Runesonin, Höstin, Rainerin ja Regnellin kirjallisuuteen.  Lisäksi tutus-
Valmistele
Suunnittele Mallinna Kerää tietoa
suunnitelma
Raportoi Analysoi
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tuin Walshamin näkökulmiin tulkitsevasta tutkimuksesta sekä Wynnin ja Williamsin näkökul-
miin triangulaatiota sekä useampia metodeja hyödyntävistä tutkimuksista. 
 
Tapaustutkimuksen tietojen keräämisessä tutkijan tulisi huomioida erilaiset mahdolliset tieto-
lähteet. Tietolähteet voidaan luokitella kolmeen eri ryhmään eli suoriin tietolähteisiin, epä-
suoriin tietolähteisiin sekä olemassa oleviin artifakteihin perehtymiseen. Suoria tietolähteitä 
ovat esimerkiksi haastattelut ja havainnointi, joissa tutkimushenkilöitä seurataan reaaliaikai-
sesti. Tietojärjestelmiin liittyvissä tutkimuksissa epäsuorana lähteenä voidaan käyttää esi-
merkiksi tutkimushenkilöiden videoimista, kun he käyttävät tietojärjestelmiä. Tutkija voi 
myös kerätä lisätietoja tutustumalla tutkimusaiheeseen liittyviin jo aikaisemmin tehtyihin 
artifakteihin (Runeson, Höst, Rainer & Regnell 2012, 47–48). Suorissa ja epäsuorissa lähteissä 
tutkijalla on isompi vaikutusvalta tutkimuksen suorittamiseen kuin olemassa olevien artifakti-
en tutkimuksessa, jonka takia suoria ja epäsuoria lähteitä hyödyntäessä tutkijan on helpompi 
arvioida tutkimuksen validiteettia ja kattavuutta (Runeson ym. 2012, 48). 
 
Haastatteluiden osalta tutkijan tulee perehtyä haastatteluiden erilaisiin dokumentointitapoi-
hin. Haastatteluiden nauhoittaminen antaa tutkijalle mahdollisuuden palata haastatteluiden 
todellisiin vastauksiin, jolloin tutkija pystyy tarkistamaan, mitä kuhunkin kysymykseen vastat-
tiin. Haastatteluiden nauhoittaminen on kuitenkin hyvin aikaa vievää, koska nauhoitusten 
purkaminen vie hyvin paljon aikaa. Lisäksi haastatteluiden nauhoittaminen saattaa vaikuttaa 
osaan haastateltavista. Mikäli tutkija päätyy nauhoittamaan haastattelut, niin hänen kannat-
taa silti kirjata muistiinpanoja, koska haastattelunauhoista ei käy ilmi haastateltavien sanat-
tomat viestit (Walsham 2006, 323). Päädyin nauhoittamaan omien tapaustutkimuksieni haas-
tattelut, jotta pystyin keskittymään paremmin haastateltavien vastauksiin, ja pystyin anta-
maan haastateltaville suuremman vapauden vastauksien osalta, koska pystyin palaamaan vas-
tauksiin jälkikäteen. 
 
Tapaustutkimuksen tuottaman tiedon analysointi poikkeaa merkittävästi riippuen siitä onko 
kyseessä kvalitatiivinen vai kvantitatiivinen tutkimus. Koska tapaustutkimus on joustava tut-
kimusmetodi, niin tapaustutkimuksissa hyödynnetään usein kvalitatiivista aineistoa. Kvalitatii-
visen aineiston osalta tutkijan tulee osoittaa vaihe vaiheelta riittävällä tarkkuudella, miten 
tutkija päätyi tutkimustuloksiin. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että analyysivai-
he alkaa rinnakkain tutkimusaineiston keräämisen kanssa, johon tarvitaan systemaattisia me-
netelmiä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelmaan ei voi sen sijaan tehdä juu-
rikaan muutoksia, koska esimerkiksi haastatteluiden kysymysten muuttaminen kesken tutki-
muksen tekisi haastattelun tulosten vertailun lähes mahdottomaksi (Runeson ym. 2009, 150–
151). Tutkimusaineiston analysointi jakautuu kahteen vaiheeseen eli hypoteesin luomiseen ja 
hypoteesin varmistamiseen. Hypoteesin luomisvaiheessa pyritään luomaan johtopäätöksiä tut-
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kimusaineiston perusteella. Hypoteesin varmistamisvaiheessa pyritään osoittamaan tutkimuk-
sen johtopäätöksien oikeellisuus (Runeson ym. 2009, 151). 
 
Tapaustutkimuksen raportoinnissa tulee vähintään julkaista tutkimustulokset. Tutkimussuun-
nitelman ja mahdollisten muiden tutkimuksen aikana luotujen suunnitteludokumenttien jul-
kaisulla tutkija pystyy osoittamaan todistusketjua tutkimusaineiston ja tutkimustulosten välil-
lä (Runeson ym. 2012, 77). Yinin (2014, 240) mukaan tapaustutkimuksen raportointivaihe on 
ehkä vaativin vaihe koko tutkimuksessa ja raportointivaihe vaatii paljon tapaustutkimusta te-
kevältä tutkijalta. Tapaustutkimuksen raportointivaiheessa tutkijan tulee valita tutkimuksen 
julkaisutapa, jossa tulee huomioida tutkimuksen yleisö ja lukijakunta. Tutkijan on hyvä aloit-
taa tutkimusraportin kirjoittaminen hyvissä ajoin, koska tutkimusraporttia on hyvä kirjoittaa 
iteroiden ja muokata tutkimuksen edetessä. Tutkimuksen raportoinnissa tulee miettiä, miten 
tutkimusraportti pystyy osoittamaan riittävällä tarkkuudella yleisölle tai lukijoille, miten tut-
kija päätyi tutkimuksessa esitettyihin tutkimustuloksiin (Yin 2014, 240–241). 
 
3.1.2 Triangulaatio 
Tapaustutkimuksessa on tärkeä tutkia tutkimusaiheitta useista eri näkökulmista. Tämä voi-
daan tehdä triangulaation avulla, jossa hankitaan tutkimusaineistoa useista eri lähteistä, jot-
ta tutkittavaa ilmiötä pystytään arvioimaan tehokkaasti ja kattavasti. Triangulaation hyödyn-
täminen tekee tapaustutkimuksesta hieman vaikeamman tutkimusmetodin (Yin 2014, 31; Ru-
neson ym. 2009, 136–137). Triangulaation ja useiden tutkimusmetodien hyödyntämisen taus-
talla on usein kaksi tavoitetta. Reaalimaailma on usein niin monimutkainen, että sen erilais-
ten rakenteiden tutkimiseksi tarvitaan useita eri tutkimusmetodeja ja näkökulmia. Lisäksi 
triangulaation tai useiden tutkimusmetodien hyödyntämisellä pystytään vaikuttamaan siihen, 
etteivät mahdolliset ennakkoluulot vaikuta tutkimusprosessiin ja tutkimustuloksiin (Wynn & 
Williams 2012, 803). 
 
Metodologisen triangulaation esittelivät Cambell ja Fiske (1959, 101). Tämän jälkeen on esi-
tetty neljä erityyppistä triangulaatiota eli data-triangulaation, tutkija-triangulaation, teoria-
triangulaation ja metodologia-triangulaation. Data-triangulaatiolla pyritään keräämään tutki-
musdataa erilaisista lähteistä haastatteluiden, arkistojen, dokumenttien, havainnoinnin ja 
fyysisten artifaktien avulla. Tutkija-triangulaatiossa haetaan erilaisia näkökulmia hyödyntä-
mällä tutkimuksessa useita eri tutkijoita. Teoria-triangulaation avulla pyritään löytämään eri-
laisia näkökulmia eri teorioiden avulla. Metodologia-triangulaation avulla pyritään hyödyntä-
mään eri metodien vahvuuksia, jotta pystytään tuottamaan vahvempia tutkimustuloksia (Rob-
son 2002, 174-175; Yin 2014, 177; Wynn & Williams 2012, 803). Omassa tapaustutkimuksessani 
hyödynnän data-triangulaatiota keräämällä aineistoa eri testauksen rooleja haastattelemalla. 
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Tässä lopputyössä hyödynnän metodologia-triangulaatiota hyödyntämällä tapaustutkimusta ja 
suunnittelutieteellistä tutkimusta uuden mallin luomiseen. 
 
Duben ja Paren (2003, 13) mukaan on usein katsottu, että yksittäinen tapaustutkimus ei pysty 
useinkaan tuottamaan riittävää todistusaineistoa, jotta sen perusteella voitaisiin tehdä jotain 
tarkkoja päätelmiä. Tämän takia on usein hyödyllistä tehdä useamman tutkimuksen tapaus-
tutkimusta, jotta saadaan tehtyä tarkempia päätelmiä tutkittavasta ilmiöstä. Ensimmäisen 
tapaustutkimukseni suunnitteluvaiheessa olin suunnitellut tekeväni vain yhden tapaustutki-
muksen, mutta päädyinkin tekemään toisen tapaustutkimuksen, jossa haastattelin samasta 
aiheesta eri roolista asiaa katsovia henkilöitä, jotta pystyin laajentamaan tutkimukseni usean 
tapauksen tutkimukseksi. Laajentamalla tutkimustani kahden tutkimuksen tapaustutkimuksek-
si sain parannettua tutkimukseni kattavuutta. Liitteissä yksi ja kaksi kuvataan tarkemmin ta-
paustutkimuksieni suorittamista ja eri valintojani tapaustutkimuksen suunnitelman mallinnuk-
sen, valmistelun, aineiston keräämisen, analysoinnin sekä raportoinnin osalta. 
 
Tapaustutkimuksissa hyödynnetään usein muita tutkimusmetodeja. Tapaustutkimuksissa voi-
daan hyödyntää kysely- tai haastattelumenetelmiä sekä historialliseen aineistoon perehtymis-
tä. Lisäksi kirjallisuuskatsauksia voidaan hyödyntää erityisesti tapaustutkimuksen suunnittelu- 
ja valmisteluvaiheessa (Runeson ym. 2009, 135). Omassa tutkimuksessani tunnistin tarpeita 
kirjallisuuskatsauksen osalta vasta tapaustutkimuksieni haastatteluiden perusteella, joten 
suoritin kirjallisuuskatsauksen haastatteluiden jälkeen ennen suunnittelutieteellistä tutkimus-
tani. Tapaustutkimuksieni avulla tunnistin vaatimuksia vakuutusalan testauksen raportoinnille 
ja mittaamiselle, jotka auttoivat minua kirjallisuuskatsauksen aineiston valinnassa.  
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Kuvio 7: Keskeinen tapaustutkimuskirjallisuus 
 
3.2 Suunnittelutieteellinen tutkimus 
Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tavoitteena on luoda artifakti (Simon 1996, 111; van Aken 
2004, 228). Artifaktilla tarkoitetaan asiaa, joka ei ole luonnosta, vaan se on ihmisen luoma. 
Artifaktin tarkoituksena on täyttää joku ihmisen antama tavoite tai tarkoitus (Simon 1996, 3). 
Lisäksi suunnittelutieteellisen tutkimuksen tavoitteena on kehittää tietotaitoa ja osaamista, 
jotta osataan suunnitella ja kehittää tarvittavia artifakteja (van Aken 2004, 224). Kauan aikaa 
sitten ihmiset kehittivät artifakteja esimerkiksi jousipyssyjen ja nuolien kehittämiseen (van 
Aken 2005, 24). Nykyaikana esimerkiksi arkkitehdit ja insinöörit yrittävät ratkaista artifaktien 
avulla rakennusongelmia, kun taas esimerkiksi lääkärit hyödyntävät artifakteja parantami-
seen. Tietojärjestelmätieteessä suunnittelutieteellisen tutkimuksen tavoitteena on luoda IT 
artifakti, jolla pystytään ratkaisemaan joku liiketoimintaongelma (Hevner ym. 2010, 9–10).  
 
Tietojärjestelmät ovat enemmän kuin pelkästään tekniikkaa, joten tietojärjestelmätutkimuk-
sessa tulee keskittyä muuhunkin kuin laite- ja ohjelmistopuolen tutkimiseen. Tietojärjestel-
mätutkimuksessa on hyvä tutkia myös esimerkiksi ihmisten, prosessien, tietokantojen, sidos-
ten, rajoitteiden, sopimusten, standardien ja metriikoiden vaikutusta tietojärjestelmiin. Tie-
tojärjestelmiä hyödynnetään hyvin erilaisissa ympäristöissä, joissa niiden tuottama lisäarvo 
saattaa olla hyvin kontekstiriippuvaista, joten myös tietojärjestelmien tuottaman lisäarvon 
tutkiminen on yhtä tärkeää kuin tietojärjestelmiin liittyvien teknologioiden tutkiminen (Nu-
namaker & Briggs 2011, 7). Tietojärjestelmätutkimuksen tulisi keskittää huomionsa siihen, 
miten artifaktien ja tietojärjestelmien suunnittelussa ja rakentamisessa pystyttäisiin lisää-
mään niiden yhteensopivuutta, hyödyllisyyttä sekä käytettävyyttä. Lisäksi pitäisi kehittää tie-
tojärjestelmiin liittyvää johtamista ja tukitoimintoja sekä tutkia tietojärjestelmien tarjoamia 
liiketoiminta mahdollisuuksia (Benbasat & Zmud 2003, 191–192). 
 
Vaikka tietojärjestelmätieteessä on perinteisesti korostettu kuvailevan tutkimuksen ja sen 
osaamisen merkitystä, niin käytännön työssä on pystytty rakentamaan kohtuullisen toimivia 
tietojärjestelmiä ilman laajaa kuvailevan tutkimuksen osaamista. Tämän perusteella teoreet-
tista osaamista on saatettu ylikorostaa tietojärjestelmätutkimuksessa (Iivari 2007, 48–49). 
Tietojärjestelmätutkimuksen tekeminen ja innovatiivisten artifaktien suunnittelu ei ole pel-
kästään tutkijayhteisön yksinoikeus,  vaan myös ammatinharjoittajat voivat osallistua tutki-
muksen tekemiseen. Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tavoitteena on olla innovatiivista ja 
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sen luovan piirteen takia on vaikea määritellä tiettyä sopivaa menetelmää suunnittelutieteel-
lisen artifaktin rakentamiseksi (Iivari 2007, 50). 
 
3.2.1 Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tavoitteet 
Tietojärjestelmien tarkoitus on parantaa organisaatioiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tie-
tojärjestelmien ja niitä hyödyntävien organisaatioiden kyvykkyys vaikuttaa siihen, kuinka pal-
jon tietojärjestelmät loppujen lopuksi parantavat organisaation tehokkuutta. Tietojärjestel-
mätieteen tavoitteena on kehittää alan osaamista, jotta osattaisiin kehittää entistä parempia 
järjestelmiä (Hevner ym. 2004, 76). ”Tietojärjestelmätutkimuksen perustavanlaatuisena peri-
aatteena on tutkimusongelman tunnistaminen ja ymmärtäminen sekä ongelman ratkaiseminen 
artifaktin rakentamisen hyödyntämisen avulla” (Hevner & Chatterjee 2010, 5). 
 
 
 
Kuvio 8: Käyttäytymistieteellisen ja suunnittelutieteellisen tutkimuksen toisiaan tukeva luon-
ne (Hevner & Chatterjee 2010, 11) 
 
Tietojärjestelmätieteen tutkimus voidaan jakaa kahteen pääosaan eli käyttäytymistieteelli-
seen ja suunnittelutieteelliseen tutkimukseen (kuvio 8). Käyttäytymistieteellisessä tutkimuk-
sessa pyritään selittämään miten asiat ovat ja miksi ne ovat juuri kyseisellä tavalla. Suunnit-
telutieteellisessä tutkimuksessa on tavoitteena luoda artifakti tietyn tavoitteen saavuttami-
seksi (March & Smith 1995, 253). Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa 
neljän tyyppisiä tuotoksia eli käsitteitä, malleja, metodeja ja implementaatioita. Tutkimuk-
sen erityisenä tavoitteena on luoda näistä innovatiivisia ja arvokkaita (March & Smith 1995, 
253–254).  
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Suunnittelutieteellistä tutkimusta tehdään usein iteratiivisesti ja inkrementaalisesti, kun pyri-
tään kehittämään uusia artifakteja ja uutta tietoa. Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tutki-
mustulokset saattavat liittyä johonkin hyvinkin spesifiseen aiheeseen tai sitten ne voivat olla 
hyvin abstrakteja. Suunnittelutiede on pohjimmiltaan ongelmanratkaisu paradigma. Suunnit-
telutieteen tuloksena on tarkoitus luoda tiettyyn organisaation tärkeään ongelmaan liittyen 
tarkoituksenmukainen IT artifakti. Suunnittelutiedettä voidaan käyttää olemassa olevien arti-
faktien arviointiin tai uusien artifaktien luomiseen (Baskerville, Kaul & Storey 2015, 543).  
 
Hyödyllisten artifaktien suunnittelu on usein haastavaa, koska olemassa oleva tutkimustieto 
on usein puutteellista (Hevner ym. 2004, 76). Henverin ja Chatterjeen (2010, 7) mukaan arti-
fakti voidaan katsoa suunnittelutieteeksi, mikäli artifakti on tuottanut uutta tietoa. Mikäli 
artifakti ei ole tuottanut uutta tietoa, niin sen katsotaan olevan parhaiden käytäntöjen hyö-
dyntämistä ja käytännön suunnittelua. Tässä tutkimuksessa luotiin uusi testauksen aloituskyp-
syyden arviointimalli, jossa on mielestäni merkittäviä eroja lähteenä käytettyyn toiselle alalle 
suunniteltuun testauksen aloituskypsyyden arviointimalliin. Tässä tutkimuksessa luotu testa-
uksen raportointimalli ja testauksen loppuraportoinnin malli ovat lähempänä olemassa olevien 
hyvien käytäntöjen hyödyntämistä, mutta mielestäni tässä tutkimuksessa esitetyt muutokset 
tukevat testauksen aloituskypsyyden arviointimallin hyödyntämistä. 
 
Suunnittelutieteellisessä tutkimuksessa voidaan hyödyntää olemassa olevia teorioita uusien 
tunnistettujen ongelmien ratkaisemiseen. Tällöin tutkijan täytyy pystyä osoittamaan tutki-
muksen mielenkiintoisuus ja se ettei tutkimustulos ole itsestäänselvyys. Suunnittelutieteelli-
sessä tutkimuksessa voidaan myös luoda uusia ratkaisuja jo tunnistettujen ongelmien ratkai-
semiseen. Tällöin tutkijan pitää arvioida tuottamaansa artifaktia ja tuottaa vakuuttava selvi-
tys artifaktin hyödyllisyydestä olemassa oleviin ratkaisuihin nähden (Gregor ym. 2013, 346–
347). Omassa tutkimuksessani hyödynnetään olemassa olevia teorioita ja ratkaisuja testauk-
sen raportoinnin osalta, jonka lisäksi olemassa olevaa testauksen aloituskypsyyden arviointi-
kehikkoa on pyritty parantamaan tutkimuksessa kerätyn informaation perusteella. 
 
Tutustuin suunnittelutieteellisen tutkimuksen kirjallisuuteen aluksi Hevnerin kirjallisuuden 
perusteella. Tutustuimme Henverin kirjallisuuteen Tietojärjestelmätutkimuksen kurssilla, 
jonka takia koin Hevnerin kirjallisuuden helpoimmaksi lähestyä, kun olimme käsitelleet hänen 
näkökulmiaan jo muiden kurssilaisten kanssa. Hevnerin jälkeen tutustuin Nunamakerin kirjal-
lisuuteen, johon tutustuimme myös lyhyesti Tietojärjestelmätutkimuksen kurssilla. Koin Hev-
nerin kirjallisuuden oman tutkimukseni näkökulmasta helpommaksi, jonka takia hyödynsin 
oman tutkimukseni näkökulmana enemmän Hevnerin näkökulmaa suunnittelutieteelliseen tut-
kimukseen. Lukemassani suunnittelutieteellisen tutkimuksen kirjallisuudessa viitattiin usein 
Marchin, Iivarin ja Gregorin kirjallisuuteen, jonka takia tutustuin myös niihin omaa tutkimusta 
tehdessäni. 
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3.2.2 Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tekeminen 
Hevner ja kumppanit (2004, 82) antavat seitsemän ohjetta suunnittelutieteen tekemiseen.  
Ohje Kuvaus 
Ohje 1: Artifaktin 
suunnittelu 
Suunnittelutieteen pitää tuottaa hyödyllinen artifakti, joka voi olla 
käsitteistö, malli, metodi tai implementaatio. 
Ohje 2: Ongelman 
merkitys 
Suunnittelutieteen tarkoitus on kehittää teknologiaan liittyviä rat-
kaisuja tärkeisiin ja oleellisiin liiketoiminnan ongelmiin. 
Ohje 3: Artifaktin 
arviointi 
Suunnitellun artifaktin hyödynnettävyys, laadukkuus ja tehokkuus 
pitää osoittaa perusteellisesti hyvin hyödynnettyjen arviointi me-
todien avulla. 
Ohje 4: Tutkimuk-
sen hyödyt 
Tehokkaan suunnittelutieteen pitää tuottaa selkeä ja todistettavis-
sa oleva lopputulo joko artifaktin, suunnittelumallin ja/tai metodo-
logian muodossa. 
Ohje 5: Tutkimuk-
sen tarkkuus 
Suunnittelutieteellisen tutkimuksen pohjana on tarkkojen tutki-
musmetodien hyödyntäminen artifaktin laatimisessa ja arvioinnis-
sa. 
Ohje 6: Suunnitte-
luprosessi 
Päästäkseen haluttuun lopputulokseen, vaikuttavan artifaktin laa-
timinen vaatii käytettävien keinojen hyödyntämistä siten, että 
noudatetaan ongelmaympäristön sääntöjä. 
Ohje 7: Tutkimuk-
sen viestiminen 
Suunnittelutieteellinen tutkimus pitää pystyä esittämään sekä tek-
nologia-painotteiselle että liikejohto-painotteiselle lukijakunnalle 
tai yleisölle. 
 
Kuvio 9: Ohjeet suunnittelutieteen tekemiseen (Hevner ym. 2004, 83) 
 
Suunnittelutieteellisessä tutkimuksessa artifaktin suunnittelun pitäisi tuottaa hyödyllinen arti-
fakti. Oma tutkimukseni tuottaa mallin vakuutus vakuutusalan testauksen aloituskypsyyden 
arviointiin ja vakuutusalan testauksen raportointiin. Tutkimukseni eroaa aikaisemmista tutki-
muksista siinä, ettei vastaavaa tutkimusta ole mielestäni aikaisemmin julkaistu vakuutusalan 
testauksesta. Suunnittelutieteen pitäisi tuottaa ratkaisu tärkeään ja oleelliseen liiketoiminnan 
ongelmaan.  Organisaatiot käyttävät tietojärjestelmiin vuosittain miljardeja dollareita, jonka 
takia kyseiset organisaatiot ottavat mielellään käyttöönsä sellaisia artifakteja, jotka auttavat 
organisaatioita ratkaisemaan tietojärjestelmähankkeisiin liittyviä ongelmia (Hevner ym. 2004, 
84–85). Tietojärjestelmät ovat yhä isommassa roolissa vakuutusyhtiöiden toiminnassa (Tervo-
la 2013), jonka myötä myös vakuutusyhtiöiden testauksen mallit ovat yhä isommassa roolissa 
vakuutusyhtiöiden toiminnassa. 
 
 31 
 
Suunnitellun artifaktin arvo, laatu ja tehokkuus pitää osoittaa tarkoilla arviointimetodeilla. 
Havainnointia voidaan tehdä esimerkiksi tapaustutkimuksen tai kenttätutkimuksen keinoin. 
Analyyttistä tutkimusta voidaan tehdä staattisen analyysin, arkkitehtuurin analyysin, opti-
moinnin tai dynaamisen analyysin keinoin. Kokeellista tutkimusta voidaan tehdä valvotulla 
kokeella tai simuloinnilla. Artifaktin testausta voidaan tehdä mustalaatikko- tai lasilaatikko-
tekniikalla. Kuvailevaa tutkimusta voidaan tehdä harkitulla argumentoinnilla tai skenaarioiden 
avulla. Harkitussa argumentoinnissa hyödynnetään olemassa olevaa tutkimustietoa, jolla osoi-
tetaan artifaktin hyödyllisyys (Hevner ym. 2004, 85–86). Omassa tutkimuksessani käytän arvi-
ointimetodina harkittua argumentointia, jossa hyödynnän olemassa olevaa tutkimustietoa ja 
kirjallisuutta. 
 
Suunnittelutieteellisen tutkimuksen pitää tuottaa selkeä panos suunnitteluartifaktin, suunnit-
telumallin ja/tai metodologian muodossa. Suunnittelutieteellisen tutkimuksen panoksen arvi-
oinnissa keskitytään täsmällisyyteen, toistettavuuteen ja sovellettavuuteen. Suunnitellun arti-
faktin pitää edustaa tutkimusalueen liiketoiminta- ja teknologiaympäristöä. Erityisesti suun-
nittelutieteellisen tutkimuksen pitää ratkaista tärkeä aikaisemmin ratkaisematon liike-
toiminnallinen ongelma (Hevner ym. 2004, 87). Tutkimukseni tuottaa artifaktin, jollaista ei 
ole aikaisemmin ole laadittu vakuutusalalta, jonka perusteella tutkimukseni on mielestäni 
Hevnerin ja kumppaneiden määritelmän mukainen suunnittelutieteellinen tutkimus. 
 
Suunnittelutieteellisen tutkimuksen pitää olla tarkkaa hyödynnettävien metodien sekä tutki-
muksen artifaktin laatimisen ja arvioinnin osalta. Tutkijan tulee valita tarkasti tekniikat ja 
metodit, joiden avulla tutkija luo teorian tai artifaktin. Lisäksi tutkijan tulee käyttää sopivia 
keinoja osoittaakseen teoriansa arvo tai arvioidakseen laadittua artifaktia. Suunnittelutieteel-
lisen tutkimuksen arvon arvioimisessa kannattaa hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimus-
ta, koska tuolloin pystytään paremmin ymmärtämään artifaktin hyödynnettävyyttä sen käyt-
tötarkoituksessaan (Hevner ym. 2004, 87–88). Suunnittelutieteellinen tutkimus on luonnos-
taan iteratiivista. Tutkimus on pohjimmiltaan etsintäprosessi, jossa pyritään löytämään teho-
kas ratkaisu havaittuun ongelmaan. Ongelmanratkaisussa voidaan hyödyntää käytettävissä 
olevia keinoja siten, että noudatetaan ongelmaympäristön sääntöjä (Hevner ym. 2004, 88).  
 
Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tutkimustulosten esittämisessä pitää huomioida, että tut-
kimustulokset pitää pystyä esittämään sekä teknologia-painotteiselle että liikejohto-
painotteiselle lukijakunnalle tai yleisölle. Teknologiapainotteiselle yleisölle pitää esittää riit-
tävän tarkasti miten artifakti voidaan ottaa käyttöön. Liikejohto-painotteiselle yleisölle pitää 
esittää riittävällä tarkkuudella, miksi kyseisen organisaation kannattaisi panostaa kyseisen 
artifaktin rakentamiseen tai hankkimiseen (Hevner ym. 2004, 90). Suunnittelutieteellisessä 
tutkimuksessa ja sen raportoinnissa on tärkeä keskittyä siihen, miten jokin asia kannattaisi 
tehdä riippumatta siitä onko kyseessä teknologia, tuote tai malli (Gregor & Jones 2007, 313). 
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3.2.3 Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tutkimuskierrokset 
Hevner ja Chatterjee (2010, 16) kuvaavat suunnittelutieteellisen tutkimuksen kierrokset kuvi-
on 10 kuvaamalla tavalla. Merkitys-kierros liittää yhteen tutkimuksen kontekstin sekä suunnit-
telutieteellisiin tutkimustehtäviin. Tarkkuus-kierros liittää suunnittelutieteelliset tutkimus-
tehtävät tieteellisiin pohjatietoihin, tieteelliseen kokemukseen sekä asiantuntemukseen, jot-
ka evästävät tutkimusprojektia. Suunnittelukierrosta tehdään laatien tutkimusartifaktia ja 
arvioimalla sitä iteroiden. Suunnittelukierrokseen kuuluu myös suunnitteluprosessien raken-
taminen. 
 
 
Kuvio 10: Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tutkimuskierrokset (Hevner & Chatterjee 2010, 
16) 
 
Perehdyin kuvion 10 mukaiseen tutkimusympäristöön kahden tapaustutkimuksen avulla, jotka 
olen kuvannut tarkemmin erikseen tässä lopputyössä. Hyödynsin kirjallisuuskatsausta pohja-
tietojen hankkimisessa testauksen raportointiin ja testauksen aloituskypsyyden arviointiin liit-
tyen. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyin ISO/IEC/IEEE 29119-3 standardiin, joka koskee testa-
uksen dokumentointia. Lisäksi perehdyin Test Readiness Review –kehikkoon (TRR), jonka on 
luonut Yhdysvaltain puolustusvoimat. Analysoin ISO/IEC/IEEE 29119-3 standardia sekä Test 
Readiness Review-kehikkoa testauskirjallisuuden avulla.  
 
Tutkimuksessani oli tavoitteena rakentaa kaksi artifaktia eli testauksenraportointimalli sekä 
testauksen aloituskypsyyden arviointimalli vakuutusalan tarpeisiin. Aloitin artifaktien raken-
tamisen testauksen tilanneraportointimallin rakentamisesta, jonka osalta hieman vastaavan 
tyyppistä raportointimallia ehdotettiin sekä ISO/IEC/IEEE 29119-3 standardissa että testaus-
kirjallisuudessa. Hyödynsin mallin rakentamisen vaatimuksina tapaustutkimuksissani hankki-
miani tietoja ja hain testauskirjallisuudesta niihin sopivia malleja. Testauksen raportointimal-
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liin sisältyi lisäksi testauksen loppuraportin mallintaminen, joten laadin myös testauksenlop-
puraportin mallin hyödyntäen ISO/IEC/IEEE 29119-3 standardia sekä testauskirjallisuutta. Tes-
tauksen aloituskypsyyden arviointimallin pohjaksi otin TRR-kehikon, jota muokkasin siten, 
että jätin kehikosta pois vakuutusalan kontekstiin sopimattomat osat. Lisäksi tarkensin mallia 
testauskirjallisuuden avulla vastaamaan tapaustutkimuksissani kartoittamiani vaatimuksia va-
kuutusalan testauksen raportoinnille. 
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19-36. 
 
Kuvio 11: Keskeinen suunnittelutieteellisen tutkimuksen kirjallisuus 
 
3.3 Kvalitatiivinen tutkimus 
Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimussuuntauksen tietojen keräämiseen voidaan käyttää 
haastatteluita, kenttätutkimuksena tehtävää havainnointia tai kirjallista aineistoa. Kvalitatii-
visessa tutkimuksessa haastattelut tehdään syvällisesti hyödyntämällä avoimia kysymyksiä. 
Kenttätutkimuksessa seurataan tarkasti ihmisten aktiviteetteja, käyttäytymistä ja tehtäviä. 
Lisäksi seurataan ihmisten välistä kanssakäymistä sekä organisaation prosesseja, jotka ovat 
osa kenttätutkimuksen seurantaa. Kirjallisen aineiston analysoinnissa tutkitaan kliinisiä tai 
muita ammattimaisia tutkimuksia, muistioita, kirjeenvaihtoja, virallisia julkaisuja ja raportte-
ja, henkilökohtaisia päiväkirjoja sekä laadullisen tutkimuksen avointen kysymysten vastaustu-
loksia (Patton 2002, 4). Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin haastattelutuloksia vakuutusalan 
testauksen raportoinnin ja mittaamisen selvittämiseksi sekä testausalan kirjallisuutta sen ana-
lysoimiseksi, millä menetelmillä pystyttäisiin vastaamaan vakuutusalan tarpeisiin. 
 
Milesin ja Hubermanin (1984, 15) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen ansio on sen kiistämät-
tömyydessä. Tutkimalla laadullista aineistoa tutkija pystyy arvioimaan kronologista etenemis-
tä ja paikallista kausaliteettia sekä johtaa hyödyllisiä selityksiä tutkittavan aineiston perus-
teella. Tämä auttaa tutkijoita pääsevään syvemmälle ohi alkuperäisten ennakkoluulojen ja 
viitekehysten. Straussin ja Corbinin (1998, 11) esittävät laadullisen tutkimuksen tekemiseen 
ankkuroidun teorian mallia, jossa datan kerääminen ja analysointi suoritetaan systemaattises-
ti, jonka perusteella tutkija muodostaa esittämänsä teorian tai teoriat. Ankkuroidussa teori-
assa tutkijalla ei ole etukäteen muodostettua teoriaa, vaan teoria johdetaan tutkimusaineis-
ton perusteella. Robsonin (2002, 191) mukaan ankkuroitu teoria on sekä tutkimusstrategia 
että tietynlainen datan analysointimalli, jossa analysoitava data on ilmennyt kyseisen tutki-
muksen myötä. 
 
Datan keräämisen jälkeen pitää rajata kerätty data oleelliseen ja datan rajaamista pitää jat-
kaa koko kvalitatiivisen tutkimuksen ajan (kuvio 12). Kerätyn datan kuvaamiseen voidaan 
käyttää eri menetelmiä, mutta yleisin tapa on kertovan tekstin hyödyntäminen (Miles ym. 
1984, 21). Analysoinnin kolmas linja on yhteenvedon kuvaaminen ja varmistaminen. Tässä 
vaiheessa pyritään tunnistamaan datasta yhdenmukaisuuksia, toistuvuuksia, selityksiä, ajalli-
sia järjestyksiä sekä väitteitä. Lopullisia päätelmiä ei välttämättä pystytä tekemään tutki-
muksen perusteella ennen kuin kaiken tutkimusdatan kerääminen on saatu suoritettua lop-
puun. Yhteenvedon kuvaamisen lisäksi täytyy kuitenkin arvioida kerätyn aineiston uskotta-
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vuutta, varteenotettavuutta sekä vahvistettavuutta eli validiteettia. Muuten tutkimustulokset 
ovat vain tarinoita ilman tieto totuudenmukaisuudesta ja hyödynnettävyydestä (Miles ym. 
1984, 22). 
 
 
Kuvio 12: Datan analysoinnin vaiheet (Miles & Huberman 1984, 23) 
 
Tässä tutkimuksessa kuvion 12 mukaisessa datan keräämisessä hyödynnettiin tapaustutkimuk-
sien osalta haastatteluita ja suunnittelutieteellisessä tutkimuksessa kirjallisuusanalyysiä. 
Haastatteluiden tulokset purettiin excel-taulukoihin, joista pystyin johtamaan vaatimuksia 
tässä tutkimuksessa kuvattuihin vakuutusalan näkökulmasta laadittuihin testausmalleihin. Da-
tan rajaamisessa oleelliseen keskityin haastatteluin vastauksien purussa niihin vastauksiin, 
jotka käsittelivät erityisesti testauksen raportointia ja mittaamista, vaikka haastatteluiden 
osalta sain kerättyä myös muuta tietoa vakuutusalan testaukseen liittyen. Yhteenvetojen ku-
vaamisessa hyödynsin taulukkojen laatimista haastatteluiden tuloksista, jotta pystyin vertai-
lemaan eri vastaajien vastauksia keskenään. Aineiston uskottavuutta lisäsi haastatteluiden 
osalta se, että useampi vastaaja kertoi samantyyppisistä vaatimuksista, joten ne eivät olleet 
vain yksittäisten vastaajien näkökulmia.  
 
Pyrin varmistamaan tutkimustulosten validiteettia sillä, että valitsin testausalan kirjallisuu-
desta eri näkökulmista kirjoitettuja aineistoja. Osa hyödyntämästäni kirjallisuudesta keskittyi 
suunnitteluvetoiseen testaukseen ja osa tilannetekijäohjattuun sekä tutkivaan testaukseen. 
Lisäksi hyödynsin myös muista näkökulmista kirjoitettua testauskirjallisuutta, jotta pystyin 
valitsemaan erilaisista esitetyistä testausmalleista sellaisia ominaisuuksia, jotka sopivat mie-
lestäni erityisesti vakuutusalan tarpeisiin. Testausalan kirjallisuuteen perehtymisessä hyödyn-
sin kirjallisuuskatsausta, jossa perehdyin erityisesti Yhdysvaltain puolustusvoimien kehittä-
mään testauksen aloituskypsyyden arviointimalliin (Test Readiness Review), sekä ISO/IEC/IEEE 
29119-3 testauksen dokumentoinnin standardiin. 
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Kuvio 13: Keskeinen analysointikirjallisuus 
 
3.4 Tutkimusaineisto 
Tutkimusaineiston keräämisen menetelminä hyödynsin tapaustutkimusta ja kirjallisuuskatsa-
usta. Tapaustutkimuksissani hyödynsin puolistrukturoituja haastatteluita (Saaranen-Kauppinen 
& Puusniekka 2006), jotka suoritin hyödyntäen molemmissa tutkimuksissa omia kysymyspatte-
reitaan (liite 1.2 ja liite 2.2). Minulla oli molempien tutkimuksien kysymyspattereissa 35 ky-
symystä, jotka olin jakanut kolmeen osa-alueeseen eli taustatietoihin, testauksen mittareihin 
sekä testausken raportointiin. mutta etenin haastatteluissa hieman eri järjestyksessä riippuen 
haastateltavien vastauksista. Ensimmäisessä tapaustutkimuksessani haastattelin viittä tutki-
mukseen osallistuneen organisaation testauspäällikköä. Jatkotutkimuksena haastattelin kol-
mea saman organisaation testauksen seurannasta vastaavaa henkilöä. Nauhoitin molempien 
tutkimuksieni haastattelut, josta kertyi yhteensä 280,63 megatavun (MB) tutkimusaineisto. 
Sovin tutkimukseen osallistuneen organisaation kanssa nauhoitusten jättämisestä tutkijan 
omaan käyttöön, jotta tutkimusaineiston perusteella ei pysty rikkomaan tutkimukseen osallis-
tuneiden henkilöiden yksityisyydensuojaa. 
 
Tutkimuksissani suorittamieni haastateluiden jälkeen purin haastatteluiden nauhoitteet teks-
timuotoon hyödyntäen excel-taulukoita. Ensimmäisen tapaustutkimukseni haastatteluista mi-
nulla kertyi 755 excel-rivin aineisto ja jatkotutkimuksesta minulla kertyi tutkimusaineistooni 
123 excel-rivin aineisto. Hyödynsin jatkotutkimuksessa hieman erilaista tapaa dokumentoida 
haastattelut exceliin, jonka takia kahden tutkimukseni excel-rivien määrä ei ole keskenään 
vertailukelpoinen. Järjestin molempien haastatteluiden vastaukset samaan järjestykseen, 
jotta pystyin vertaamaan haastatteluiden vastauksia toisiinsa. Tämän avulla aloitin erojen ja 
samankaltaisuuksien etsimisen haastateltavien vastauksista Strausin ja Corbinin kuvaamalla 
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tavalla (1998, 11), jossa tutkija koodittaa tutkimusaineistoaan sellaisella tavalla, että haas-
tatteluin kerättyä aineistoa pystytään vertailemaan keskenään.  Hyödynsin tätä menetelmää 
myös varmistaakseni todisteketjun, jotta pystyn tarvittaessa löytämään tutkimustietokannas-
tani ne kysymykset ja vastaukset, joita olen hyödyntänyt tutkimuksen edetessä. Haastattelui-
den analysointivaiheessa löysin myös vakuutusalalle ominaisia vaatimuksia testauksen mit-
taamiseen ja raportointiin liittyen. 
 
Keskustelin tapaustutkimuksissani havaitsemistani vakuutusalan testauksen mittaamisen ja 
raportoinnin vaatimuksista yhdessä opinnäytetyöni ohjaajan Rauno Pirisen kanssa, joka antoi 
minulle vinkin perehtyä tarkemmin testauksen dokumentoinnin standardeihin sekä testauksen 
aloituskypsyyden arvoinnin menetelmiin. Näiden ohjeiden avulla päädyin tekemään kirjalli-
suuskatsauksen testauksen dokumentoinnin ja aloituskypsyyden arvioinnin kirjallisuudesta. 
Kirjallisuuskatsauksessa perehdyin 22 erilaiseen dokumenttiin testauksen mittaamiseen ja ra-
portointiin liittyen. Lähdekirjallisuutena hyödynsin testausalan kirjoja, seminaaripapereita, 
tieteellisten julkaisujen artikkeleita sekä sähköisiä lähteitä. Lisäksi hyödynsin kirjallisuuskat-
sauksessani myös kahdessa tapaustutkimuksessani (liite 1 & liite 2) keräämiäni tietoja testa-
uksen mittareista ja raportoinnista. Kirjallisuuskatsauksessa analysoin testauksen dokumen-
toinnin standardia ISO/IEC/IEEE 29119-3 sekä Yhdysvaltain puolustusvoimien kehittämää tes-
tauksen aloituskypsyyden arviointimallia (Test Readiness Review -kehikko) siitä näkökulmasta, 
miten noissa esitetyt mallit sopivat yhteen testauskirjallisuudessa esitettyjen hyvien toimin-
tamallien kanssa. 
 
Hyödynsin tapaustutkimuksissani keräämiäni vakuutusalan testauksen mittaamisen ja rapor-
toinnin vaatimuksia arvioidessani testauksen dokumentoinnin standardissa ISO 29919 sekä 
TRR-kehikossa esitettyjä malleja vakuutusalan näkökulmasta. Tämän analyysin perusteella 
päädyin laatimaan vakuutusalan tarpeita vastaavan testauksen tilanneraportoinnin ja loppu-
raportoinnin mallit. Lisäksi päädyin laatimaan vakuutusalan vaatimuksia vastaavan testauksen 
aloituskypsyyden arviointimallin, joka pohjautuu Yhdysvaltain puolustusvoimien kehittämään 
TRR-kehikkoon (Department of Defence 2007). Muokkasin lähteenä käyttämääni TRR-
kehikkoa, jotta se vastaisi paremmin testausalan tarpeita. Muokkauksessani pyrin myös huo-
mioimaan testauskirjallisuuden kirjallisuuskatsauksessani keräämiäni tietoja testauksen do-
kumentoinnin, raportoinnin ja mittaamisen hyvistä menetelmistä. 
 
Analysointiyksikkö voi olla esimerkiksi tutkimukseen osallistuva henkilö. Analysointiyksikkö voi 
kuitenkin olla myös epämääräisemmin määriteltävissä oleva asia kuten esimerkiksi joku itse-
näinen kokonaisuus tai tapahtuma (Yin 2014, 66–67). Tutkija pystyy helpommin rajaamaan 
tutkimuksensa, kun hän määrittelee analysointiyksikön tarkkaan. Lisäksi analysointiyksikön 
valinnalla voidaan vaikuttaa tutkimuksen käytännön merkityksen ja tutkimuksen havaintojen 
merkitykseen (Dubé & Paré 2003, 610). Yinin (2014, 69) mukaan analysointiyksikön valinnassa 
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kannattaa hyödyntää esimerkiksi kollegaa, jotta tutkija pystyy selvittämään onko tutkimusky-
symys ja tutkimuksen analysointiyksikkö yksiselitteinen myös tutkimuksen ulkopuoliselle hen-
kilölle. Hyödynsin omien tapaustutkimuksieni osalta tutkimuskysymysten ja analysintiyksiköi-
den kuvaamisessa ja valinnassa myös opiskelijakollegoideni apua, kun kävimme yhteisissä ti-
laisuuksissa läpi toistemme tutkimuskysymyksiä ja analysointiyksiköitä. 
 
Tutkimus Analysointiyksikkö 
Miten tietojärjestelmätestausta voidaan toteuttaa vakuu-
tusalalla mittaamisen näkökulmasta? 
Projekti 
Miten tietojärjestelmätestausta voidaan toteuttaa vakuu-
tusalalla testauksen raportoinnin seurannan näkökulmasta? 
Rooli 
Miten tietojärjestelmätestauksen valmiutta voidaan ymmär-
tää ja toteuttaa vakuutusalalla? 
Malli 
 
Kuvio 14: Tutkimuksien analysointiyksiköt 
 
Ensimmäisen tapaustutkimukseni analysointiyksiköksi valitsin projektin, koska jokainen haas-
tattelemani henkilö edusti tiettyä projektia, ja katsoin haastateltavan edustavan sillä perus-
teella myös kyseisen projektin toimintamalleja ja menetelmiä. Jatkotutkimuksena tekemäni 
tapaustutkimuksen analysointiyksiköksi valitsin roolin, koska jokainen haastatelluista henki-
löistä edusti tietyn roolin näkökulmaa testauksen raportointiin ja seurantaan. Opinnäytetyös-
säni esittämäni tutkimuksen analysointiyksikkö on malli, koska analysoin tutkimuksessani ISO 
29919 standardin sekä TRR-kehikon sopivuutta vakuutusalan tarpeisiin. Nämä kyseiset stan-
dardit ja kehikot edustavat tietynlaista mallia, joita hyödynsin omassa tutkimuksessani uusien 
vakuutusalan tarpeisiin paremmin sopivien mallien luomiseen. Opinnäytetyöni analysointiyksi-
köksi valitsin testausprojektin tekijän. Näitä testausprojektin tekijöitä analysoin osatutkimuk-
sieni perusteella, joissa oli analysointiyksikköinä projekti, rooli ja malli. 
 
4 Tutkimustulokset 
Tutkimustuloksien raportoinnin menetelmille voidaan antaa erilaisia kriteereitä, mutta tär-
keimpänä tutkimustulosten raportoinnin kriteerinä voidaan pitää tutkijan kykyä raportoida 
omat tutkimushavaintonsa. Lisäksi tutkijan pitää pystyä selkeästi raportoimaan, mitkä ovat 
tutkimuksen tärkeimmät havainnot. Tutkijan tulisi myös arvioida, mikä on hänen tutkimuk-
sensa merkitys suhteessa aikaisempaan kirjallisuuteen. Tutkimustulosten raportoinnissa tulee 
myös ottaa huomioon kenelle tutkimustulokset on suunnattu eli ketkä ovat oletetut lukijat ja 
yleisö. Lisäksi valitulle yleisölle pitäisi pystyä raportoimaan, miten heidän tulisi hyödyntää 
tutkimustuloksia omassa työssään (Walsham 2006, 326). Tutkimustulosten pitäisi tuottaa uut-
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ta tietoa olemassa olevien tutkimustulosten rinnalle. Lisäksi tutkimustuloksien pitäisi olla tot-
ta ja erityisesti tutkimuksen pitäisi tuottaa kiinnostavaa tietoa, koska uutta tai totta olevaa 
tutkimustietoa ei ole tärkeä raportoida, mikäli se ei ole kiinnostavaa (Gregor & Hevner 2013, 
338). 
 
Tässä kappaleessa kuvataan tutkimustulokset. Tapaustutkimukset tehtiin vuosien 2013 ja 2016 
välisenä aikana. Tapaustutkimuksissa haastateltiin vakuutusalan yrityksen testauspäälliköitä 
(liite 1) sekä testauksen raportointia ja mittareita seuraavia tahoja (liite 2). Näiden eri rooli-
en välisiä näkemyseroja vertailtiin ja eri roolien näkemysten perusteella koottiin vaatimuksia 
vakuutusalan testauksen raportoinnin ja mittaamisen näkökulmasta. Tapaustutkimusten yh-
teenvetoja ja tapaustutkimuksien avulla kartoitettuja testauksen raportoinnin ja mittaamisen 
vaatimuksia hyödynnettiin suunnittelutieteellisessä tutkimuksessa, jossa mallinnettiin testa-
uksen aloituskypsyyden arviointimalli sekä testauksen raportointimalli vakuutusalan yrityksen 
tarpeiden näkökulmasta.  
 
4.1 Tapaustutkimus vakuutusalan testauspäälliköiden testauksen mittaamisesta ja testaus-
raportoinnista 
Tutkimuksessa (liite 1) haastateltiin vakuutusalan yrityksen testauspäälliköitä, jotka edustivat 
tutkimuksessa yhtä projektia, ja vastasivat haastatteluun kyseisen projektin toimintamallien 
näkökulmasta. Tutkimuksessa selvisi, että kyseisessä yrityksessä oli juuri ennen tutkimuksen 
tekemistä otettu käyttöön uusi yhteinen projektien testauksen raportointimalli. Aikaisemmin 
kukin projekti oli raportoinut sidosryhmille omien malliensa mukaisesti, mikä oli aiheuttanut 
haasteita testauksen raportointia seuraaville tahoille, jotka olivat saaneet hyvin erimuotoisia 
ja erisisältöisiä raportteja. Yrityksen tuolloin käyttöönottama testauksen raportointimalli vai-
kutti kokemusten perusteella hyvältä lähtökohdalta, mutta projektit toivoivat mallia kehitet-
tävän saatujen kokemusten perusteella. 
 
Tutkimuksessa selvisi, ettei kyseisessä yrityksessä seurattu ja mitattu testauksen valmistelu-
vaihetta oikeastaan millään tavalla ja testauksen raportointi aloitettiin vasta testauksen suo-
rittamisvaiheessa. Testauksen suoritusvaiheessa seurattiin testitapausten suorittamista ja ver-
rattiin suoritettujen testitapausten suhdetta testitapausten kokonaismäärään. Lisäksi seurat-
tiin ja mitattiin testihavaintoja. Testitapausten suorittamista seurattiin ylätasolla, eikä testi-
tapausten osalta juurikaan arvioitu kuinka kauan suunnitellun testauskattavuuden saavutta-
minen kestäisi nykyisellä testitapausten suoritusvauhdilla. Vaikka testitapaukset oli laadittu 
vaatimusten pohjalta, niin testauksen osalta ei seurattu sitä, mitkä vaatimukset oli pystytty 
kattamaan testauksella, ja mitkä vaatimukset olivat vielä testaamatta.  
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Testitapausten suunnittelussa ja testauksen priorisoinnissa ei tutkimuksen perusteella hyö-
dynnetty riskianalyysiä eikä testauksessa hyödynnetty riskipohjaisen testauksen näkökulmaa, 
joka katsottiin testauskirjallisuudessa tärkeäksi näkökulmaksi (Kaner ym. 2002, 39; Black 
2009, 303). Tutkimuksen perusteella kyseisessä yrityksessä ei seurattu testauksen tilannetta 
osa-alueittain, vaan testauksen tilannetta seurattiin enemmänkin ylätasolla. Tämä pohjautui 
osittain siihen, että projektien eri osa-alueiden testauksen osalta saatettiin toimia hyvinkin 
erilaisilla toimintamalleilla, joten projektien eri osa-alueiden testausta olisi pitänyt mitata eri 
tavoin. Tämä saattoi osittain vaikuttaa siihen, että projektit mittasivat lähinnä testauksen 
kokonaistilannetta, eikä testausta seurattu osa-alueittain. Tutkimuksessa selvisi myös, ettei-
vät kaikki kohdeyrityksen projektit olleet ollenkaan luokitelleet testauskohteita osa-
alueittain, joten kyseisillä projekteilla ei olisi ollut edes mahdollisuutta osa-aluekohtaiseen 
raportointiin. 
 
Haastatteluissa selvisi, että erityisesti kohdeyrityksen raportointimallien perustuminen suun-
nitelmavetoiseen testaukseen tuotti haasteita, koska käytännössä testaustyötä tehtiin haas-
tatteluiden perusteella isoilta osin tutkivana testauksena. Tutkimuksen perusteella kohdeyri-
tyksessä ei ollut kuitenkaan kehitetty toimintamalleja, jotka olisivat tukeneet tutkivan testa-
uksen dokumentointia ja raportointia. Haastatteluiden perusteella kohdeyrityksen projektit 
eivät olleet laatineet sisäisiäkään ohjeita ja toimintamalleja tutkivan testauksen dokumen-
tointiin. Tämän myötä projektien oli käytännössä kysyttävä aina erikseen projektin testaajilta 
tilannetietoa, jotta testauksen tilannetta pystyttiin arvioimaan.  
 
Haastateltujen testauspäälliköiden mukaan organisaation kehitysprosessia pitäisi jatkossa ke-
hittää proaktiivisemmaksi, koska kehitysprosessi oli heidän mukaansa liian reaktiivinen. Tes-
tauspäälliköiden mukaan organisaatiossa pitäisi jatkossa keskittyä enemmän ongelmien ja 
haasteiden estämiseen eikä havaittujen virheiden korjaamiseen.   Esimerkiksi katselmointeja 
ja läpikäyntejä ei seurattu haastatteluiden perusteella ollenkaan. Lisäksi toimittajien kehitys-
työn seuranta ei ollut riittävän tarkkaa, joten projektit eivät saaneet tarpeeksi tarkkaa kuvaa 
kehityksen etenemisestä. Projektien ohjausryhmätyöskentelyssä reaktiivisuudesta kertoi tes-
tauksen seurannan keskittyminen havaittuihin virheisiin. Ohjausryhmissä ei sen sijaan juuri-
kaan käsitelty testauksen kattavuutta ja testattavan tuotteen laatua. 
 
4.1.1 Testausosaaminen 
Haastatteluiden perusteella osa kohdeyrityksen projektien testaajista suhtautui testauksen 
työvälineisiin negatiivisesti. Tämän myötä osa testaajista käytti vastahakoisesti testauksen 
työvälineitä ja osa testaajista ei käyttänyt organisaation tarjoamia ja valitsemia testauksen 
työvälineitä ollenkaan. Lisäksi projektien testaajien työvälineosaaminen oli hyvin vaihtelevaa, 
joka aiheutti merkittävää vaihtelua eri testaajien testauksen dokumentoinnissa. Nämä seikat 
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tekivät testaamisen mittaamisesta erityisen haasteellista, jota kautta myös testauksen rapor-
tointi oli haasteellista. Tutkimuksen perusteella myös organisaation testauspäälliköiden 
osaamisessa oli merkittäviä eroja testauksen työvälineiden hallinnassa. Tämä vaikutti omalta 
osaltaan siihen, että kyseiset projektit joutuivat kehittämään omia pelisääntöjään ja toimin-
tamallejaan testauksen mittaamiseen ja raportointiin, koska kohdeyrityksen raportointimallis-
sa tarvittavia tietoja ja osaamisia ei välttämättä löytynyt kaikilta organisaation testauspäälli-
köiltä. 
 
Testausosaamisen kehittämiseksi löytyy erilaisia vaihtoehtoja kuten esimerkiksi testauskurs-
sit, testauskonfferenssit ja testaussertifikaatit (Black 2009, 334). Organisaation kannattaa 
edistää testaajiensa kouluttautumista ja esimerkiksi testauskoulutuksiin ja testauskonfferens-
seihin kannattaa lähettää testaajia pareittain tai pienissä ryhmissä, jotta he pystyvät keskus-
telemaan keskenään, mitä oppeja he ovat kurseilta tai konfferensseista saaneet (Kaner ym. 
2002, 202–23). Perinteisille kursseille ja konfferensseille löytyy nykyisin vaihtoehtoja myös 
verkkokursseista ja konfferensseista (Kaner ym. 2002, 202). Verkkokurssit ja konfferenssit 
laajentavat testausosaamisen kehittämisen vaihtoehtoja, jonka lisäksi ne mahdollistavat sel-
laisille kursseille osallistumisen ja sellaisten esitysten näkemisen, joita ei esimerkiksi pidetä 
Suomessa. Testausosaamiseen panostaminen vaikuttaa myös työtyytyväisyyteen, joten osaa-
misen kehittämisestä on hyötyä organisaatiolle myös siinä mielessä (Black 2009, 336).  
 
4.2 Tapaustutkimus vakuutusalan testausta seuraavien tahojen näkökulmista testauksen 
mittaamiseen ja raportointiin 
Tutkimuksessa (liite 2) haastateltiin vakuutusalan yrityksen testauksen raportointia ja mitta-
reita seuraavia tahoja, joiden vastuulla oli testauksen tilanteen seuranta sekä erilaiset orga-
nisaation laatuasiat. Tutkimuksessa selvisi, että vakuutusalan testauksen raportointi ja mitta-
reita seuraavilla tahoilla oli erityisesti toiveita saada raportointia jaettuna eri osa-alueisiin, 
kun kohdeyrityksen testauksen tilanneraportointi oli tutkimuksen mukaan liian ylätasolla. Täs-
sä oli haasteena kohdeyrityksen projektien toimintamallit, jotka eivät tukeneet osa-
aluekohtaista testauksen tilanneraportointia. Tätä haastetta lisäsi se, ettei osassa haastatel-
luissa projekteissa osattu hyödyntää organisaation testauksen työvälineitä riittävän tehok-
kaasti. Tämän myötä testauksen tilanneseurantaa ei voitu kaikkien projektien osalta tehdä 
päivätasolla, vaan osassa haastatelluissa projekteissa testauksen tietoja päivitettiin työväli-
neisiin vasta jälkikäteen. 
 
Vakuutusalan testauksen raportointia ja mittareita seuraavien tahojen haastatteluiden perus-
teella heillä oli erilaiset odotukset testauspäälliköiden osalta, kuin minkälaisen kuvan kysei-
sen organisaation testauspäälliköiden haastatteluiden perusteella oli saanut. Testausta seu-
raavat tahot odottivat testauspäälliköiltä testauksen toimintamallien hallintaa ja niiden so-
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veltamista aina kunkin projektin tarvitsemalla tavalla. Osa haastatelluista testauspäälliköistä 
taas odotti organisaatiolta vahvempaa ohjaamista omaan tekemiseensä, eivätkä he katsoneet 
toimintamallien kehittämisen ja valitsemisen oman projektinsa tarpeisiin omaksi tehtäväk-
seen. Tässä oli tosin eroja eri projektien testauspäälliköiden kesken, kun osa testauspäälli-
köistä oli selkeämmin räätälöinyt organisaation toimintamalleista omaan projektiinsa sopivia 
testauksen toimintamalleja. 
 
4.2.1 Testauksen mittarit 
Testauspäälliköiden ja testauksen seurannasta vastaavien tahojen haastatteluiden perusteella 
testauksen osalta seurattiin lähinnä havaittuja virheitä ja niiden lukumääriä sekä testitapaus-
ten lukumääriä. Testauskirjallisuuden perusteella tähän kannattaisi harkita muitakin näkö-
kulmia, koska pelkästään kvantitatiivisen mittaustiedon seuraaminen voi antaa virheellisen 
kuvan projektin testauksen tilanteesta (Kaner ym. 2002, 181–185; Weinberg 2008, 165). Laa-
dullista näkökulmaa voitaisiin mielestäni tuoda paremmin testauksen raportointiin hyödyntä-
mällä testauskirjallisuudessa mainittua testauksen huoneentaulua. Testauksen huoneentaulul-
la pystyttäisiin palvelemaan myös tutkimuksessa esille tullutta tarvetta osa-aluekohtaisen tes-
tauksen raportoinnin osalta (Bach 1999, 2–3; Kaner ym. 2002, 184–185; Black 2009, 406). 
Black (2009, 229) suosittelee testauksen huoneentaulun viemistä yhtiön intranet-sivuille, jol-
loin tilannetieto on myös niiden henkilöiden saatavilla, jotka eivät työskentele samoissa työti-
loissa tai rakennuksessa. 
 
4.2.2 Kehittämisprosessin laatu 
Testauskirjallisuuden perusteella suunnittelu- ja kehitystyö ovat laadun tärkeimmät elementit 
(Kaner ym. 2002, 8; Kasurinen 2013, 133), mutta tutkimuksen perusteella kohdeorganisaation 
projekteilla ei ollut juurikaan mittareita ja raportointia, jolla olisi voitu seurata tarkemmin 
projektin laatua ennen testauksen suoritusvaiheen aloittamista. Tutkimuksen perusteella or-
ganisaatiossa ei juurikaan seurattu määrittelyiden ja vaatimusten laatuasioita eli esimerkiksi 
niihin liittyviä katselmointeja ja läpikäyntejä. Myöskään toimittajien toteutuksen seuranta ei 
ollut kovin tarkalla tasolla ja toteutuksen seurannan osalta oltiin lähinnä toimittajien anta-
man suullisen tilannetiedon varassa.  
 
Tutkimuksen perusteella kyseisen organisaation toiminnan kehittämiseen olisi hyvä ottaa 
käyttöön toimintamalleja, joilla laatua pystyttäisiin seuraamaan jo ennen testauksen suori-
tusvaihetta. Lisäksi toimittajien toteutuksen seurantaa olisi hyvä kehittää, jotta sitäkin pys-
tyttäisiin seuraamaan osa-alueittain. Koska testauksen seurannasta vastaavat tahot kaipasivat 
testauksen tilanneraportointia osa-alueittain, niin näkisin organisaation hyötyvän siitä, että 
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myös toteutusta ryhdyttäisiin seuraamaan osa-alueittain. Näin osattaisiin paremmin reagoida 
mahdollisiin toteutuksen aikaisiin haasteisiin aina tietyn haasteellisen osa-alueen osalta jo 
aikaisemmassa vaiheessa, eikä toteutuksen haasteisiin havahduttaisi vasta siinä vaiheessa, 
kun toteutuksessa olisi laajempia haasteita. 
 
4.2.3 Vastuut testaus- ja laatuasioista 
Tutkimuksen perusteella kyseisen organisaation testauksen ja laatuasioiden vastuita pitäisi 
selkiyttää. Haastatteluiden perusteella eri projekteissa vaihteli testauksen raportoinnin vas-
tuut testauspäällikön, projektipäällikön ja projektin ohjausryhmän laadusta vastaavan henki-
lön kesken, mikä vaikutti siihen kuinka hyvin eri projektien testauksen tilannetta käsiteltiin 
kyseisten projektien ohjausryhmissä. Tutkimuksen perusteella erityisesti niissä tilanteissa pro-
jektien ohjausryhmät eivät käsitelleet testausta riittävän tarkalla tasolla, kun ohjausryhmien 
asialistalla ei ollut vakioasiana projektin testauspäällikön tuottamaa testauksen tilanneraport-
tia. Mikäli testausasioita käsiteltiin projektipäällikön tai projektin ohjausryhmän laadusta vas-
taavan henkilön toimesta, niin testausasioiden käsittely jäi tutkimuksen perusteella liian ylä-
tasolle, eikä varsinaisiin ongelmiin pureuduttu riittävän tarkasti. 
 
Haastatteluiden perusteella testauksen tilanneraportteja ei käsitelty projektien ohjausryhmis-
sä riittävän tarkalla tasolla, koska tilanneraporteissa kuvattuihin ongelmiin reagoitiin liian 
myöhään. Tällöin projektien vaikutusmahdollisuudet olivat rajallisemmat, kuin mikäli jos on-
gelmiin olisi reagoitu aikaisemmassa vaiheessa.  
 
4.3 Testauksen aloituskypsyyden arviointimalli vakuutusalan vaatimuksien näkökulmasta 
Tapaustutkimuksieni perusteella (liite 1 ja liite 2) kyseinen vakuutusalan yritys ei juuri seu-
rannut tuotteen laatua ennen projektin testausvaiheen alkamista. Koska testausalan kirjalli-
suuden perusteella tuotteen laatuun pystyy kuitenkin parhaiten vaikuttamaan ennen testaus-
vaiheen alkamista (Deming 1982, 29; Kaner ym. 2002, 8; Kasurinen 2013, 133), niin ryhdyin 
selvittämään keinoja laadunvarmistamiseen jo ennen testauksen aloittamista. Erityisesti halu-
sin perehtyä siihen, miten laadunvarmistamista voidaan seurata ennen testauksen suoritusvai-
hetta. 
 
Perehdyin tutkimuksessani Test Readiness Review (myöhemmin TRR) kehikkoon, jonka avulla 
voidaan arvioida onko testattavan järjestelmän osalta saavutettu riittävä kypsyystaso, jotta 
voidaan edetä testauksen suoritusvaiheeseen. TRR-kehikon avulla arvioidaan kyseisen projek-
tin testauksen tavoitteita, testausmetodeja, testauksen laajuutta sekä tarvittavia toimenpi-
teitä testauksen turvallisuuden varmistamiseksi. TRR-kehikon avulla voidaan myös varmistaa 
suunniteltujen testien kytkettävyys järjestelmän vaatimuksiin sekä käyttäjätarpeisiin. Lisäksi 
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TRR-kehikon avulla voidaan arvioida testattavan tuotteen kypsyyttä, kustannustehokkuutta ja 
tunnistettuja riskejä, jotta pystytään arvioimaan testauksen aloituskypsyyttä (Acqnotes 
2016). TRR-kehikko on Yhdysvaltain puolustusvoimien kehittämä testausmalli, jonka takia sii-
hen sisältyy myös osa-alueita ja ominaisuuksia, jotka eivät ole mielestäni sellaisenaan siirret-
tävissä siviilipuolen ja erityisesti vakuutusalan testaukseen. 
 
Tutkimukseni perusteella Test Readiness Review -kehikko vaikuttaa mallilta, jonka avulla pys-
tytään noudattamaan testauskirjallisuudessa esitettyjä hyviä toimintamalleja. Testauskirjalli-
suuden perusteella TRR-kehikon hyödyntämisestä on erityisesti hyötyä suunnittelu- ja kehitys-
vaiheessa, mikä on tärkeää, koska testauskirjallisuuden perusteella tuossa vaiheessa pysty-
tään parhaiten vaikuttamaan laatuun (Kaner ym. 2002, 8; Kasurinen 2013, 133). Myös katsel-
mointikäytäntöjen hyödyntämiseen saadaan apua TRR-kehikosta. Tämä on tärkeää, koska kat-
selmointien avulla löydetään erilaisia virheitä kuin testejä suorittamalla (Black 2011, 108; 
Weinberg 2008, 143). Käytännön tasolla TRR-kehikon hyödyntämisessä täytyy kuitenkin olla 
varovainen, ettei laadunvarmistusprosessista tule liian raskasta, mikä on usein ongelmana 
suunnitelma- ja dokumenttivetoisessa testausprosessissa (Kaner ym. 2002, 133-134). 
 
Tapaustutkimuksieni perusteella kyseisellä vakuutusalan organisaatiolla oli erityisesti tarpee-
na saada kehitettyä seurantaa laadun näkökulmasta määrittelyiden ja toimittajien dokumen-
toinnin osalta. Tämän takia päädyin ottamaan kyseiset osa-alueet kokonaan omiksi osa-
alueikseen vakuutusalan näkökulmasta mallinnettuun TRR-kehikkoon (kuvio 15). 
 
Yhdysvaltain puolustusvoimien  
TRR-kehikko 
Vakuutusalan näkökulmasta mallinnettu  
TRR-kehikko 
1. TRR-kehikon suunnittelu kyseiselle 
projektille 
1. Testauksen aloituskypsyyden suunnittelu 
2. Logistiikka 2. Määrittely-dokumentaation arviointi 
3. Testiprojektin aikataulu 3. Toimittajan dokumentaation arviointi 
4. Testiprojektin henkilöstö 4. Hyväksymistestauksen aikataulu 
5. Testaussuunnitelman ja testausproses-
sin katselmointi 
5. Hyväksymistestauksen katselmointi 
6. Metriikat testauksen seurantaan 6. Testauksen hallinta 
7. Testiprojektin riskianalyysi 7. Riskienhallinta 
8. Testattavan järjestelmän vaatimukset 8. Hyväksymistestauksen aloittamisen arvi-
ointi 
9. Testattavan järjestelmän arviointi  
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10. Valmius- ja lopetuskriteerit  
 
Kuvio 15: TRR-kehikkojen osa-alueet Yhdysvaltain puolustusvoimien ja vakuutusalan näkökul-
masta 
 
Vakuutusalan TRR-kehikon ensimmäiseen osaan päädyin ottamaan samoja henkilöresursseihin 
liittyviä tehtäviä, jotka oli kuvattu myös lähde TRR-kehikossa. Henkilöresursseihin liittyvät 
asiat ovat tärkeitä huomioida testauksessa, koska henkilöstön riittävyyden ja osaamisen var-
mistamisella on merkittävä vaikutus testausprojektin onnistumiskyvykkyyteen (Black 2009, 
269). Sen sijaan lähde TRR-kehikossa mainitut teknisen suunnittelun katselmoinnit siirsin va-
kuutusalan TRR-kehikossa kolmanteen osaan, jossa arvioidaan toimittajien dokumentointia, 
koska tapaustutkimuksieni perusteella ainakin kyseisen tutkimuksen kohdeorganisaation osalta 
toimittajat tuottivat teknisen suunnittelun dokumentaation. 
 
Lähteenä käyttämässäni TRR-kehikossa oli omana osa-alueenaan logistiikka, mutta päädyin 
poistamaan sen kokonaan vakuutusalan TRR-kehikosta, koska ainakaan tapaustutkimuksiini 
osallistuneen organisaation liiketoimintaan ei liittynyt merkittäviä logistisia elementtejä. Sen 
sijaan lisäsin vakuutusalan TRR-kehikkoon kokonaan omaksi kappaleekseen määrittelydoku-
mentaation arvioinnin, joka oli lähde TRR-kehikossa osana muita osa-alueita. Näin pystyin 
varmistamaan tapaustutkimuksissani ilmenneen vaatimuksen, että määrittelydokumentaation 
laatua ja tilannetta pystytään seuraamaan omana osa-alueenaan. Vastaavalla perusteella lisä-
sin vakuutusalan TRR-kehikkoon toimittajien dokumentointiin liittyvät asiat omaksi osa-
alueekseen, jotta sitä pystytään seuraamaan erikseen. 
 
Testauskirjallisuudessa kuvattiin huonojen aikatauluarvioiden vaikuttavan projekteissa mer-
kittävästi siihen, että projektit joutuvat kiirehtimään käyttöönottojen lähestyessä (Weinberg 
2008, 130). Lisäksi aikatauluissa pitäisi huomioida testausryhmän kyky suorittaa testausta aina 
kulloisellekin julkaistulle versiolle. Liian nopea uusien versioiden julkaisurytmi voi haitata 
testausta, mikäli testausryhmällä ei ole kyvykkyyttä nopeaan testaukseen (Kaner ym. 2002, 
161). Tämän takia katsoin lähde TRR-kehikossa olleen aikataulu-osion hyödylliseksi myös va-
kuutusalan TRR-kehikkoon. Lähde TRR-kehikossa oli erikseen testiprojektin henkilöstöön liit-
tyvä osio, mutta vastaavia asioita seurattiin muidenkin osioiden avulla, joten päädyin huomi-
oimaan henkilöstöasiat vakuutusalan TRR-kehikossa heti alkuvaiheen TRR-kehikon suunnitte-
lussa sekä testauksen hallinnan osa-alueessa. 
 
Katselmoinnit ovat tehokas tapa laajentaa testauksen kattavuutta, koska katselmointien ja 
läpikäyntien avulla löydetään erilaisia virheitä ja ongelmia kuin testitapauksia suorittamalla 
(Black 2011, 108; Weinberg 2008, 143). Katselmoinneissa voidaan hyödyntää esimerkiksi tar-
kistuslistoja, joiden avulla pystytään tehostamaan katselmointeja (Robertson & Robertson 
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2013, 373-374). Tämän takia otin lähde TRR-kehikossa mukana olleen testaussuunnitelman ja 
prosessien katselmointi osuuden myös vakuutusalan TRR-kehikkoon, mutta jaoin testaukseen 
liittyvien katselmointien seurannan erikseen toimittajien osuuteen ja hyväksymistestauksen 
osuuteen. Tähän jakoon päädyin tapaustutkimuksieni perusteella, jossa esitettiin vaatimus 
testauksen seurannasta myös testaustasoittain ja eri organisaatioiden vastuut huomioiden. 
Testauksen mittareille oli lähde TRR-kehikossa oma osa-alueensa, mutta päädyin kirjaamaan 
siihen liittyvät asiat vakuutusalan TRR-kehikossa testauksen hallinnan osa-alueeseen. Mieles-
täni mittarit liittyvät testauksen hallintaan, joten kyseinen muutos oli mielestäni perusteltu. 
Lähde TRR-kehikossa oli erillinen osuus riskienhallinnalle ja otin myös vakuutusalan TRR-
kehikkoon mukaan erillisen riskienhallinnan osion, koska riskianalyysien avulla voidaan kohdis-
taa testausta erityisesti tiettyihin riskialttiiksi tunnistettuihin osa-alueisiin (Black 2009, 73). 
Osa-aluekohtainen raportointi katsottiin tapaustutkimuksen haastatteluissa erityisen tärkeäksi 
vakuutusalan näkökulmasta, joten sillä perusteella myös osa-aluekohtaisten riskien huomiointi 
on mielestäni tärkeää, ja riskejä on hyvä seurata kokonaan omana osa-alueenaan TRR-
kehikossa. 
 
Testattavan järjestelmän vaatimuksille oli lähde TRR-kehikossa kokonaan oma osa-alueensa. 
Koska tapaustutkimuksieni perusteella kyseisessä vakuutusalan organisaatiossa haluttiin pa-
rantaa määrittelyiden ja vaatimusten laadun seurantaa, niin otin myös vakuutusalan TRR-
kehikkoon erillisen osa-alueen määrittelyiden arvioinnille. Lähde TRR-kehikossa oli oma osa-
alueensa testattavan järjestelmän arvioinnille, mutta otin kyseiseen osa-alueeseen liittyviä 
asioita huomioon vakuutusalan TRR-kehikon toimittajien dokumentoinnin osiossa. Päädyin tä-
hän ratkaisuun, koska tapaustutkimuksieni perusteella testattavien järjestelmien dokumen-
tointi kuului varsin pitkälti tutkimukseen osallistuneen organisaation toimittajien vastuulle. 
Yhtenä tapaustutkimuksissani esiin nousseena tarpeena tuli esille sen seuraaminen, mikä on 
kyseisen organisaation näkökulmasta hyväksymistestauksen aloituskypsyys. Lähde TRR-
kehikossa vastaavaa asiaa seurattiin valmius- ja lopetuskriteerejä koskevassa osa-alueessa, 
johon liittyviä asioita valitsin vakuutusalan hyväksymistestauksen aloittamisen arvioinnin osi-
oon.  Hyväksymistestauksen aloituskypsyyden osio voidaan nähdä tietynlaisena yhteenvetona 
aikaisempienkin vaiheiden osalta.  
 
Testaus on hyvin kontekstiriippuvaista ja projektiin valittavissa testauksen malleissa pitäisi 
huomioida myös projektin kehitysmalli (Kaner ym. 2002, xx–xxiv). Vakuutusalan TRR-kehikon 
prioriteetti kohtaa voidaan mielestäni hyödyntää siihen, että erilaisissa projekteissa TRR-
kehikon eri osa-alueilla voi olla erilainen prioriteetti esimerkiksi valitun kehitysmallin mu-
kaan. Mikäli projektissa tehdään kehittämistä perinteisellä V-mallilla, niin siinä joudutaan 
tekemään erilaisia valintoja testauksen osalta, kuin esimerkiksi ketterällä menetelmällä toi-
mivassa projektissa. Mielestäni TRR-kehikossa ei tule ottaa liikaa kantaa tuohon prioriteettiin 
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ja ohjata sen valinnassa, koska ainoastaan kyseisessä projektissa mukana olevat henkilöt pys-
tyvät arvioimaan prioriteettia kyseisen kontekstin osalta. 
 
4.4 Testauksen raportointimalli vakuutusalan vaatimuksien näkökulmasta 
Testauksen raportointi jaettiin testauskirjallisuudessa tilanneraportointiin ja loppuraportoin-
tiin, joten laadin tapaustutkimuksieni (liite 1 ja liite 2) perusteella keräämieni vaatimusten 
avulla. Selvitin kyseisten vaatimusten näkökulmasta testauskirjallisuudessa esitettyjä rapor-
toinnin malleja ja pyrin valitsemaan kirjallisuudessa esitetyistä malleista sopivia ominaisuuk-
sia vakuutusalan vaatimusten näkökulmasta. 
 
4.4.1 Testauksen tilanneraportointi 
Tapaustutkimuksieni perusteella vakuutusalan testauksen tilanneraportointiin kaivattiin eri-
tyisesti testattavan kokonaisuuden jakamista eri osa-alueisiin, jotta testausta pystytään seu-
raamaan osa-alueittain eikä vain testauskokonaisuuden osalta. Tapaustutkimuksieni perus-
teella testauksen raportointimallin pitäisi olla sellainen, joka tukee sekä suunnitelmavetoista 
testausta että tutkivaa testausta. Tutkimuksen kohdeorganisaatiossa hyödynnettiin molempia 
malleja, mutta testauksen raportointimallit tukivat vain suunnitelmavetoisen testauksen ra-
portointia.  
 
Testauksen huoneentaulu Päivitetty: 
pp.kk.vvvv 
Asennuspaketti: versio x 
Osa-alue Testaus-
panostus 
Katta-
vuus 
Laatu Virheti-
lanne 
(avoimet) 
Kommentit 
Testatta-
va osa-
alue 1 
korkea keski-
tasoinen 
keski-
tasoinen 
10 Testaus on edennyt suunnitel-
mia hitaammin, koska osa-alue 
on osoittautunut alkuperäisar-
viota haastavammaksi 
Testatta-
va osa-
alue 2 
keski-
tasoinen 
korkea matala 50 Avoimia virheitä niin paljon, 
että tarvitaan apua virheiden 
selvittämiseen ja korjaamiseen 
Testatta-
va osa-
alue 3 
matala matala korkea 5 Tarvitaan testausapua muualta 
kattavuuden parantamiseksi 
Testatta- ei testat- ei tes- ei tietoa 0 Kyseinen osa-alue ei ole vielä 
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va osa-
alue 4 
tu tattu valmis testattavaksi 
 
Kuvio 16: Testauksen huoneentaulu vakuutusalan testauksen raportointiin 
 
Tutkimukseni perusteella testauksen huoneentaulu on hyvä laatia sähköisessä muodossa 
(Black 2009, 229), jotta se voidaan jakaa eripuolilla Suomea ja mahdollisesti eri puolilla maa-
ilmaa työskenteleville henkilöille. Tapaustutkimuksen kohdeorganisaatiolla oli käytössään 
Sharepoint-työtilat, jotka mahdollistavat mielestäni esimerkiksi wiki-sivujen muotoon laadi-
tun testauksen huoneentaulun laatimisen kohdeorganisaatiolle. Osa testauksen huoneentaulun 
tiedoista voidaan tuoda suoraan organisaation testauksen hallintavälineestä, jolloin kyseiset 
tiedot päivittyvät sitä mukaa kuin testaus etenee. Huoneentaulua olisi mielestäni hyvä päivit-
tää testauskirjallisuudessa esitetyn mallin mukaisesti (Bach 1999, 3; Kaner ym. 2002, 184–
185; Black 2009, 406), että projektin alussa huoneentaulua päivitettäisiin testausryhmän toi-
mesta vähintään viikoittain, ja testauksen edetessä siirryttäisiin aluksi päivittämään huoneen-
taulua joka toinen päivä ja myöhemmin jopa päivittäin. Mielestäni huoneentaulun päivitys-
rytmissä pitäisi huomioida myös valittu kehitysmalli, koska hyvin lyhyissä ketterissä projek-
teissa olisi hyvä aloittaa suoraan tiheämmällä raportointivälillä, mutta pidempikestoisissa pro-
jekteissa voidaan aloittaa aluksi pidemmällä raportointivälillä. 
 
Testauksen tilannetta kuvataan huoneentaulussa erilaisilla värikoodeilla (vihreä, keltainen, 
punainen ja harmaa). Päädyin valitsemaan värikoodien hyödyntämisen huoneentaulussa, kos-
ka kirjallisuuden perusteella oli tärkeää, että huoneentaulun avulla saisi nopeasti kuvan tilan-
teesta (Bach 1999, 3; Kaner ym. 2002, 184–185). Testauksen tilannetta arvioidaan testauksen 
huoneentaulussa testausryhmän testauspanostuksen, saavutetun testauskattavuuden sekä tes-
tattavan tuotteen laadun osalta. Kunkin attribuutin osalta arvioidaan onko saavutettu korkea, 
keskitasoinen vain matala taso. Testauspanostuksella pyritään tuomaan lisätietoa sen osalta 
kuinka paljon kyseiseen osa-alueeseen on pystytty tai jouduttu käyttämään testausaikaa. Saa-
vutetulla testauskattavuudella kuvataan arviota siitä kuinka iso osa tavoitellusta testauksesta 
on suoritettu kyseisen osa-alueen osalta. Laatu-attribuutilla kuvataan testausryhmän luotta-
musta kyseisen osa-alueen laatuun. Lisäksi testauksen tilanneraporttiin tuodaan testauksen-
hallintavälineestä tilannetieto avointen virheiden lukumäärästä, jonka osalta kukin projekti 
voi erikseen priorisoida, minkä tasoiset virheet halutaan tuoda esille raportoinnissa (esim. 
kriittinen, vakava tai matala). 
 
Kvalitatiivisemmalla raportoinnilla pyrin siihen, ettei testauksen osalta seurattaisi testitapa-
uksien tilannetta, joka testauskirjallisuuden perusteella antaa virheellisen kuvan testauksen 
tilanteesta. Sen sijaan testauksen tilannetta seurataan osa-alueittain testausryhmän tilan-
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nearvion mukaan. Jätin testitapausten tilanteen seurannan kokonaan testauksen huoneentau-
lun ulkopuolelle, koska testauskirjallisuuden perusteella testitapauksien tilannetta seuraamal-
la voidaan saada hyvin virheellinen kuva testauksen todellisesta tilanteesta (Kaner ym. 2002, 
235–236, Weinberg 2008, 165–166). Testitapauksien tilanteen seuraaminen sopii mielestäni 
paremmin testausryhmien sisäiseksi työvälineeksi, mutta testauksen tilanneraportoinnissa tu-
lisi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan kvalitatiivista arviointia. 
Testausryhmien sisäiseksi työvälineeksi voidaan hyödyntää myös testauksen tilanteen seuran-
taa testattujen vaatimusten osalta. Tätä helpottaa mielestäni vakuutusalan TRR-kehikon hyö-
dyntäminen, jonka avulla voidaan seurata testitapausten jäljitettävyyttä vaatimuksiin. Vaati-
muksien osalta testausryhmän pitäisi osata hyödyntää sekä kirjallisia vaatimuksia että kirjoit-
tamattomia vaatimuksia, jotka ovat määrittelyistä vastaavien henkilöiden olettamia järjes-
telmän toiminnasta. Tällaisilla kirjoittamattomilla vaatimuksilla voi olla merkittävä vaikutus 
testattavan järjestelmän toimintaan, joten testausryhmän pitäisi pyrkiä tutkimaan myös kir-
joittamattomia vaatimuksia (Kaner ym. 2002, 20–22). Tällöin testausta ei kuitenkaan pystytä 
kytkemään mihinkään kirjallisiin vaatimuksiin, joten siitä raportointi olisi haastavaa ilman 
huoneentaulun mukaista kvalitatiivista analysointia. 
 
4.4.2 Testauksen loppuraportointi 
Testauksen loppuraportoinnin hyödyntäminen on tärkeää, koska organisaation testaustoimin-
nan kehittämiseksi pitää kerätä tietoa aikaisempien projektien toiminnasta, jotta osataan 
tunnistaa kehittämistä vaativia osa-alueita (Jarvis ym. 1997, 247). Testauksen loppurapor-
toinnin malliin otin esimerkkiä ISO 29119 standardista (ISO/IEC/IEEE 2013, 23–25), jonka poh-
jalta valitsin testauksen loppuraporttiin seuraavat kappaleet: 
 
Kappale Kuvaus 
1. Suoritetun testauk-
sen laajuus 
Kuvataan suoritetun testauksen laajuutta. 
2. Yhteenveto suorite-
tusta testauksesta 
Kuvataan minkälaista testausta suoritettiin ja oliko testauk-
sessa eroja eri testaustasoilla. 
3. Poikkeamat testaus-
suunnitelmasta 
Kuvataan sellaiset asiat, joissa mahdollisesti poikettiin tes-
taussuunnitelmasta. 
4. Testauksen loppuar-
vio 
Kuvataan loppuarvio testauksesta ja otetaan erityisesti kan-
taa tunnistettuihin riskeihin. 
5. Testausta estäneet 
ongelmat 
Kuvataan sellaiset ongelmat, jotka estivät testausta ja vai-
kuttivat siten testausprosessin etenemiseen. 
6. Testauksen mittaus- Testauksen huoneentaulun tiedot käyttöönottohetkellä. Li-
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tiedot säksi esimerkiksi testitapaukset, testatut vaatimukset, testi-
havainnot. 
7. Yhteenveto tulevia 
projekteja ajatellen 
Missä onnistuttiin? 
Mitä pitää kehittää? 
 
Kuvio 17: Testauksen loppuraportin kappaleet 
 
Lisäksi testauksen loppuraporttiin on mielestäni hyvä lisätä luku kahdeksan, jossa kuvataan 
testaukseen käytetty aika. Testaukseen käytetyn ajan raportointi ja seuranta on tärkeää, kos-
ka samantyyppiset testaustehtävät voivat viedä eri ajan erityyppisissä projekteissa. Keräämäl-
lä dataa erityyppisistä projekteista saadaan tarkempi kuva siitä kuinka paljon eri testausteh-
tävät vievät aikaa erisuuruusluokan ja erityyppisissä projekteissa (Kaner ym. 1999, 277). 
Weinberg (2008, 130–134) kuvaa aikatauluarvioiden kehittämisen tärkeänä tehtävänä organi-
saatiolle, koska huonot aikatauluarviot vaikuttavat merkittävästä projektien onnistumiseen 
tai epäonnistumiseen. Testaukseen käytetty työaika tulisi mielestäni kirjata erikseen testauk-
sen suunnittelun, testiaineiston valmistelun ja varsinaisen testauksen osalta. Näin pystytään 
seuraamaan paitsi testaukseen kokonaisuudessaan käytettyä työaikaan, niin myös eri testauk-
sen työvaiheisiin menevää työaikaa. Jotta testauksen työaikojen seuraamista voitaisiin hel-
pottaa, niin testauksen lopputehtäviin pitäisi lisätä mielestäni tehtävä, että loppuraporttiin 
kirjatut testauksen työmäärä kirjataan myös erilliseen tietokantaan. Tietokannan avulla pys-
tytään helpottamaan eri projektien työmäärien vertailua. 
 
Testauksen loppuarvioinnin kappaleessa on tärkeää, ettei testausryhmä ota liikaa kantaa tes-
tattavan tuotteen käyttöönottokelpoisuuteen, vaan loppuarvioinnissa tulisi keskittyä suorite-
tun testaustyön arviointiin (Kaner ym. 2002, 187). Testausta estäneiden ongelmien sekä tes-
tauksen onnistumisien ja haasteiden kuvaaminen on tärkeää, koska muuten organisaatiossa 
tehdään helposti samoja virheitä yhä uudelleen ja uudelleen, eikä osata ottaa oppeja aikai-
semmista projekteista (Black 2009, 525–526). Mielestäni testauksen onnistumisien ja haastei-
den osalta kannattaisi harkita erillisen tietokannan luomista projektien onnistumisista ja 
haasteista, jotka luokiteltaisiin esimerkiksi testauksen työvaiheittain ja testaustasoittain. Täl-
laisen tietokannan avulla organisaation olisi helpompi seurata, minkälaisia haasteita projek-
teissa on ajansaatossa ollut. 
 
4.5 Yhteenveto tutkimustuloksista 
Testauksen raportointi ja mittaaminen perustui tutkimuksen kohdeyrityksessä suunnitelmave-
toisen testauksen malleihin, vaikka käytännön testaustyötä tehtiin myös tutkivan testauksen 
keinoilla. Koska suunnitelmavetoisen ja tutkivan testauksen mittaaminen poikkeaa toisistaan 
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merkittävästi (Kaner 2006a; Itkonen 2011, 5), tulisi testauksen raportoinnin ja mittaamisen 
menetelmät valita mielestäni organisaation toimintamallien mukaan. Tämän takia laadin tut-
kimuksessa kvalitatiivista testauksen analysointia hyödyntävän testauksen huoneentaulun, 
jolla pystytään raportoimaan osa-aluekohtaisesti testauksen tilanteesta. Koska testausrapor-
toinnin malli tulisi huomioida myös testauksen loppuraportoinnissa, laadin erikseen testauk-
sen loppuraportoinnin mallin, jossa hyödynnetään sekä suunnitelmavetoisen että tutkivan tes-
tauksen elementtejä, ja mallissa tuodaan testauksen tuloksia esille myös suunnitellun testa-
uksen huoneentaulun avulla. 
 
Testauksen aloituskypsyyden arviointimallin (Test Readiness Review –kehikko) käyttöönotto 
olisi mielestäni hyödyllistä vakuutusalan testauksen vaatimusten näkökulmasta. Kyseisellä 
arviointimallilla pystytään mielestäni vastaamaan tapaustutkimuksissani ilmenneisiin tarpei-
siin, koska tässä tutkimuksessa esitetyssä testauksen aloituskypsyyden arviointimallissa on 
huomioitu tapaustutkimuksessa ilmenneet vaatimukset sekä testauskirjallisuudessa esitetyt 
hyvät toimintatavat. Tässä tutkimuksessa kehitettyä testauksen aloituskypsyyden arviointi-
mallia sekä testauksen tilanneraportoinnin ja loppuraportoinnin mallia on suunniteltu hyödyn-
nettävän yhdessä, joten niitä täytyy mahdollisesti muokata, mikäli valitussa testausmallissa 
suunnitellaan hyödynnettävän vain osaa tässä tutkimuksessa esitetyistä malleista. 
 
5 Keskustelu ja loppuarviointi 
Kun tutkimusta arvioidaan, niin ensin pitäisi arvioida tutkimuksen validiteettia, reliabiliteet-
tia ja kredibiliteettiä. Esimerkiksi triangulaatio, negatiivinen tapauksen analysointi ja vastak-
kaisten hypoteesien testaus ovat menetelmiä, joilla tutkija pystyy lisäämään tutkimuksena 
arvoa. Toiseksi tutkimuksen osalta pitäisi arvioida tutkimuksessa esitettyä teoriaa. Kolman-
neksi pitäisi arvioida tutkimusprosessin riittävyyttä ja kattavuutta siitä näkökulmasta, miten 
tutkimustulokset on saavutettu, esitetty ja testattu tai arvioitu. Neljänneksi tulisi arvioida 
tutkimuksen empiiristä perusteellisuutta (Strauss ym. 1998, 268). 
 
Tutkimukseni arvoa olisi pystytty paremmin arvioimaan, mikäli suunniteltu artifakti olisi otet-
tu käyttöön jossain vakuutusyhtiössä, ja sen hyödyntämistä olisi seurattu ja analysoitu. Tämän 
myötä olisi voitu paremmin arvioida, missä asioissa artifaktin osalta on onnistuttu ja missä 
epäonnistuttu. Käytännön kokeilujen kautta voidaan saada arvokasta tietoa prototyypin hyö-
dyllisyydestä käytännön työssä. Tämän perusteella voidaan tehdä tarvittavia muutoksia proto-
tyyppiin, jotta tutkimustuloksista saadaan käytännön työhön sopiva versio. Käytännön esi-
merkkien kautta saadaan usein tärkeää tietoa, jonka avulla artifakteja voidaan kehittää  (Nu-
namaker ym. 2011, 5–6). Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tulokset voivat olla kolmen ta-
soisia eli teorioita, malleja tai käyttöönotettu tuote tai prosessi (Gregor & Hevner 2013, 342). 
 52 
 
Tässä tutkimuksessa tuotettiin malli, joka perustuu tapaustutkimuksien avulla selvitettyihin 
vaatimuksiin. 
 
Kvalitatiivinen tutkimus voi olla haastavaa täysin toistaa toisen tutkijan toimesta, koska alku-
peräistä tutkimusasetelmaa on lähes mahdotonta toistaa toisen tutkijan toimesta. Tutkimus-
dataan vaikuttaa ajanhetki, jolloin tutkimusdataa kerätään, jonka lisäksi tutkimusdataan vai-
kuttaa niin monia tekijöitä, ettei niihin pysty useinkaan vaikuttamaan tutkimusta mahdollises-
ti uusittaessa. Vaikka tutkimusta ei pystykään sellaisenaan täysin toistamaan, niin toisenkin 
tutkijan toimesta pitäisi päästä samoihin tärkeimpiin johtopäätöksiin, mikäli hän pyrkii otta-
maan saman teoreettisen näkökulman ja pyrkii hyödyntämään samoja tutkimusmenetelmiä 
kuin alkuperäinen tutkija (Strauss & Corbin 1998, 266–267). Mielestäni tämä tutkimus olisi 
mahdollista toistaa toisen tutkijan toimesta ainakin tutkimuksen liitteiden perusteella, mutta 
datan keräämisessä minulla on saattanut olla erilainen lähtötilanne kuin jollain toisella tutki-
jalla, koska työskentelin tutkimuksen aikana tutkimukseen osallistuneessa organisaatiossa.  
 
5.1 Tutkimuksen kontribuutio 
Kvalitatiivisen tutkimuksen kontribuutio riippuu tutkimuksen subjektiivisesta merkityksestä. 
Tutkijan on esitettävä tutkimustuloksiensa ja päätelmiensä avulla tutkimuksen merkittävyys, 
joka jää kuitenkin lukijoiden ja tutkimuksen hyödyntäjien arvioitavaksi sen osalta, mikä on 
tutkimuksen todellinen arvo. Tutkijan tulisi analysoida oman tutkimuksensa osalta kuinka hy-
vää todistusaineistoa on pystytty keräämään tutkimuksen tueksi. Tässä tutkija voi hyödyntää 
esimerkiksi triangulaatiota (Patton 2002, 467). Lisäksi tutkijan pitäisi analysoida millä tavoin 
tutkimus tuo lisätietoa tutkimusalueesta ja kuinka yhteneviä tutkimustulokset ovat mahdolli-
sia aikaisempien tutkimustulosten kanssa (Patton 2002, 467; Walsham 2006, 326). Tutkijan on 
myös hyvä arvioida kuinka hyvin tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä käyttötarkoitukses-
saan (Patton 2002, 467). 
 
Tutkimukseni tuotti testauksen aloituskypsyyden arviointimallin sekä testauksen raportointi-
mallin, joita voidaan hyödyntää vakuutusalan näkökulmasta. Osa malleista on laajennettavis-
sa muidenkin sovellusalueiden testaukseen, mutta osa tutkimuksessa havaituista malleista on 
sopivia vain vakuutusalan tarpeisiin. Tutkimukseni ei tuottanut kokonaan uuttaa mallia, vaan 
tutkimuksessa luotiin uusi versio jo aikaisemmin luoduista testauksen malleista. Uusilla mal-
leilla on mielestäni arvoa, koska ne on luotu vakuutusalan vaatimusten näkökulmasta, joten 
ne sopivat paremmin vakuutusalan yrityksen käyttöön kuin aikaisemmin luodut mallit. Tutki-
mukseni tuottaman testauksen aloituskypsyyden arviointimallilla pystytään arvioimaan laatua 
jo kehitysprosessin aikana. Tämä on tärkeää, koska testauskirjallisuudessa esitetään, että 
laadun tärkein elementti on hyvä suunnittelu- ja kehitystyö (Kaner ym. 2002, 8; Kasurinen 
2013, 133). 
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5.2 Validiteetti ja reliabiliteetti 
Tutkimuksen validiteettia voidaan arvioida sisäisen ja ulkoisen validiteetin näkökulmasta. Si-
säisen validiteetin osalta tulisi arvioida vaikuttiko tutkimuksen kesto tai tutkimusprosessi tut-
kimustuloksiin (Denzin 1989, 20). Ulkoisen validiteetin osalta pitäisi arvioida mihin otoksiin, 
tapahtumapaikkoihin, käsittely muuttujiin ja mittausmuuttujiin tutkimuksen johtopäätökset 
voidaan yleistää (Yin 2014, 84–85). Lisäksi validiteettia voidaan arvioida rakennevaliditeetin 
näkökulmasta. Rakennevaliditeetti kertoo tutkimuksessa valittujen menetelmien kyvystä vas-
tata tutkimuskysymykseen (Robson 2002, 102–103; Yin 2014, 85). Sain tähän tutkimukseen 
menetelmällistä ohjausta tapaustutkimuksen kurssini ohjaajilta Jukka Teräkseltä sekä Rauno 
Piriseltä, joka toimi myös opinnäytetyöni ohjaajana. Hyödynsin ohjaajieni väitöskirjoja oman 
tutkimukseni tutkimusmenetelmien sekä lähdeaineiston valinnassa eri tutkimusmenetelmien 
osalta (Teräs 2008; Pirinen 2013). Hyödynsin ohjaajieni väitöskirjoja sen varmistamiseksi, että 
tutkimuksessani valitut menetelmät ovat jo aikaisemmin hyväksi havaittuja. 
 
Tapaustutkimuksen rakennevaliditeettia voidaan parantaa hyödyntämällä useita lähteitä, 
osoittamalla kerätyn tutkimusaineiston alkuperä sekä hyödyntämällä tutkimuksen luonnosten 
katselmointeja (Yin 2014, 86). Tässä tutkimuksessa haastateltiin useita eri näkökulmia edus-
tavia tahoja, jotta saatiin useampia näkökulmia vakuutusalan testauksen mittaamisen ja ra-
portoinnin vaatimuksista. Lisäksi tutkimusaineiston alkuperä dokumentointiin ja tutkimustu-
lokset toimitettiin tapaustutkimuksien raportoinnin jälkeen tutkimukseen osallistuneelle or-
ganisaatiolle, jota kautta tutkimukseen saatiin tietoa tutkimuksen hyödyllisyydestä kohdeor-
ganisaation näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa pyrittiin varmistamaan tunnistettujen vakuu-
tusalan testauksen mittaamisen ja raportoinnin vaatimusten objektiivisuus raportoimalla tun-
nistetut vaatimukset kohdeorganisaatiolle. Tuon jälkeen tunnistettujen vaatimusten perus-
teella lähdettiin tutkimaan vakuutusalalle paremmin sopivia testauksen mittaamisen ja rapor-
toinnin menetelmiä ja malleja hyödyntämällä suunnittelutieteellistä tutkimusta. 
 
Denzinin (1989, 20) mukaan sisäisen validiteetin arvioinnissa pitäisi lisäksi arvioida onko tut-
kimuksen aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia, joilla on merkitystä ensimmäisten tutki-
musten tuloksiin, kun niiden ja myöhemmin suoritettujen tutkimusten perusteella tehdään 
johtopäätöksiä. Tutkimusprosessin osalta pitäisi arvioida onko esimerkiksi ikääntymisellä tai 
väsymisellä ollut vaikutusta tutkimukseen. Tutkimukseen mahdollisesti liittyvän testauksen 
osalta tulisi arvioida onko ensimmäisellä testillä ollut vaikutusta seuraaviin testeihin. Mittaus-
keinoja tulisi arvioida sen mukaan onko tutkimuksen mittareissa tapahtunut muutoksia tutki-
muksen aikana. Tutkimuksen valittujen tutkimushenkilöiden tai haastateltavien osalta tulisi 
arvioida olisiko eri tutkimushenkilöiden valinnalla saavutettu erilaisia tutkimustuloksia. Ta-
paustutkimuksien haasteena on kuvata riittävän hyvin menetelmiä, joilla on saavutettu objek-
tiiviset tulokset, jottei tutkimustuloksia luokitella subjektiivisiksi (Yin 2014 85). Tämän tutki-
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muksen objektiivisuutta olisi mielestäni pystynyt parantamaan useamman tutkijan osallistu-
misella tutkimukseen. Tätä kautta voisi saavuttaa erilaisia näkökulmia, joita yksittäinen tutki-
ja ei tunnista ja havaitse. 
 
Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan sen arviointia kuinka laajasti tutkimustulokset ovat yleis-
tettävissä (Yin 2014, 85). Robson (2002, 106–107) käyttää ulkoisesta validiteetista termiä 
yleistettävyys. Tämä tutkimus on mielestäni yleistettävissä vakuutusalan testaukseen, mutta 
koska testaus on kontekstiriippuvainen aktiviteetti (Kaner ym. 2002, xx–xxiv), niin en katso 
tutkimustulosten olevan laajennettavissa sellaisenaan muihin konteksteihin. Muiden konteks-
tien osalta tulisi ensin arvioida onko niissä samanlaisia vaatimuksia testauksen raportoinnin ja 
mittaamisen osalta kuin vakuutusalalla. Tapaustutkimuksien välissä ei tapahtunut merkittäviä 
muutoksia tutkimuksen kohdeorganisaatiossa, mutta tapaustutkimuksien suorittamisen jäl-
keen kohdeorganisaation järjestelmien ja järjestelmäkomponenttien hankintapolitiikka muut-
tui merkittävästi ja kohdeorganisaatio siirtyi yhä enenevissä määrin monitoimittajaprojektei-
hin. Monitoimittajaprojektien testauksen hallintaan liittyen olisi mielestäni mielenkiintoista 
tehdä jatko-tutkimusta.  
 
Validiteettia arvioitaessa voidaan tarkastella myös formatiivisen ja summatiivisen validiteetin 
näkökulmasta. Formatiivinen validiteetti saavutetaan hyödyntämällä yhtä tai useampaa hy-
väksi osoitettua menettelytapaa. Summatiivinen validiteetti saavutetaan tutkimalla esitettyä 
teoriaa ja todisteita havainnoimalla (Lee & Hubona 2009, 246). Tässä tutkimuksessa hyödyn-
nettiin tapaustutkimusta ja suunnittelutieteellistä tutkimusta sellaisilla menetelmillä, joita 
on hyödynnetty jo aikaisemmissa tietojärjestelmätieteen tutkimuksissa. Tutkimuksessa on 
arvioitu esitettyä mallia aikaisemman testauskirjallisuuden perusteella, jonka perusteella tut-
kimuksessa esitetyssä mallissa on sellaisia piirteitä, jotka katsotaan testauskirjallisuuden pe-
rusteella hyväksi toimintatavaksi. 
 
Tutkimuksen reliabiliteettia arvioitaessa pitää arvioida sitä kuinka paljon tutkija on mahdolli-
sesti vaikuttanut tutkimustuloksiin. Lisäksi pitää arvioida tutkimusmenetelmien ja tutkimuk-
sessa käytettyjen mittareiden vaikutusta tutkimustuloksiin. Tutkimuksen reliabiliteettia nos-
taa, mikäli voidaan osoittaa, että toinen tutkija olisi päätynyt samaan tutkimustulokseen 
(Denzin 1989, 96). Tutkimuksen reliabiliteetin varmistamiseksi olen tallentanut tutkimuskan-
taani tapaustutkimuksieni haastattelunauhat sekä niistä litteroidut puhtaaksikirjoitetut haas-
tatteludokumentit. Tapaustutkimuksieni aineiston riittävyydestä pyrin huolehtimaan sillä, 
että haastattelin eri rooleissa toimivia henkilöitä testauksen dokumentointiin, raportointiin ja 
mittaamiseen liittyen. Tutkimukseni reliabiliteettia nostaa se, että tutkimuksessa on käytetty 
aineisto ja metodologia triangulaatiota (Denzin 1989, 234–235; Patton 2002, 556). 
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5.3 Ehdotuksia jatkotutkimukseen 
Tutkimukseni aikana tunnistin muutamia aiheita, joihin liittyen olisi mielenkiintoista saada 
lisätietoa jatkotutkimuksien avulla. Vakuutusalan testausalan osaamisen tutkiminen olisi tut-
kimuksen perusteella mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. Mielestäni olisi mielenkiintoista 
saada lisätietoa vakuutusalan testausosaamisesta sekä itse testauksen taitojen osalta että 
testauksen työvälineiden hyödyntämisen osalta. Tapaustutkimuksien suorittamisen jälkeen 
tutkimuksen kohdeorganisaation järjestelmien hankintapolitiikkaan ja järjestelmäarkkiteh-
tuuriin tehtiin muutos ja organisaatiossa siirryttiin yhä enenevissä määrin monitoimittajamal-
liin, jossa eri sovelluskerrokset ja sovellukset hankitaan eri toimittajilta kilpailutusten kautta. 
Mielestäni monitoimittajamallin testauksen hallinta olisi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe, 
jota ei tässä tutkimuksessa käsitelty. 
 
Testaukseen ja laadunvarmistukseen liittyviä vastuita olisi mielenkiintoista tutkia, miten eri-
tyyppisissä organisaatioissa on jaettu testaukseen ja laadunvarmistamiseen liittyviä vastuita 
ja työtehtäviä. Vastuiden osalta olisi mielestäni mielenkiintoista selvittää, millaisilla vastuun-
jaoilla on saatu toimivia ratkaisuja eri organisaatioissa. 
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Liite 1: Miten tietojärjestelmätestausta voidaan toteuttaa vakuutusalalla mittaamisen näkö-
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Laurea-ammattikorkeakoulu   Tiivistelmä  
Tietojärjestelmäosaaminen 
Ylempi AMK-tutkinto  
 
 
Antti Tuomola 
 
Miten tietojärjestelmätestausta voidaan toteuttaa vakuutusalalla mittaamisen näkökul-
masta? 
 
Vuosi  2014    Sivumäärä  31 
 
Testauksen tehtävä on tuottaa informaatiota ja tämän tehtävän täyttämiseen tarvitaan mitta-
reita. Mittaaminen on haastavaa, koska entistä laajempi tiedon kerääminen, ja koko kerätyn 
tiedon jakaminen päätöksentekijöille ei tutkitusti tee päätöksenteosta tehokkaampaa. Liialli-
sen mittaustiedon hyödyntäminen voi jopa antaa päätöksentekijöille virheellisen kuvan, että 
päätökset olisivat perusteellisempia ja oikeampia. Tämän takia mittareiden valintaan kannat-
taa panostaa, jotta löydetään ne oleelliset mittarit, joiden perusteella pystytään tekemään 
parempia päätöksiä. 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, mitä menetelmiä ja toimintatapoja tutkimuksen 
kohdeorganisaatiossa hyödynnettiin testauksen mittaamisessa ja raportoinnissa. Tutkimukses-
sa haastateltiin kohdeorganisaation testauspäälliköitä ja testauspäällikön tehtäviä hoitavia  
henkilöitä. Haastatteluiden perusteela pyrittiin analysoimaan, miltä osin projektien toiminta-
tavat olivat keskenään samanlaisia, ja missä olivat suurimmat erot eri projektien toiminta-
mallien välillä. Toimin itse tutkimuksen aikana testauspäällikkönä kyseisessä organisaatiossa, 
jossa tutkimus toteutettiin, ja minulla oli vastuullani osan haastateltujen projektien tiettyjä 
testauksen osa-alueita. En kuitenkaan osallistunut kyseisten projektien testauksen mittaami-
sen ja raportoinnin menetelmien valintaan, joten en vaikuttanut tutkimustuloksiin siltä osin. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että kohdeorganisaatiossa ei juurikaan mitattu ja seurattu laatua en-
nen testauksen suoritusvaihetta. Lisäksi haastateltujen projektien osalta selvisi, ettei tutki-
muksen kohdeorganisaatio saanut juurikaan mitään määrämuitoista testausraportointia omilta 
ohjelmistotoimittajiltaan, joten testauksen tilanneraportointia seurattiin vasta kohdeorgani-
saation omalla vastuulla olevien testausvaiheiden osalta. Tämä oli merkittävä poikkeama tut-
kimuksessani perehtymääni testauskirjallisuuteen, jossa neuvottiin erityisesti panostamaan 
laadunseurantaan suunnittelu- ja kehitysvaiheessa. Lisäksi kohdeorganisaation osassa projek-
teissa oli merkittäviä haasteita testauksen työvälineiden hallinnassa, mikä teki kyseisten pro-
jektien testauksen mittaamisesta ja raportoinnista entistä haastavampaa.  
 
Tutkimuksen perusteella kohdeorganisaation testauksen toimintamallit perustuivat vahvasti 
suunnitelmavetoiseen testaukseen, mutta haastateltujen projektien testauksessa oli hyvin 
paljon tutkivan testauksen piirteitä. Haastatteluiden perusteella organisaatiossa ei kuitenkaan 
oltu kehitetty toimintamalleja, jotka olisivat tukeneet tutkivan testauksen mittaamista ja 
raportointia. Lisäksi haastatelluissa projekteissa ei oltu juurikaan panostettu tutkivan testa-
uksen dokumentointiin, mikä teki kyseisten projektien testauksen raportoinnista haastavaa. 
Tutkimuksessa haastatellut testauspäälliköt kokivat kohdeorganisaation laadunvarmistusme-
netelmien olevan liian reaktiivisia, joten haastatteluiden perusteella sitä pitäisi kehittää pro-
aktiivisemmaksi. Testauskirjallisuuden perusteella tähän pystyttäisiin panostamaan kehittä-
mällä erityisesti suunnittelu- ja kehitysvaiheen laadunvarmistusmenetelmiä. 
 
 
 
 
 
Asiasanat: testaus, raportointi, mittaaminen 
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Liite 1 Tutkimuksessa haastatellut henkilöt 
 
Tutkimusraportti perustuu alla olevassa taulukossa mainittujen henkilöiden haastatteluihin. 
Kukin haastateltu henkilö edustaa eri projekteja. Yksittäisten projektien vastauksia ei ole yk-
silöity raportissa, jotta tutkimuksessa voidaan taata haastateltujen henkilöiden yksilöllisyyden 
suoja. Yksittäisten henkilöiden vastauksia ei luovutettu kohdeyritykselle. 
 
Nimi Tehtävänimike Rooli projektissa 
Juselius Merja järjestelmäasiantuntija Testauspäällikön sijainen ja tukihenkilö 
Lindroth Merja testauspäällikkö Projektin testauspäällikkö 
Niitti Tuija testauspäällikkö Projektin testauspäällikkö 
Valtanen Hanna testauspäällikkö Projektin testauspäällikkö 
Viitanen Teija testauspäällikkö Projektin testauspäällikkö 
 
 65 
 Liite 1 / Liite 2 
Liite 2 Haastattelukysymykset 
Nro Osa-alue Kysymys 
1 Taustatiedot Mikä on sinun tehtävänimikkeesi? 
2 Taustatiedot Toimitko päätoimisena testauspäällikkönä? 
Mitä muita tehtäviä liittyy työnkuvaan kuin testaaminen ja testauksen kehittäminen? 
3 Taustatiedot Testaatko itse? 
Onko säännöllistä vai liittyykö poikkeustilanteisiin? 
4 Taustatiedot Kuinka kauan olet toiminut testaukseen liittyvissä työtehtävissä? 
5 Taustatiedot Mitä kautta perehtyminen on tapahtunut testausasioihin? 
Työn kautta? Opiskelu? Kurssit (itse tai työn kautta)? Kirjallisuus? 
6 Mittarit Mitä testauksen vaiheita tai osa-alueita mittaat testauksen osalta? 
vaatimukset, testitapausten suunnittelu, testitapausten suoritus, testihavainnot… 
7 Mittarit Miksi mittaat juuri kyseisiä vaiheita tai osa-alueita? 
Onko niitä helppo mitata? Ohjataanko niiden mittaamiseen? 
8 Mittarit Minkä vaiheiden tai osa-alueiden mittaamista haluaisit laajentaa? 
Mitä tämä vaatisi? 
9 Mittarit Mittaatko testauksen suunnitteluvaihetta? 
10 Mittarit Mitä asioita mittaat testauksen suoritusvaiheessa? 
 Testitapausten lukumäärä? Testauksen alla olevat osa-alueet? Vaatimukset, joita on tutkittu testauksella? Riskit, joita on tutkittu  
11 Mittarit Miten jaottelet testauksen suorittamisen mittauksesi? Miten valitset seurattava osa-alueet? 
Julkistatko yksittäisten osa-alueiden tietoja? Miten tiedot julkaistaan? 
12 Mittarit Miten seurataan toimittajan tekemää testausta? Onko jotain mittareita? 
13 Mittarit Onko liiketoiminnan testaustasojen mittaamisessa eroja? 
14 Mittarit Saatko mittareita joiltain muilta projektin henkilöiltä tai projektin ulkopuoleista esim. laatupäällikkö, versiopäällikkö tai muu vastaava? 
Haluaisitko saada mittareita useammalta taholta? 
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15 Mittarit Haetko apua testauksen mittaukseen jostain muista tietolähteistä? 
Kollegat? Netin keskustelupalstat / blogit? Testaustapahtumat (ilmeiset/maksulliset)? Testauskirjallisuus? Testauslehdet? Jakelulistat (Tes-
tausOSY) TTL? 
16 Taustatiedot Saako työaikaa käyttää testausasioihin perehtymiseen ja ulkopuolisiin tapahtumiin osallistumiseen? 
17 Mittarit Hyödynnätkö talon yhteisiä mittareita? 
Tiedätkö, miksi juuri kyseisiä asioita mitataan? 
18 Mittarit Pitäisikö talon yhteisiä vaatimuksia mittareille olla enemmän vai vähemmän? 
Mitä mieltä olet nykyisten mittareiden hyödyllisyydestä? Miten mittareita voitaisiin kehittää? 
19 Mittarit Mittaatko yksittäisten henkilöiden panosta testaukseen?Julkistatko tulokset? Mitä osa-alueita mittaa yksittäisten henkilöiden osalta? Mitä 
tietoa haet tällä mittaamisella? 
20 Mittarit Mittaatko muutospyyntöjä? Miten seuraat muutospyyntöjä? 
Miten muutospyyntöjen käsittelyä pitäisi kehittää testauksen näkökulmasta? 
21 Mittarit Mittaatko testaukseen käytettyä aikaa? 
Miten hyödynnät tietoa? 
22 Mittarit Miksi mittaat testausta? 
Helpottaaksesi tulevien projektien arviointia aikaisemman perusteella? Projektin etenemisen mittaamiseksi? Testaajien koulutustarpeen 
kartoittamiseksi? Kustannusten arvioinniksi? Testaajien etenemisen seuraamiseksi? Mitataanko asioita toiminnan kehittämiseksi? 
23 Mittarit Mitä mittaamasi asia kertoo? 
Esim. virheiden määrä kertoo: tuotteen laadusta?, tuotteen luotettavuudesta? Testaajan ammattitaidosta? Testaajan tuottavuudesta? Ke-
hittäjän osaamattomuudesta? Ajasta joka tarvitaan julkaisuun? 
24 Mittarit Oletko havainnut mittaamisen vaikuttavan testaajiin? 
Onko mittaamisella ollut positiivia vaikutuksia? Onko mittaamisella ollut negatiivisia vaikutuksia? 
25 Raportointi Ollaanko talossa yleisesti huolestuneempia vikojen löytymisestä järjestelmistä kuin vikojen laittamisesta järjestelmiin? 
Miten tämä mielestäsi näkyy? Pitäisikö vaatimuksia "testata" tarkemmin ja pitäisikö sitäkin seurata? Pitäisikö toteutusvaiheelle olla jotain 
mittareita testauksen näkökulmasta? 
26 Raportointi Mitä työvälineitä käytät eri testauksen vaiheiden tai osa-alueiden mittaamiseen? 
27 Raportointi Miten raportoit mittaamiasi asioita? 
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28 Raportointi Kenelle raportoit testauksesta? 
Miksi raportoit juuri kyseiselle taholle? Kenelle muulle pitäisi raportoida? 
29 Raportointi Miten julkaiset raportit? 
Miten raporttien julkistamista voitaisiin helpottaa? 
30 Raportointi Minkälaisia työvälineitä käytät raportoinnissa? 
Miten työvälineet tukevat raportointia? 
31 Kehitysideat Miten työvälineiden käytöllä voitaisiin kehittää raportointia? 
32 Raportointi Minkälaista palautetta/kommentteja saat raporteista? 
Vaikuttavatko raportit kiinnostavan niitä tahoja, joille raportoit? Arvostetaanko raportointia? 
33 Kehitysideat Miten raportointia pitäisi kehittää, jotta se kiinnostaisi? 
Onko raportoinnilla mielestäsi vaikutusta? 
34 Kehitysideat Miten raportointia pitäisi kehittää, jotta sillä olisi vaikutusta? 
35 Kehitysideat Oletko saanut talon taholta kaipaamaasi tukea raportointiin koulutuksen tai ohjeistuksen muodosssa? 
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Liite 3 Yhteenveto haastatteluista 
Osa-alue Kysymys Samanlaista projektien vastauksissa Erilaista projektien vastauksissa 
Mittarit Mitä testauksen vaiheita tai osa-
alueita projekteissa mitataan? 
Kaikki testauspäälliköt kertoivat mittaavansa testiha-
vaintojen sekä testitapausten suorittamista. Testiha-
vainnoista seurataan avointen havaintojen määrää sekä 
niiden vakavuutta. Testitapauksien osalta seurataan 
kuinka iso osa suunnitelluista testitapauksista on ehdit-
ty suorittamaan. 
Yhden projektin vastauksessa korostui, että projektissa 
seurattiin erityisen tarkasti myös sitä kuinka paljon 
suunniteltujen testitapausten suorittamiseen menee 
aikaa. Tätä tietoa hyödynnettiin sitä arvioitaessa kuinka 
kauan kesken olevien testien suorittamiseen menee 
vielä aikaa. 
Mittarit Miksi projekteissa mitataan juuri 
tiettyjä testauksen osa-alueita? 
Testausta on mitattu pääasiassa sen suorittamisvai-
heessa, koska se on koettu sellaiseksi asiaksi, joka kiin-
nostaa testausta seuraavia tahoja. Sen sijaan suunnitte-
luvaihetta ei ole juurikaan mitattu, koska se ei ole koet-
tu samalla tavalla kiinnostavan sidosryhmiä. 
Yhden projektin haastattelussa korostui erityisesti pro-
jektin aikainen oppiminen eli projektin alussa mitattiin 
testausta eri tavalla kuin projektin loppuvaiheessa. Tä-
hän vaikutti esimerkiksi testauksenhallintavälineiden 
osaamisen kehittyminen projektien aikana. 
Mittarit Minkä vaiheiden tai osa-alueiden 
mittaamista haluttaisiin laajentaa 
projekteissa ja mitä tämä mahdol-
lisesti vaatisi? 
Suurin osa haastatelluista halusi erityisesti kehittää ai-
kataulujen seurantaa. Aikataulujen seurannan osalta 
haluttiin kehittää tapaa, jolla kuvataan testauksen edis-
tymistä suhteessa käytettävissä olevaan aikaan. 
 
Testauksen ulkopuolisista asioista projekteissa kaivat-
tiin aikatauluseurannan kehittämistä myös liiketoimin-
nan valmistelu- ja määrittelyvaiheiden osalta sekä eri-
tyisesti toimittajien toteutuksen seurannan osalta. 
Yhdessä projektissa olisi haluttu kehittää erityisesti 
toimittajan testauksen mittaamista, mutta siihen ei 
saatu kunnolla mahdollisuuksia, koska toimittajan tes-
taukseen ei saatu kunnollista läpinäkyvyyttä. 
 
Yhdessä projektissa olisi erityisesti haluttu kehittää tes-
tauksen työvälineiden käytön toimintamalleja, jotta 
työvälineistä olisi helpompi laatia raportteja. 
 
Yhdessä projektissa olisi haluttu kehittää vaatimustasoa 
testitapaussuunnittelun osalta, jotta suoritusvaiheesta 
olisi saatu laadittua helpommin raportteja. 
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Osa-alue Kysymys Samanlaista projektien vastauksissa Erilaista projektien vastauksissa 
Mittarit Mittaavatko projektit testauksen 
suunnitteluvaihetta? 
Suurin osa ei nykyisellään mittaa testauksen suunnitte-
lua kovinkaan tarkalla tasolla, vaan seuranta perustuu 
enemmänkin testaajien kanssa käytyihin keskusteluihin 
siitä onko tiettyjen osa-alueiden testausta suunniteltu. 
Yhden projektin vastauksessa korostui, että testauksen 
suunnitteluvaiheessa mittaamista tehtiin myös staattis-
ten testien muodossa katselmoimalla määrittely- ja 
testausdokumentaatiota. 
Mittarit Mitä asioita projekteissa mitataan 
testauksen suoritusvaiheessa? 
Iso osa haastatelluista projekteista ei mittaa testausta 
vaatimusten tai riskien näkökulmasta, vaan testauksen 
mittaus perustuu enemmänkin testitapausten luku-
määrien seurantaan sekä testihavaintojen seuran-
taan.Isossa osassa projekteista kerrottiin, että projekti-
en testaajat hyödynsivät käytettyä testauksenhallinta-
välinettä hyvin eri tasolla ja testauksenhallintavälinees-
tä ei välttämättä löytynyt kaikkien projektin osa-
alueiden testauksensuoritustietoja samalla tasolla. 
Yhdessä projektissa pyrittiin seuraamaan sitä kauanko 
jonkin testattavan kokonaisuuden testaamiseen menee 
aikaa. Lisäksi seurattiin sitä kauanko virheenkorjauksiin 
kuluu aikaa, että se saadaan seuraavan kerran tes-
tiin.Osassa projekteissa seurattiin testauksen tilannepa-
lavereissakin samoja mittareita, joilla raportoitiin myös 
projektin ohjausryhmälle ja projektista ulos-
päin.Yhdessä projektissa koettiin, ettei juuri muusta 
kannattanut raportoida kuin testihavainnoista, koska 
ohjausryhmässä keskityttiin oikeastaan pelkästään ha-
vaintojenkäsittelyyn testauksen osalta.Pari projektia 
kertoi, että vaatimuksien testausta pystyttiin seuraa-
maan testitapausten kautta, koska osa testitapauksista 
oli tehty käyttötapausten pohjalta. 
Mittarit Miten projekteissa luokitellaan ja 
jaotellaan testauksen suoritusvai-
heen mittaustuloksia? 
Testauksen mittauksessa keskitytään pääosin kokonai-
suuden mittaamiseen, eikä iso osa projekteista mittaa 
projektin osa-alueita erikseen. 
 
Yleisesti projektien testauksen suorittamisen seuran-
nan osalta korostui, että testaushavaintoja seurataan 
tarkemmin kuin testauksen suorittamista. 
Yhdessä projektissa oltiin sitä mieltä, että organisaation 
testauksen mittauksen korostamisessa ollaan menty jo 
osittain liiallisuuksiin ja pitäisi enemmän luottaa vain 
testaajien sanaan sen osalta onko jotain testattu vai ei. 
Kyseisessä projektissa testaajat tekivät enemmän  tut-
kivaa testausta, mutta testaajat eivät dokumentoineet 
testausta. 
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Mittarit Miten projekteissa seurataan ja 
mitataan toimittajan tekemää 
testausta? 
Toimittajan testauksesta olisi haluttu yleisesti läpinäky-
vämpää ja olisi haluttu tietää, mitä toimittaja testasi oli 
sitten kyseessä automaatiotestaus tai manuaalinen tes-
taus.Kaikkien projektien vastauksissa korostui, ettei 
nykyisellään projekteissa saada kunnolla tietoa toimit-
tajan tekemästä testauksesta. 
Yhdessä projektissa oli tehty samanlaiset raportit toi-
mittajan testauksesta ja liiketoiminnan testauksesta.  
Toimittajan testauksesta oli kuitenkin huomattavan 
paljon vähemmän tietoa projektissa käytetyssä testa-
uksen hallintavälineessä, joten siitä ei saatu yhtä tark-
kaa kuvaa mittareiden avulla kuin liiketoiminnan teke-
mästä testauksesta.Osassa projekteissa oli ollut todelli-
sia haasteita saada mitään tietoja toimittajan tekemäs-
tä testauksesta, vaikka tietoja oli pyydetty. Jostain syys-
tä näihin tiedusteluihin ei oltu pahimmillaan vastattu 
ollenkaan. 
Mittarit Mitataanko projekteissa eri tes-
taustasoja eri tavalla? 
Liiketoiminnan testausta mitataan hyvin samanlaisilla 
mittareilla järjestelmäintegraatio- ja hyväksymistes-
tausvaiheissa. 
Osa projekteista kertoi, ettei hyväksymistestissä mitata  
testausta enää ihan samalla tarkkuustasolla kuin järjes-
telmäintegraatiotestauksessa. 
Mittarit Saavatko projektit testauksen mit-
tareita myös projektin testaus-
ryhmän sidosryhmiltä? 
Mittareita ei saatu juurikaan muilta henkilöiltä. Lisäksi 
projektien testauspäälliköt olivat yleisesti sitä mieltä, 
että testauksen raportoinnista ja mittaamisesta saa-
daan liian vähän palautetta sidosryhmiltä, jonka takia 
raportointia ei välttämättä osata kehittää tahtotilan 
mukaisesti. 
Yhdessä projektissa todettiin, että jatkossa pitää erityi-
sesti panostaa toimittajan testauksen mittaamisen ke-
hittämiseen, koska aikaisemmin siihen ei ole ollut mi-
tään yhteisiä toimintamalleja. 
 
Yhdessä projektissa oltiin sitä mieltä, että testauksen 
mittareiden pitäisi olla organisaatiotasolla hyvin tarkas-
ti määritelty, eikä testauspäälliköiden tulisi kehittää 
niitä itse yhteisistä standardeista poikkeaviksi. 
 
Yhden projektin vastauksessa korostui testauksen seu-
rannan ja mittareiden jatkokehittäminen, kun organi-
saation testausvastuita sovitetaan päätoimittajan kans-
sa laadittuihin sopimuksiin. 
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Mittarit Miten projektit hankkivat lisätie-
toa testauksen mittareista? 
Projektien testauspäälliköt mainitsivat omat kollegat 
ensisijaiseksi tietolähteeksi, kun haetaan apua testauk-
sen mittaukseen. 
Osa vastaajista kertoi seuraavansa erilaisten yhdistys-
ten toimintaa ja esimerkiksi TestausOSY mainittiin use-
ammassa vastauksessa. Lisäksi osa testauspäälliköistä 
hakee tietoa osallistumalla organisaation ulkopuolisiin 
testausalan tapahtumiin ja seminaareihin.Osa vastaajis-
ta kertoi lisäksi hakevansa lisätietoa internetistä  tes-
taussivustoilta sekä keskustelupalstoilta. 
Mittarit Hyödyntävätkö projektit organi-
saation yleisiä testauksen mitta-
reita ja tietävätkö projektit miksi 
juuri kyseisiä asioita mitataan pro-
jektien testauksesta? 
Kaikissa projekteissa hyödynnettiin organisaation ylei-
siä testauksen mittareita. 
Osa projekteista kaipasi lisätietoa, miksi juuri kyseisiä 
asioita mitataan. Lisäksi olisi kaivattu lisätietoa, että 
hyödynnetäänkö nykyisiä mittareita oikeasta vai tuote-
taanko raportointia turhaan. 
 
Yhdessä projektissa koettiin, että kappalemäärien seu-
ranta antaa virheellisen kuvan laadusta, koska kappa-
lemäärät eivät kerro mitään laadusta. Lisäksi kappale-
määrien seurannan katsottiin ohjaavan toimintaa epä-
edullisella tavalla, kun vain sellaisten testaajien toimin-
ta saatetaan nähdä tehokkaana, jotka suorittavat pal-
jon testitapauksia. Tällöin ei esimerkiksi anneta mitään 
arvoa tutkivalle testaukselle. 
Mittarit Mittaavatko projektit yksittäisten 
henkilöiden panosta projektien 
testaukseen? 
Yksittäisten henkilöiden työpanoksesta raportointi ko-
ettiin turhaksi ja sen katsottiin olevan enemmänkin 
haitallista kuin hyödyllistä.Testauksen työmääriä on 
pyritty säännöllisesti keräämään, mutta niitä ei ole juu-
rikaan hyödynnetty. Useassa vastauksessa korostui, 
että edellisten projektien työmääristä voi olla vastaaji-
en mielestä hankala arvioida seuraavien projektien 
työmääriä, koska projekteissa on niin paljon eroja. 
Osa projekteista seurasi yksittäisten testaajien työ-
panosta, mutta tietoja ei julkaistu, vaan niitä käytettiin 
enemmänkin testauspäällikön työn apuna.Yhden pro-
jektin testauspäällikkö sanoi, että heidän organisaatios-
saan on jatkossa pyrkimys kehittää aikaisemmin kerät-
tyjä testauksen työmääriä, jotta tulevien projektien ja 
kehitystöiden testauksen työmääriä osattaisiin arvioida 
paremmin. 
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Mittarit Ovatko projektit havainneet mit-
taamisen vaikuttavan yksittäisiin 
testaajiin? 
Mittaamisella ei ole havaittu olevan vaikutusta testaa-
jien toimintaan ainakaan negatiivisessa mielessä. 
Osa testaajista aktivoituu testauksen tulosten doku-
mentoinnissa työvälineeseen, kun testaajia muistute-
taan, että testausta mitataan ja tulokset julkistetaan. 
Mittarit Miten projektit seuraavat 
muutospyyntöjä? 
Jokaisessa projektissa oli sovittu toimintatapa muutos-
ten hallintaan. 
 
Muutostenhallintaan ei kuitenkaan käytetty mitään 
töidenhallintaan kehitettyjä työvälineitä, vaan niitä 
hoidettiin exceleiden ja työtilojen sivustojen avulla. 
Yhdessä projektissa koettiin, että muutospyynnöt tulisi 
hallinnoida testauksenhallintavälineen kautta, jotta 
niitä olisi mahdollisimman helppo seurata myös testa-
uksen näkökulmasta. 
 
Yhdessä projektissa kaivattiin muutospyynnöistä tar-
kempia vaikutusanalyysejä, jotta testauksessa tiedet-
täisiin tarkemmin, mitä muutokseen liittyen tulisi testa-
ta. 
 
Osa projekteista katsoi muutoshallinnan olevan pa-
remmalla tasolla projekteissa, mutta pienkehittämises-
sä sen koettiin olevan hyvin heikolla tasolla. 
Mittarit Mitä projekteissa tavoitellaan tes-
tauksen mittaamisella? 
Testauksen mittaamisen pääasiallinen tavoite on haas-
tateltujen projektien mielestä seurata  projektin testa-
uksen valmiusastetta. 
Parissa vastauksessa korostui laadun arvioimisen mer-
kitys. Laatua pyrittiin esimerkiksi mittaamaan sillä, mis-
tä osa-alueista virheitä löytyi, kun arvioitiin eri osa-
alueiden laatua. 
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Raportointi Kokevatko projektit organisaation 
testauksen seurannan proaktiivi-
seksi vai reaktiiviseksi? 
Yleisesti koetaan, että talossa ollaan kiinnostuneempia 
siitä, kun virheitä löytyy järjestelmistä eikä niinkään 
siitä, että virheitä tuotetaan järjestelmiin. Toiminta on 
tässä mielessä reaktiivista eikä proaktiivista.Yleisesti 
oltiin sitä mieltä, että projektien alkuvaiheeseen kiinni-
tetään liian vähän huomiota, mikä lisää aikataulu-
painetta projektien loppupäähän.Alkuvaiheessa pitäisi 
testauspäälliköiden mielestä panostaa katselmointeihin 
ja läpikäynteihin, jotta määrittely ehdittäisiin käymään 
läpi toteuttajien ja testaajien kanssa. Näistä läpikäyn-
neistä koettiin olevan hyötyä sekä testaajille että to-
teuttajille. 
Yhdessä projektissa koettiin se erityisen tärkeäksi, että 
kehittäjät olivat lähellä testaajia ja määrittelijöitä, joka 
helpotti yhteistyötä huomattavasti.Yhdessä projektissa 
kaivattiin selkeämpiä organisaatiotason vaatimuksia, 
jotta jokainen projekti ei lähtisi vaatimusluettelon osal-
ta ns. nollasta. 
Raportointi Miten projektit raportoivat testa-
usta? 
Projektit hyödynsivät talon yhteistä tilanneraportointi-
pohjaa, jossa powerpoint pohjalle kootaan testauksen 
tilannetiedot. Tilanneraportilla kuvataan testauksen 
tilannetta sanallisesti kuvaten liikennevaloilla, mitkä 
testausasiat ovat ns. punaisella, keltaisella ja vihreällä. 
Lisäksi tilanneraportit sisältävät organisaation käytössä 
olevasta testauksen hallintavälineestä otettuja kaa-
vioraportteja. 
 
Lisäksi suurin osa projekteista sanoi laativansa erillistä 
testauksen loppuraporttia. 
Yhden projektin testauspäällikkö kommentoi rapor-
toinnin poikkeavan hyvin paljon projekteissa ja pienke-
hitystöissä. Projekteissa noudatettiin tarkemmin orga-
nisaation tilanneraportoinnin ohjeita, mutta pienkehi-
tystöiden testauksesta ei laadittu juurikaan mitään ra-
portteja. 
 
Yhden projektin testauspäällikkö kommentoi keräävän-
sä omaan käyttöönsä mittareiden avulla tietoa myös 
vastuullaan olevista pienkehitystöistä, mutta hän ra-
portoi niistä ainoastaan testauksen loppuraportillaan 
eikä laatinut niistä erillisiä tilanneraportteja sidosryh-
mille. 
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Raportointi Kenelle projektit raportoivat tes-
tauksesta? 
Testauksen tilanneraportit toimitetaan projekteissa  
yleisesti projektipäällikköjen kautta ohjausryhmän ko-
kouksiin. Tarvittaessa projektit ilmoittivat laativansa 
tilanneraportteja myös ohjausryhmäkokousten välissä, 
mikäli projektin tilannetta täytyy seurata aktiivisem-
min. 
Yhdessä projektissa katsottiin, että testauksen tilan-
teesta olisi voitu raportoida paremmin tulevien käyttä-
jien suuntaan. 
Raportointi Miten projektit julkaisevat tes-
tausraportit? 
Testauksen tilanneraportit julkaistiin projekteissa ylei-
sesti projektien työtiloissa. 
 
Tilanneraporttien julkisuudesta huolimatta useassa 
projektissa oli epäilyksiä lukeeko kukaan todella raport-
teja ja käsitelläänkö niitä tarvittavalla vakavuudella oh-
jausryhmissä. 
Yhdestä projektista tuli ehdotus, että projektien testa-
uksesta vastaavan ohjausryhmän jäsenen pitäisi osata 
käyttää testauksen hallinnan työvälineitä ja heidän tuli-
si seurata testauksen tilannetta myös organisaation 
testauksenhallintavälineen kautta. Ohjausryhmän tes-
tauksesta vastaavalta jäseneltä odotettiin myös pa-
rempaa tukea testauspäällikölle. 
Raportointi Minkälaista palautetta projektit 
ovat saaneet testausraportoinnis-
taan? 
Useissa projekteissa oli sellainen ongelma, ettei testa-
uksen raportteihin vaikutettu reagoivan. Tämän lisäksi 
testauksen raporteista saadaan varsin vähän palautetta 
tai kommentteja. 
Yhdessä projektissa koettiin, että testauspäällikölle tu-
lee sellaisia kysymyksiä, joiden perusteella vaikuttaa 
ettei testauksen tilanneraportteja ole luettu, koska ky-
symyksiin liittyviä asioita on kuvattu tilanneraportilla. 
 
Yhdessä projektissa testauspäällikkö oli saanut palau-
tetta, ettei testauksen tilanneraporteista saanut tar-
peeksi tarkkaa kuvaa testauksen tilanteesta. Testauk-
sen tilannetta oli kuulemma kuvattu liian yleisellä tasol-
la. 
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Raportointi Kokevatko projektit, että testauk-
sen raportointia arvostetaan or-
ganisaatiossa? 
Useat projektit kokivat, ettei testausta käsitelty riittä-
vällä painoarvolla projektien ohjausryhmissä. Testauk-
sen arvostuksen nähtiin hieman kasvaneen viime vuo-
sina kohdeyrityksessä.  
Yksi viidestä projektista katsoi, että ohjausryhmä oli 
aidosti kiinnostunut ja aktiivinen projektin testauksen 
suhteen.Yhdessä projektissa testauspäällikkö oli osallis-
tunut vain kerran ohjausryhmän kokoukseen ja tuolloin 
hän oli saanut testauksesta vastaavalta ohjausryhmän 
jäseneltä palautetta, että hän toivoi testauspäällikön 
osallistuvan jatkossakin ohjausryhmän kokouksiin. Jos-
tain syystä testauspäällikköä ei kuitenkaan enää tuon 
jälkeen kutsuttu mukaan ohjausryhmän kokouksiin. 
Kehitys-
ideat 
Pitäisikö projektien mielestä olla 
enemmän vai vähemmän organi-
saatiotason testauksen mittarei-
ta? 
Testauspäälliköiden mielestä olisi hyvä, mikäli talon 
yhteisiä mittareita olisi enemmän. Niiden käyttämistä 
olisi hyvä kehittää siihen suuntaan, että olisi useampia, 
joista testauspäälliköt voisivat valita omalle projektil-
leen sopivimmat. 
Yksi testauspäälliköistä kaipasi parempaa seurantaa 
työvälineiden käyttöön, jotta ei julkaistaisi turhaan vir-
heellisiä raportteja. Mikäli työvälineissä on vanhaa tai 
virheellistä tietoa, niin ne pitäisi korjata ennen kuin ra-
portit julkaistaan, koska muuten annetaan virheellinen 
kuva testauksen tilanteesta. 
 
Yksi testauspäälliköistä korosti, ettei hän luota niinkään 
testauksen työvälineiden raportteihin, vaan luotettavat 
tiedot saa ainoastaan kysymällä tilanteen kyseisen tes-
tattavan osa-alueen vastuulliselta testaajalta. 
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Kehitys-
ideat 
Miten työvälineiden käytöllä voi-
taisiin kehittää raportointia? 
Yleisesti projekteilta ei tullut juurikaan ehdotuksia, mi-
ten työvälineiden käytöllä voitaisiin kehittää raportoin-
tia. 
Yhdessä projektissa kaivattiin  lisää tietoa, miten työvä-
lineitä voisi hyödyntää enemmän. 
 
Yhdessä projektissa oltiin sitä mieltä, että raportointiin 
täytyy olla täysin yhtenäiset raportointipohjat. Lisäksi 
kyseisessä projektissa oltiin sitä mieltä, että myös ra-
portoinnin aikataulutuksesta pitäisi olla kohdeyrityk-
sessä tarkkaan laaditut ohjeet, joita kaikkien projektien 
tulisi noudattaa. 
Kehitys-
ideat 
Miten testauksen raportointia 
voitaisiin kehittää? 
Useammassakin projektissa kaivattiin lisää raporttipoh-
jia, joista testauspäälliköt voisivat valita omalle projek-
tilleen sopivimmat.Lisäksi projektien mielestä testaus-
raportit pitäisi nostaa isompaan arvoon projektien oh-
jausryhmissä. 
Yhden testauspäällikön mielestä seuraavana kehitys-
kohteena voisi olla organisaation testauksenhallintavä-
lineen käyttötavan pohtiminen uudelleen, jotta voitai-
siin miettiä, miten käyttötavan muutoksella voitaisiin 
helpottaa raportointia.Yhden testauspäällikön mielestä 
raporttien sanallisiin kuvauksiin pitäisi erityisesti panos-
taa, koska pelkistä kaavioista voi olla hyvin vaikea saada 
oikeaa kuvaa testauksen tilanteesta. 
Kehitys-
ideat 
Ovatko projektit saaneet kaipaa-
maansa tukea ja koulutusta testa-
uksen mittaamiseen ja raportoin-
tiin? 
Yleisesti katsottiin, että talon taholta oltiin saatu riittä-
vää tukea testauksen raportointimalleihin. 
Yksi testauspäälliköistä toivoi, että jatkossa panostet-
taisiin erityisesti siihen minkälaista raportointia vaadi-
taan toimittajan testaukselta. 
 
Yksi testauspäälliköistä oli sitä mieltä, että organisaati-
on raportointimallissa on kehitettävää, koska hän oli 
saanut negatiivista palautetta testauksen raportoinnis-
ta, vaikka oli tehnyt tilanneraportit talon yhteisen mal-
lin mukaan. Kyseisen testauspäällikön mielestä talon 
yhteisen mallin noudattamisen tulisi tuottaa tarvittavan 
tasoista raportointia. 
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toinnin seurannan näkökulmasta? 
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Miten tietojärjestelmätestausta voidaan toteuttaa vakuutusalalla testauksen raportoinnin 
seurannan näkökulmasta? 
 
Vuosi  2016    Sivumäärä  36 
 
Tämä tutkimus tehtiin jatkotutkimuksena tapaustutkimuksen kurssilla tekemääni tutkimuk-
seen, jossa haastattelin tutkimuksen kohdeorganisaation testauspäälliköitä sen selvittämisek-
si, minkälaisia testauksen mittaamisen ja raportoinnin menetelmiä hyödynnetään vakuutus-
alalla. Tässä jatkotutkimuksessa pyrin selvittämään testauksen raportointia seuraavien taho-
jen tarpeita testauksn mittaamisen ja raportoinnin osalta. Päädyin jatkotutkimuksen tekemi-
seen sen takia, että alkuperäisen tutkimukseni perusteella testauspäälliköt kokivat epävar-
muutta siitä vastasiko heidän tuottamansa testauksen informaatio sitä seuraavien tahojen 
tarpeita. 
 
Organisaatioiden hyödyntämät mittarit voidaan yleensä jakaa motivaatiomittareihin ja infor-
maatiota tuottaviin mittareihin. Motivaatiomittareiden tavoitteena on vaikuttaa organisaation 
työntekijöiden toimintaan, jotta työntekijät tuottaisivat mahdollisimman paljon arvoa organi-
saatiolle. Informaatiomittareiden tarkoituksena on tuottaa tilanne- ja tutkimustietoa, jotta 
näitä tietoja voidaan kehittää organisaation lyhyen- ja pitkäntähtäimen toiminnan kehittämi-
sessä. Organisaation tulisi miettiä tarkkaan, mitkä sen mittarit ovat motivaatiomittareita ja 
mitkä taas informaatiomittareita, koska informaatiomittarit eivät saisi vaikuttaa työntekijöi-
den toimintaan. Mikäli informaatiomittari vaikuttaa työntekijöiden toimintaan, muutuu kysei-
sen mittarin avulla tieto usein epäluotettavaksi. Testauksen mittareiden valinnassa pitäisi 
suosia informaatiomittareita, jotta voidaan varmistaa testaustyön tähtäävän oikeaan tavoit-
teeseen eli informaation tuottamiseen projektille. 
 
Tutkimuksen perusteella kohdeorganisaation eri rooleissa toimivilla henkilöillä oli ristiriitaisia 
odotuksia testauspäälliköiden toiminnalle. Testauksen seurannasta vastaavat henkilöt odotti-
vat testauspäälliköiden valitsevan kullekin projektille sopivat testauksen toimintamallit ja 
testauksen mittarit, kun taas osa testauspäälliköistä odotti organisaatiolta selkeitä ohjeita 
projeteissa hyödynnettävien toimintamallien osalta. Tutkimuksen perusteella projektien oh-
jausryhmiltä odotettiin merkittävämpää roolia laadunvarmistuksen seurannassa. Testauksen 
seurannasta vastaavat tahot toivat esille, että esimerkiksi projektien ohjausryhmät eivät kui-
tenkaan osaa ilmoittaa tarkkoja vaatimuksia testauksen raportoinnille, joten testauspäälliköi-
den tulisi kehittää kunkin projektin tilanteeseen sopivia testauksen tilanneraportoinnin malle-
ja. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että testauksen raportointia seuraavat tahot odottivat erityisesti sitä, 
että projektin testauksesta raportoitaisiin osa-aluekohtaista tilannetietoa. Testauskirjallisuu-
den perusteella tällaiseen osa-aluekohtaiseen raportointiin kannattaisi hyödyntää esimerkiksi 
testauksen huoneentaulua. Mikäli testauksen huoneentaulusta tehdään sähköinen versio, niin 
sen avulla pystytään seuraamaan projektin tilannetta myös nopeasyklisissä projekteissa. Huo-
neentaulun avulla saataisiin myös yksinkertaistettua raportointia, mikä helpottaisi testauksen 
seurannasta vastaavien tahojen työtä, kun he pääsisivät helpommin käsiksi oleellisimpiin tes-
tauksen tilanteeseen liittyviin tietoihin. 
 
 
 
 
 
Asiasanat: testaus, raportointi, mittaaminen 
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Liite 1 Tutkimuksessa haastatellut henkilöt 
 
Tutkimusraportti perustuu alla olevassa taulukossa mainittujen henkilöiden haastatteluihin. 
Kukin haastateltu henkilö edustaa eri näkökulmaa testauksen tilanteen ja raportoinnin seu-
rantaan. Yksittäisten henkilöidenvastauksia ei ole yksilöity raportissa, jotta tutkimuksessa 
voidaan taata haastateltujen henkilöiden yksilöllisyyden suoja. Yksittäisten henkilöiden vas-
tauksia ei luovutettu kohdeyritykselle. 
 
Nimi Tehtävänimike 
Kataja Susanna release manager 
Lamminjoki Minna palvelujohtaja 
Sankari Anne projektipäällikkö 
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Liite 2 Haastattelukysymykset 
Nro Osa-alue Kysymys 
1 Taustatiedot Mikä on sinun tehtävänimikkeesi? 
2 Taustatiedot Kuinka iso osa omaa työtäsi on testauksen seuranta? 
3 Taustatiedot Seuraatko sekä versiokehittämiseen että projekteihin liittyvää testausta? 
4 Taustatiedot Seuraatko ainoastaan LähiTapiolan testauksen raportointia vai myös toimittajien testauksen raportointia? 
5 Seuranta Mitä kautta seuraat LähiTapiolan testauksen raportointia? 
6 Seuranta Saatko projektien testauksesta tilannetietoa testauspäälliköltä, projektipäälliköltä vai ohjausryhmän testauksesta vastaavalta henkilöltä? 
7 Seuranta Onko näiden mainittujen roolien vastuut mielestäsi selvät ja tietävätkö eri tahot riittävästi testauksen tilanteesta? 
8 Seuranta Mistä testauksen osa-alueista tarvitset seurannassa tietoa (vaatimukset, testitapausten suunnittelu, testitapausten suoritus, testihavain-
not)? 
9 Seuranta Seuraatko suunnittelun etenemistä laadun näkökulmasta? 
10 Seuranta Seuraatko toteutuksen aikataulua suhteessa käyttöönottoon? 
11 Seuranta Seuraatko testauksen suunnitteluvaihetta? Seuraatko testauksen suunnittelun etenemistä ja testauksen valmistelutöiden etenemistä? 
12 Seuranta Seuraatko testauksen suoritusvaihetta? Mikäli seuraat testauksen suoritusvaihetta, niin mitä asioita seuraat testauksen suoritusvaiheen 
osalta? 
13 Seuranta Seuraatko testaukseen käytettyä työaikaa? Mikäli seuraat tesatukseen käytettyä työaikaa, niin mihin hyödynnät testauksen työajasta kerät-
tyä tieto? 
14 Seuranta Seuraatko projektien muutospyyntöjä? Mikäli seuraat projektien muutospyyntöjä, niin miten muutospyyntöjen nykykäytännöt palvelevat 
sinun työtäsi? 
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Nro Osa-alue Kysymys 
15 Seuranta Millä tarkkuustasolla saat nykyisin tietoa projektien testauksesta? Seuraatko projektia kokonaisuutena vai jotenkin osa-alueittain? 
16 Seuranta Millä tarkkuustasolla saat nykyisin tietoa pienkehitystöiden testauksesta? 
17 Seuranta Mihin hyödynnät testauksen raportoinnista saamiasi tietoja? 
Esim.  
- Projektin etenemisen seuranta 
- Testauksen laadun osoittaminen 
- Lisätiedon hakeminen muuhun raportointiin 
- Kehitystoimenpiteiden arviointiin 
18 Seuranta Miten nykyiset LähiTapiolan testauksen tilanneraportit tukevat sinun työtäsi? Miten tilanneraporttia pitäisi kehittää, jotta se tukisi parem-
min testausta seuraavia tahoja? 
21 Seuranta Käsitelläänkö testauksen tilanneraportteja mielestäsi tarpeeksi kattavasti projektien ohjausryhmissä? Pitäisikö ohjausryhmäkäytäntöjä ke-
hittää tältä osin? 
22 Seuranta Miten nykyiset LähiTapiolan julkiset testauksen työvälineen raportit tukevat sinun työtäsi? 
23 Seuranta Miten testausraporttien julkistamistapa palvelee sinun työtäsi? 
24 Seuranta Oletko toimittanut lisätoiveita testauksen raportointiin? 
25 Seuranta Palvelevatko nykyiset testauksen loppuraportit sinun työtäsi? 
26 Seuranta Onko LähiTapiolan nykyisellä testausraportoinnilla mielestäsi vaikutusta projektien ja versioprojektien toimintaa? Miten tätä raportointia 
pitäisi kehittää, mikäli sillä ei ole nykyisellään tarvittavaa vaikutusta? 
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Nro Osa-alue Kysymys 
27 Seuranta Mikäli seuraat sekä LähiTapiolan että toimittajien testauksen raportointia, niin liittyykö näihin jotain erityispiirteitä, jotka kiinnostavat vain 
toisen osalta? 
28 Seuranta Mitä muita odotuksia sinulla on LähiTapiolan testauksen raportoinnille? 
29 Seuranta Mitä keinoja olisi sinun mielestäsi testauksen raportoinnin kehittämiseen? 
30 Raportointi Kenelle raportoit testauksesta eteenpäin? Ovatko nämä tahot nähneet nykyisen raportoitavan tason riittävänä? Oletko saanut palautetta 
testauksen raporteista? 
31 Raportointi Vaikuttaako siltä, että raportit kiinnostavat niitä tahoja, joille raportoit? 
32 Raportointi Miten testauksen raportointia pitäisi kehittää, jotta se kiinnostaisi? 
33 Raportointi Miten kokoat tiedot omille raporteillesi? 
34 Raportointi Miten varmistat, että hyödyntämäsi raportit sisältävät odottamasi tiedon? 
35 Raportointi Miten tätä tietojen keräämistä voitaisiin mielestäsi helpottaa? 
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Liite 3 Yhteenveto haastatteluista 
Haastatteluiden tarkkoja vastauksia ei julkisteta, koska vastaajia on vain kolme. Näin ollen yksittäisistä vastauksista saisi muuten liian helposti selville 
kunkin yksittäisen haastatteluun osallistuneen henkilön vastaukset. 
 
 
 
Osa-alue Kysymys Yhteenveto testauksen mittareita ja raportointia seu-
raavien tahojen vastauksista 
Yhteenveto vertailuista testauspäälliköiden ja testausta 
seuraavien tahojen vastausten osalta 
Seuranta Mitä kautta seuraat LähiTapiolan 
testauksen raportointia? 
Osa seuraa suoraan testauksen hallintavälineen kautta 
ja osa seuraa vain testauspäälliköiden laatimien tilan-
neraporttien kautta. 
Kysymys koski vain testauksen mittareita ja raportoin-
tia seuraavien tahojen haastatteluja. 
Seuranta Saatko projektien testauksesta 
tilannetietoa testauspäälliköltä, 
projektipäälliköltä vai ohjausryh-
män testauksesta vastaavalta 
henkilöltä? 
Release manager ja Laadunvarmistuksen palvelujohtaja 
saivat testauksen tilannetietoa sekä projektipäälliköltä 
että testauspäälliköltä. 
Kysymys koski vain testauksen mittareita ja raportoin-
tia seuraavien tahojen haastatteluja. 
Seuranta Onko näiden mainittujen roolien 
vastuut mielestäsi selvät ja tietä-
vätkö eri tahot riittävästi testauk-
sen tilanteesta? 
Projektien ohjausryhmän laadunvarmistuksesta vastaa-
van ohjausryhmän jäsenen, projektipäällikön ja tes-
tauspäällikön vastuissa vaikuttaa olevan organisaatios-
sa epäselvyyksiä. Ohjausryhmän laadunvarmistuksesta 
vastaavan jäsenen ei katsota ottavan riittävää vastuuta 
projektin laadunvarmistuksesta.  
 
Testauksen mittareita ja raportointia seuraavien taho-
jen sekä testauspäälliköiden haastatteluiden perusteel-
la vaikutti, että ohjausryhmätyöskentelyssä on merkit-
tävää kehittämistä toteutuksen ja testauksen seuran-
nan osalta. 
 
Haastatteluiden perusteella kuulosti huolestuttavalta, 
ettei toteutuksen ja testauksen tilanteen seurantaan 
panostettu riittävästi ohjausryhmissä. 
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Osa-alue Kysymys Yhteenveto testauksen mittareita ja raportointia seu-
raavien tahojen vastauksista 
Yhteenveto vertailuista testauspäälliköiden ja testausta 
seuraavien tahojen vastausten osalta 
Projektipäälliköiden ja testauspäälliköiden tehtäväkuvia 
ja vastuita pitäisi selkeyttää. Esimerkkejä epäselvyyksis-
tä:  
- Kuka vastaa henkilöresursseista? 
- Kuka vastaa testausryhmän vetämisestä (esim. testa-
uksen tilannepalaverit)? 
- Kuka vastaa mitä tietoa testauksesta raportoidaan 
ohjausryhmälle? 
 
Ohjausryhmän tukea projektipäälliköille pitäisi kehit-
tää. 
Projektipäällikön ja testauspäällikön rooleja ja vastuita 
pitäisi selkeyttää. Mikä kuuluu kunkin roolin vastuulle? 
Seuranta Mistä testauksen osa-alueista tar-
vitset seurannassa tietoa (vaati-
mukset, testitapausten suunnitte-
lu, testitapausten suoritus, testi-
havainnot)? 
Testauksen kaivataan suunnitelmallisuutta. Erityisesti 
kaivataan sitä, että testaus pystyy raportoimaan testa-
uksen tilanteesta osa-alueittain. Näistä osa-alueista 
kaivataan tietoa, että eteneekö testaus suunnitellusti 
vai onko jotain ongelmia. 
 
Testausta seuraavat tahot kaipasivat tarkempaa osa-
alueisiin purettua tietoa testauksen tilanteesta, mutta 
testausta raportoitiin yleisesti liian ylätasolla. Testaus-
päälliköt eivät olleet ottaneet käyttöön toimintamalle-
ja, jotka mahdollistaisivat helpommin osa-
aluekohtaisen raportoinnin. 
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Osa-alue Kysymys Yhteenveto testauksen mittareita ja raportointia seu-
raavien tahojen vastauksista 
Yhteenveto vertailuista testauspäälliköiden ja testausta 
seuraavien tahojen vastausten osalta 
Testauksen suunnittelusta kaivattaisiin lisätietoja, mut-
ta testauksen suunnittelun etenemistä ei pystytä/osata 
raportoida. Tämän osalta puuttuu toimintamallit, joten 
kukin projekti toimii omalla tavalla. 
Seuranta Seuraatko suunnittelun etenemis-
tä laadun näkökulmasta? 
Määrittelyiden tilanteen seuranta koetaan haastavaksi, 
koska ei ole sovittuja toimintamalleja, miten määritte-
lyiden haluttaisiin raportoitavan. Käytännössä jokainen 
projekti raportoi asiasta ohjausryhmille omalla valitse-
malla tavallaan. 
Testauspäälliköiden vastauksista nousi esille, että tes-
tausta seuraavat tahot tuntuvat olevan kiinnos-
tuneempia havaittujen virhehavaintojen seurannasta 
kuin sen edistämisestä, miten virheet saataisiin estet-
tyä. Toiminta on testauspäälliköiden mukaan liian reak-
tiivista eikä proaktiivista. 
 
Testauspäälliköt kaipasivat erilaisten läpikäynti- ja kat-
selmointikäytäntöjen kehittämistä, jotta määrittely- ja 
suunnitteluvaiheessa löydettäisiin isompi osa virheistä. 
Seuranta Seuraatko toteutuksen aikataulua 
suhteessa käyttöönottoon? 
Pienkehityksen osalta on haasteena saada toteutuksen 
tilannetta riittävän tarkalla tasolla. Tämän osalta yksi 
vastaajista epäili, että todellinen tilanne on niin heikko, 
ettei sitä haluta raportoida eteenpäin ajoissa. 
 
Kenellä pitäisi olla vastuu tämän seurannasta? Vastauk-
sissa ristiriitaisuuksia siinä, että kuuluuko toteutuksen 
aikataulun seuranta projektipäällikölle vai testauspääl-
Haastatteluiden perusteella toimittajien toteutuksen ja 
testauksen seurannassa oli merkittävää kehittämistä. 
Tutkimuksen ajankohtana organisaatiossa oli selkeitä 
haasteita toteutusvaiheen seurannassa. Lisäksi toteu-
tusvaiheen seurannan osalta oli epäselvyyksiä kuuluiko 
toteutusvaiheen seuranta erityisesti projektipäällikön 
vai testauspäällikön vastuulle. 
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Osa-alue Kysymys Yhteenveto testauksen mittareita ja raportointia seu-
raavien tahojen vastauksista 
Yhteenveto vertailuista testauspäälliköiden ja testausta 
seuraavien tahojen vastausten osalta 
likölle. Lisäksi saman toimittaja eri toteutustiimit saat-
tavat toimittaa eritasoista raportointia, mikä hankaloit-
taa tilanteen seurantaa. 
 
Toimittajien kanssa on sovittu toteutusten etenemisen 
raportoinnista, mutta raportoinnin taso vaihtelee hyvin 
paljon. Osa raportoinnista on niin heikkoa, ettei sen 
perusteella pystytä arvioimaan ollaanko aikataulussa 
vai ei. Tämä on erityisen haasteellista sellaisissa projek-
teissa, joissa käyttöönottoaikataulu ei jousta. 
Seuranta Seuraatko testauksen suunnitte-
luvaihetta? Seuraatko testauksen 
suunnittelun etenemistä ja testa-
uksen valmistelutöiden etenemis-
tä? 
Tähän kommentoitiin aikaisemmissa vaiheissa, että 
testauksen suunnitteluvaihetta seurattaisiin, mikäli se 
olisi mahdollista. Nykyisin projektit eivät raportoi riittä-
vällä tasolla testauksen suunnitteluvaiheessa. 
 
Valmistelutöiden etenemistä seurataan erityisesti tes-
tausympäristöjen valmistelun osalta. 
 
Testauksen suunnitteluvaiheesta kaivattiin parempaa 
raportointia tilanteesta, mutta tuolloiset toimintamallit 
eivät tukeneet testauksen suunnittelun raportointia. 
 
Testauksen toimintamalleja pitäisi kehittää organisaa-
tiossa siten, että testauksen suunnitteluvaiheesta pys-
tyttäisiin raportoimaan paremmin. 
 
Testauksen suunnitteluvaiheen raportoinnin hyödylli-
syyteen vaikuttaa kuitenkin myös projektin valitsema 
kehitysmalli, koska v-mallissa ja ketterässä projektissa 
raportointi eroaa tältä osin, kun ketterässä projektissa 
syklit ovat tiheämpiä ja testaus suoritetaan rinnakkain 
testauksen suunnittelun kanssa. 
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Osa-alue Kysymys Yhteenveto testauksen mittareita ja raportointia seu-
raavien tahojen vastauksista 
Yhteenveto vertailuista testauspäälliköiden ja testausta 
seuraavien tahojen vastausten osalta 
Seuranta Seuraatko testauksen suoritusvai-
hetta? Mikäli seuraat testauksen 
suoritusvaihetta, niin mitä asioita 
seuraat testauksen suoritusvai-
heen osalta? 
Testauksen suoritusvaiheessa seurataan erityisesti tes-
tauksen etenemistä suhteessa suunniteltuun testauk-
seen. Lisäksi seurataan erityisesti niiden virheiden ti-
lannetta, jotka katsotaan käyttöönoton estäviksi. 
 
Testauksen suoritusvaiheen seurantaa hankaloittaa se, 
että kaikki projektit eivät pysty raportoimaan tilantees-
taan päiväkohtaisesti, vaan raportointi vaatii liian pal-
jon manuaalityötä testauspäälliköl-
tä/projektipäälliköltä. Tähän kaivataan kehitystä, jotta 
testauksen toimintamallit olisivat sellaiset, jotka mah-
dollistaisivat "online" raportoinnin. Testauksen rapor-
tointi ei saisi vaatia liian paljon työmäärää ja erillisiä 
dokumentteja. 
 
Testauksen raportointia haittaa liian korkean tason tar-
kastelu. Testauksen suunnittelua ei olla palasteltu riit-
tävän tarkasti eri osa-alueisiin, jonka takia ei pystytä 
raportoimaan osa-aluekohtaisesti. 
Testauspäälliköt raportoivat suoritusvaiheesta ja rapor-
tointiin oli otettu uusia toimintamalleja, jotka mahdol-
listivat paremmin ”online” raportoinnin testauksen 
suorituksen tilanteesta. 
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Osa-alue Kysymys Yhteenveto testauksen mittareita ja raportointia seu-
raavien tahojen vastauksista 
Yhteenveto vertailuista testauspäälliköiden ja testausta 
seuraavien tahojen vastausten osalta 
 
Pienkehittämisen osalta tilanne on myös haasteellinen,  
Seuranta Seuraatko testaukseen käytettyä 
työaikaa? Mikäli seuraat testauk-
seen käytettyä työaikaa, niin mi-
hin hyödynnät testauksen työajas-
ta kerättyä tieto? 
Testauksen työajan seurantaan ei ole haluttua mahdol-
lisuutta, koska liiketoiminnan käyttämää työaikaa ei 
seurata kuin osassa projekteissa. Lisäksi projektien vä-
lillä työajan seurannassa on vaihtelua, eikä testaukselle 
ole välttämättä erillistä seurantaa, vaan se on osana 
muita projektin töitä. 
 
Testauksen työmäärä haluttaisiin erottaa omanaan, 
jotta pystyttäisiin seuraamaan projektien testaukseen 
käyttämää työmäärää. Tätä tietoa haluttaisiin hyödyn-
tää tulevien projektien työmäärien arvioinnissa. 
Testauspäälliköillä ei ollut käytännössä mahdollisuuksia 
testaukseen käytetyn työajan seuraamiseen, koska tes-
tauspäälliköillä ei ollut pääsyä projektien työajanseu-
rantajärjestelmään. Lisäksi työaikaa seurattiin vain osan 
niiden henkilöiden osalta, jotka osallistuvat testauk-
seen, joten kokonaistyömääriä ei pystynyt seuraamaan 
minkään työvälineen avulla. 
Seuranta Seuraatko projektien muutos-
pyyntöjä? Mikäli seuraat projekti-
en muutospyyntöjä, niin miten 
muutospyyntöjen nykykäytännöt 
palvelevat sinun työtäsi? 
Muutospyyntöjen hallintaan ei ole yhteisiä toiminta-
malleja, joten niiden seuranta on haastavaa. Muutos-
pyynnöistä haluttaisiin paremmin tietoa onko niillä vai-
kutusta projektin aikatauluun tai riskeihin. Tämän takia 
muutospyyntöjen hallinnasta haluttaisiin järjestelmälli-
sempää ja muutospyynnöt haluttaisiin paremmin näky-
Muutostenhallinnassa hyödynnettiin erilaisia projekti-
kohtaisia excel-pohjia. Seurantaan kaivattiin sellaista 
työvälinettä, jolla pystyttäisiin seuraamaan myös pa-
remmin muutospyynnön tilaa (määritelty, hyväksytty, 
toteutettu, testattu…). 
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Osa-alue Kysymys Yhteenveto testauksen mittareita ja raportointia seu-
raavien tahojen vastauksista 
Yhteenveto vertailuista testauspäälliköiden ja testausta 
seuraavien tahojen vastausten osalta 
viin projektien työtiloihin. 
 
Seuranta Millä tarkkuustasolla saat nykyisin 
tietoa projektien testauksesta? 
Seuraatko projektia kokonaisuu-
tena vai jotenkin osa-alueittain? 
Projekteista saadaan liian ylätason tietoa. Raportoinnin 
perusteella on hankala tunnistaa projektien ongelma-
alueita. 
Testauksen toimintamallit olivat aikaisemmin olleet 
sellaiset, etteivät ne mahdollistaneet testauspäälliköi-
den osalta osa-aluekohtaista testauksen raportointia, 
koska osa-aluekohtainen raportointi olisi vaatinut niin 
paljon lisätyötä. Testauspäälliköt olivat kuitenkin pyrki-
neet ottamaan käyttöön uusia toimintamalleja, jotta 
raportointia seuraavien tahojen toiveet tarkemmasta 
osa-aluekohtaisesta raportoinnista pystyttäisiin jatkos-
sa paremmin toteuttamaan. 
Seuranta Millä tarkkuustasolla saat nykyisin 
tietoa pienkehitystöiden testauk-
sesta? 
Pienkehityksen virheiden seuranta on helppoa ja toimi-
vaa, mutta testauksen tilanteen seuranta on ylätasolla. 
Kysymys koski vain testauksen mittareita ja raportoin-
tia seuraavien tahojen haastatteluja. 
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Osa-alue Kysymys Yhteenveto testauksen mittareita ja raportointia seu-
raavien tahojen vastauksista 
Yhteenveto vertailuista testauspäälliköiden ja testausta 
seuraavien tahojen vastausten osalta 
Seuranta Mihin hyödynnät testauksen ra-
portoinnista saamiasi tietoja? 
Esim.  
- Projektin etenemisen seuranta 
- Testauksen laadun osoittaminen 
- Lisätiedon hakeminen muuhun 
raportointiin 
- Kehitystoimenpiteiden arvioin-
tiin 
Yhtiössä on ollut niin hektinen kehittämisen vaihe, että 
testauksen raportoinnin tietoja on pystytty pääosin 
käyttämään vain projektien ja pienkehityksen tilanteen 
seurantaan. Jatkossa raportointia haluttaisiin hyödyn-
tää myös prosessien kehittämiseen. Lisäksi haluttaisiin 
tunnistaa onko eri sovellusalueiden välillä eroa virhei-
den lukumäärässä, jotta tunnistettaisiin paremmin 
esimerkiksi teknisesti haastava osa-alueet. Näin kysei-
siin osa-alueisiin osattaisiin panostaa jatkossa enem-
män. 
Testauspäälliköiden vastauksissa oli epäilystä siitä seu-
rattiinko heidän tuottamaa raportointia oikeasti vai 
tuottivatko he raportteja, joita kukaan ei vaivautunut 
lukemaan, eikä raporttien perusteella sen takia tehty 
mitään toimenpiteitä. 
Seuranta Miten nykyiset LähiTapiolan tes-
tauksen tilanneraportit tukevat 
sinun työtäsi? Miten tilannera-
porttia pitäisi kehittää, jotta se 
tukisi paremmin testausta seu-
raavia tahoja? 
Projekteissa käyttöönotettu raportointimalli koettiin 
hyödylliseksi, mutta raportoinnin sykli haluttaisiin no-
peammaksi, kun käyttöönotto lähenee. Tämä koskee 
sekä pienkehitystä että projekteja. 
 
Tilanneraportoinnin kautta haluttaisiin selkeämmin 
tiedot ongelmakohdista. Nämä pitäisi nostaa paremmin 
esille. Näin seuranta voitaisiin paremmin keskittää nii-
hin projekteihin, joissa on ongelmia, jotka vaativat rat-
Testauspäälliköt toivat haastatteluissa esille, että orga-
nisaation yhteisiä testauksen mittareita pitäisi olla ku-
vattuna enemmän, jotta testauspäälliköt voisivat hel-
pommin valita omaan projektiinsa sopivimmat. 
 
Testauksen mittareita ja raportteja seuraavilla tahoilla 
oli muutamia toiveita testauksen raportoinnin kehittä-
miseen, mutta niitä ei oltu aikaisemmin tuotu ilmi tes-
tauspäälliköille, vaan ne kävivät ilmi tutkimuksen yh-
teydessä.  
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Osa-alue Kysymys Yhteenveto testauksen mittareita ja raportointia seu-
raavien tahojen vastauksista 
Yhteenveto vertailuista testauspäälliköiden ja testausta 
seuraavien tahojen vastausten osalta 
kaisuja tai päätöksiä. 
 
Testauksen raportoinnissa pitäisi tuoda enemmän esille 
toimenpiteitä, joilla havaitut ongelmat on suunniteltu 
ratkaistavan. Lisäksi pitäisi tuoda esille, mikäli on sellai-
sia ongelmia, joille ei ole vielä löydetty ratkaisuvaih-
toehtoja. 
Seuranta Käsitelläänkö testauksen tilanne-
raportteja mielestäsi tarpeeksi 
kattavasti projektien ohjausryh-
missä? Pitäisikö ohjausryhmäkäy-
täntöjä kehittää tältä osin? 
Osassa projekteissa ohjausryhmä ei panosta riittävästi 
testauksen tilanneraporttien seurantaan. Havaittuja 
ongelmia ei välttämättä käsitellä riittävän tarkasti eikä 
mietitä toimenpiteitä kyseisten ongelmien ratkaisemi-
seen. 
 
Toteutuksen ja testauksen seurantaan pitäisi panostaa 
jatkossa ohjausryhmissä vahvemmin. Nyt seurannan 
perusteella osa ohjausryhmistä ei käsitellyt testauksen 
tilannetta ollenkaan, koska ainakaan siitä ei ollut kuu-
lemma mainintaa osan projektien ohjausryhmien muis-
tioissa. 
Molempien tutkimuksien perusteella projektien ohja-
usryhmissä pitäisi jatkossa panostaa nykyistä enemmän 
testauksen seurantaan. 
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Osa-alue Kysymys Yhteenveto testauksen mittareita ja raportointia seu-
raavien tahojen vastauksista 
Yhteenveto vertailuista testauspäälliköiden ja testausta 
seuraavien tahojen vastausten osalta 
 
Ohjausryhmän toivottaisiin ottavan isompaa vastuuta 
projektin seurannasta ja projektipäällikön tukemisesta. 
Lisäksi ohjausryhmän jäsenten keskinäisiä vastuita ha-
luttaisiin selkeyttää, jotta eri ohjausryhmän jäsenet 
keskittyisivät eri asioiden seurantaan. 
 
Seuranta Miten nykyiset LähiTapiolan julki-
set testauksen työvälineen rapor-
tit tukevat sinun työtäsi? 
Testauksenhallintavälineen raporteissa ei itsessään 
nähty niin paljon kehittämistarvetta kuin ihmisten toi-
mintatavoissa. Projekteihin osallistuvien henkilöiden 
pitäisi sitoutua paremmin yhteisiin toimintamalleihin, 
jotta työvälineiden tiedot olisivat paremmin ajan tasal-
la, ja niihin voitaisiin luottaa paremmin. 
 
Lisäksi toimittajien testauksen seurannassa nähtiin pal-
jon kehitettävää, kun siihen ei ole ollut sovittuja toi-
mintamalleja. 
 
Ei erityistä kommentoitavaa eri tutkimuksien välillä. 
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Osa-alue Kysymys Yhteenveto testauksen mittareita ja raportointia seu-
raavien tahojen vastauksista 
Yhteenveto vertailuista testauspäälliköiden ja testausta 
seuraavien tahojen vastausten osalta 
Seuranta Miten testausraporttien julkista-
mistapa palvelee sinun työtäsi? 
Testauksen raportoinnin kehittäminen on parantanut 
läpinäkyvyyttä huomattavasti. 
Jatkossa pitäisi kehittää, miten projekti raportoivat tie-
dossa olevista ongelmista tai haasteista jatkuville pal-
veluille. Jatkuvat palvelut tarvitsisivat ennen projektien 
käyttöönottoa tiedon, mikäli on tunnistettu jotain 
haasteita, jotta niihin osattaisiin valmistautua ja varau-
tua paremmin. 
 
Testausta seuraavien tahojen vastauksissa korostui jat-
kuvien palveluiden parempi tiedottaminen ennen pro-
jektin käyttöönottoa. Testauspäälliköiden haastatteluis-
ta ei käynyt ilmi, miten jatkuvien palveluiden tiedotta-
miseen panostettiin eri projekteissa. 
Seuranta Oletko toimittanut lisätoiveita 
testauksen raportointiin? 
Testauksen mittareita ja raportointia seuraavat henki-
löt olivat toimittaneet toiveita testauksen raportointiin 
ja toiveet oli heidän mukaansa huomioitu testauksen 
raportoinnin kehittämisessä. 
 
Sekä testauspäälliköt että testausta seuraavat tahot 
olivat toimittaneet lisätoiveita raportoinnin toiminta-
mallien kehittämiseen ja ne oli huomioitu toimintamal-
lien kehittämisessä. 
Seuranta Palvelevatko nykyiset testauksen 
loppuraportit sinun työtäsi? 
Testauksen loppuraportit koetaan hyödylliseksi keinok-
si seurata toistuvatko tietyt ongelmat projektista toi-
seen. Näin pystytään tarvittaessa miettimään ratkaisua 
juuri kyseisten ongelmien korjaamiseen, jotta vastaavia 
ongelmia ei tulisi tulevissa projekteissa. 
Ei erityistä kommentoitavaa eri tutkimuksien välillä. 
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Osa-alue Kysymys Yhteenveto testauksen mittareita ja raportointia seu-
raavien tahojen vastauksista 
Yhteenveto vertailuista testauspäälliköiden ja testausta 
seuraavien tahojen vastausten osalta 
Seuranta Onko LähiTapiolan nykyisellä tes-
tausraportoinnilla mielestäsi vai-
kutusta projektien ja versiopro-
jektien toimintaa? Miten tätä ra-
portointia pitäisi kehittää, mikäli 
sillä ei ole nykyisellään tarvittavaa 
vaikutusta? 
Raportoinnilla koetaan olevan merkitystä ja siitä on 
hyötyä käyttöönottojen riskienhallintaan. Mahdollisista 
ongelmista pitäisi kuitenkin raportoida nopeammin, 
jotta niihin ehdittäisiin reagoimaan paremmin. 
Sekä testauspäälliköiden että testausta seuraavien ta-
hojen vastauksissa korostui, että ongelmia havaitaan 
liian myöhään. Tämän perusteella pitäisikin kehittää 
malleja, joiden avulla tunnistettaisiin ongelmat jo aikai-
semmin. 
Seuranta Mikäli seuraat sekä LähiTapiolan 
että toimittajien testauksen ra-
portointia, niin liittyykö näihin 
jotain erityispiirteitä, jotka kiin-
nostavat vain toisen osalta? 
Ei erityisiä erityispiirteitä. 
 
Jatkossa toimittajien testauksen seurantaan halutaan 
panostaa enemmän. 
Molemmat haastatellut tahot olivat yhtä mieltä, että 
toimittajien testauksen seurantaa tulisi jatkossa kehit-
tää merkittävästi. 
Seuranta Mitä muita odotuksia sinulla on 
LähiTapiolan testauksen rapor-
toinnille? 
Pienkehityksen osalta kaivattaisiin työkohtaista rapor-
tointia. Nykyinen raportointitaso on liian ylätason tie-
toa, joten sen perusteella ei pysty tunnistamaan, missä 
on ongelmia. 
 
Ei erityistä kommentoitavaa eri tutkimuksien välillä. 
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Osa-alue Kysymys Yhteenveto testauksen mittareita ja raportointia seu-
raavien tahojen vastauksista 
Yhteenveto vertailuista testauspäälliköiden ja testausta 
seuraavien tahojen vastausten osalta 
Seuranta Mitä keinoja olisi sinun mielestäsi 
testauksen raportoinnin kehittä-
miseen? 
Testauksen raportointi nähdään osana testauspalvelua, 
joten sen takia halutaan, että raportointiin panoste-
taan. 
Testauksen raportointia seuraavat tahot näkivät testa-
uksen raportoinnin palveluna, joten siihen kaivattiin 
panostusta sekä toimintamalleista vastaavilta että yk-
sittäisiltä testauspäälliköiltä. Yksittäiset testauspäälliköt 
eivät olleet juurikaan kehittäneet omia testauksen ra-
portoinnin malleja, vaan niissä tukeuduttiin organisaa-
tion yhteisiin malleihin. 
Seuranta Kenelle raportoit testauksesta 
eteenpäin? Ovatko nämä tahot 
nähneet nykyisen raportoitavan 
tason riittävänä? Oletko saanut 
palautetta testauksen raporteis-
ta? 
Haastatellut raportoivat testauksesta useille eri tahoil-
le, mutta testauksen raporteista ei ole saatu tuolta osin 
juurikaan palautetta. Tämä saattaa liittyä siihen, että 
kyseiset tahot eivät ole juurikaan osanneet kertoa, 
minkälaista raportointia he erityisesti kaipaisivat. 
Kummankaan tutkimuksen perusteella testauksen ra-
portoinnista ei saatu juurikaan palautetta, miten ra-
portteja seuraavat tahot toivoivat raportointia kehitet-
tävän. 
Seuranta Vaikuttaako siltä, että raportit 
kiinnostavat niitä tahoja, joille 
raportoit? 
Raportit vaikuttavat kiinnostavan, mutta tahot joille 
raportoidaan eivät välttämättä osaa kertoa, minkälaista 
raportointia he haluaisivat. Tämän takia raportointia 
olisi tärkeä kehittää testauspäälliköiden ja testausryh-
mien taholta. 
 
Osa testausraportoinnista ei ole riittävän nopeasyklistä. 
Testauksen raportit pitäisi saada projektien työtilaan 
siten, että sellaisetkin henkilöt pystyisivät seuraamaan 
Tutkimuksien välillä oli ristiriitaa sen perusteella, että 
vaikuttivatko raportit kiinnostavan eri tahoja. Testaus-
päälliköt kokivat, ettei testauksen raportointia arvos-
tettu riittävästi, mutta testauksen seurannasta vastaa-
vat tahot arvostivat raportointia. Vaikutti siltä, että tes-
tauspäälliköiden vastaukset perustuivat heidän koke-
muksiinsa projektien ohjausryhmien toiminnan osalta, 
kun taas testauksen seurannasta vastaavat tahot vasta-
sivat omasta näkökulmastaan. Sen perusteella voidaan 
mielestäni sanoa, että organisaation laadusta vastaavat 
henkilöt olivat kiinnostuneita testauksen raportoinnis-
ta, mutta projektien ohjausryhmien kiinnostus oli hyvin 
vaihtelevaa.  
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Osa-alue Kysymys Yhteenveto testauksen mittareita ja raportointia seu-
raavien tahojen vastauksista 
Yhteenveto vertailuista testauspäälliköiden ja testausta 
seuraavien tahojen vastausten osalta 
paremmin testauksen tilannetta, jotka eivät itse käytä 
yhtiön testauksenhallintavälinettä. 
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Liite 3 Kirjallisuuskatsaus testauksen dokumentointiin sekä testauksen aloittamiskypsyyden 
arviointiin 
 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Tietojärjestelmäosaaminen 
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Laurea-ammattikorkeakoulu   Tiivistelmä  
Tietojärjestelmäosaaminen 
Ylempi AMK-tutkinto  
 
 
Antti Tuomola 
 
Kirjallisuuskatsaus testauksen dokumentointiin sekä testauksen aloittamiskypsyyden arvi-
ointiin 
 
Vuosi  2016    Sivumäärä  33 
 
Testauskirjallisuuden mukaan testauspäällikön tulisi arvioida kontekstista riippuen milloin hä-
nen kannattaa hyödyntää tiettyä testausalan standardia ja milloin taas standardeja ei tulisi 
noudattaa. Tämän takia päädyin perehtymään testausalan uusimpaan testauksen dokumen-
toinnin standardiin eli ISO/IEC/IEEE 29119-3. ISO 29119 standardin mukaan testauksesta tulisi 
raportoida määrämuotoisen testihavaintohallinnan avulla ja testauksen tilanteesta tulisi laa-
tia erilliset raportit. Lisäksi testauksen pättämisestä tulisi laatia testauksen loppuraportti, 
joka voidaan laatia erikseen aliprosesseille tai koko projektille. 
 
Testauskirjallisuuden perusteella ISO 29919 standardissa esitetyt testihavaintojen hallinnan 
sekä testauksen tilanneraportoinnin ja loppuraportoinnin mallit vastasivat testauskirjallisuu-
dessa esitettyjä hyviä toimintamalleja. Tämän perusteella ISO 29919 standardissa esitetyistä 
testauksen raportoinnin malleista olisi hyötyä myös vakuutusalan testauksen raportoinnissa, 
mikä liittyy opinnäytetyöni kontekstiin. ISO 29919 standardi on kuitenkin saanut hyvin ristirii-
taisen vastaanoton testausalalla. Kyseisen standardin vastustaminen oli jopa saavuttanut 
osassa testausalan tunnetuissa toimijoissa niin merkittävää vastustusta, että he perustivat 
aikanaan Stop ISO 29919 vetoomuksen. Kyseisen vetoomuksen tavoittena oli estää tuolloin 
julkaisematta olevien osien julkaisu sekä jo julkaistujen osien peruminen. 
 
Testauskirjallisuuden perusteella hyvä suunnittelu- ja kehitystyö ovat laadun tärkeimmät 
elementit, jonka takia päädyin tutkimaan, minkälaisilla toimintamalleilla laadunvarmistuk-
seen voitaisiin panostaa jo kehitysprosessin alkuvaiheista alkaen. Tämän myötä tutustuin Yh-
dysvaltain puolustusvoimien kehittämään testauksen aloituskypsyyden arviointimalliin eli TRR-
kehikkoon (Test Readiness Review). Tutkimukseni perusteella TRR-kehikko vaikuttaa mallilta, 
jonka avulla pystytään edistämään testauskirjallisuudessa esitettyjä hyviä testauksen toimin-
tamalleja. TRR-kehikon avulla pystytään seuraamaan laadunvarmistuksen toimenpiteitä jo 
kehitysprosessin alusta alkaen, jonka lisäksi TRR-kehikon avulla pystytään kehittämään esi-
merkiksi katselmointikäytäntöjä. Hyvillä katselmointikäytännöillä voidan testauskirjallisuuden 
perusteella saavuttaa merkittävää lisäarvoa, koska katselmoinneilla löydetään erilaisia virhei-
tä kuin testejä suorittamalla. 
 
Sekä ISO 29919 standardin että TRR-kehikon haasteeksi voidaan katsoa, että ne lisäävät tes-
tauksen suunnitelma- ja dokumenttivetoisuutta, mikä tekee testauskirjallisuuden perusteella 
testausprosessista hyvin raskaan. Tämän takia ISO 29919 standardista ja TRR-kehikosta tulisi 
valita projektin kontekstiin sopivat elementit, jotta testausprojektissa pystytään käyttämään 
mahdollisimman paljon aikaa itse testaukseen, eikä testauksen dokumentointi vie liikaa aikaa 
itse testaukselta. 
 
 
 
 
 
Asiasanat: testaus, dokumentointi, aloituskypsyys  
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Liite 4 Testauksen aloituskypsyyden arviointi -kehikko 
 
Testauksen aloituskypsyyden arviointi 
   
Prioriteetti kentässä kuvataan kyseisen tehtävän prioriteetti kyseisen projektin näkökulmasta. 
Projektissä määritellään erikseen, minkä prioriteetin tehtävät pitää olla täytetty, jotta tarvitta-
va 
testauksen aloituskypsyys on saavutettu. 
Tilanne kentässä kuvataan kyseisen tehtävän tilanne (punainen, keltainen, virheä tai harmaa) 
Punainen = Kriittinen riski | keltainen = Korkea riski | vihreä = matala riski | harmaa = tilanne ei 
ole arvioitu 
 
Osa-alue Priori-
teetti 
Selite Tilanne Kommentit 
1. Testauksen 
aloituskypsyyden 
suunnittelu 
  Onko katselmointeihin tarvittavat 
henkilöt valittu? 
    
1. Testauksen 
aloituskypsyyden 
suunnittelu 
  Onko tarvittavat sovellusalueosaa-
jat tunnistettu ja varattu projektin 
käyttöön? 
    
1. Testauksen 
aloituskypsyyden 
suunnittelu 
  Onko tarvittavat testaajat varattu 
projektin käyttöön? 
    
1. Testauksen 
aloituskypsyyden 
suunnittelu 
  Onko kaikki tarvittavat resurssit 
tunnistettu ja varmistettu projek-
tin käyttöön (ihmiset, työtilat, 
testausvälineet)? 
    
1. Testauksen 
aloituskypsyyden 
suunnittelu 
  Onko roolit ja vastuut määritelty ja 
hyväksytty kaikkien testaukseen 
osallistuvien osalta? 
    
2. Määrittely-
dokumentaation 
arviointi 
  Onko tarvittavat määrittelydoku-
mentit laadittu? 
    
2. Määrittely-
dokumentaation 
arviointi 
  Onko määrittelydokumentit kat-
selmoitu toteuttajien ja testaajien 
taholta? 
    
2. Määrittely-
dokumentaation 
arviointi 
  Onko määrittelydokumenttien 
osalta arvioitu vaatimusten testat-
tavuutta? 
    
2. Määrittely-
dokumentaation 
arviointi 
  Onko järjestemän suorituskyky-
vaatimukset kuvattu? 
    
3. Toimittajan 
dokumentaation 
arviointi 
  Onko toteutuksen suunnitteludo-
kumentaatio katselmoitu ja hyväk-
sytty? 
    
3. Toimittajan 
dokumentaation 
arviointi 
  Onko testauksen aloituskypsyyden 
arvioinnin kriteerit määritelty ja 
täytetty? 
    
3. Toimittajan 
dokumentaation 
arviointi 
  Onko testattavan järjestelmän 
konfiguraatiodokumentaatio laa-
dittu ja hyväksytty? Esim. rajapin-
tavaatimukset ja versionhallinnan 
dokumentit? 
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3. Toimittajan 
dokumentaation 
arviointi 
  Onko kaikki järjestelmä- ja järjes-
telmäintegraatiotestitason testit 
raportoitu? 
    
3. Toimittajan 
dokumentaation 
arviointi 
  Onko järjestelmä- ja järjestelmäin-
tegraatiotestaukseen liittyvä do-
kumentaatio toimitettu kaikille 
katselmointeihin osallistuville 
ennen katselmointitilaisuutta? 
    
3. Toimittajan 
dokumentaation 
arviointi 
  Onko kaikki järjestelmä- ja järjes-
telmäintegraatiotestit katselmoi-
tu? 
    
3. Toimittajan 
dokumentaation 
arviointi 
  Onko kaikki toiminnalliset yksikkö-
tason, järjestelmätestestaustason 
ja järjestelmäintegraatitestausta-
son testit suoritettu viimeisimmillä 
ohjelmaversioilla onnistuneesti? 
    
3. Toimittajan 
dokumentaation 
arviointi 
  Onko suorituskykytestaus suunni-
teltu ja onko suorituskykytestaus 
suoritettu suunnitelman mukai-
sesti? 
    
4. Hyväksymis-
testauksen aika-
taulu 
  Onko testitapausten osalta kuvat-
tu, miten testitapaukset ehditään 
suorittamaan projekti aikataulus-
sa? 
    
4. Hyväksymis-
testauksen aika-
taulu 
  Onko testausaikataulun osalta 
arvioitu varattujen resurssien riit-
tävyys aikataulun näkökulmasta? 
    
4. Hyväksymis-
testauksen aika-
taulu 
  Onko testausaikataulun osalta 
kuvattu kriittinen polku ja onko 
riskit arvioitu  
    
4. Hyväksymis-
testauksen aika-
taulu 
  Mikä on hyväksymistestauksen 
suunnittelun tilanne testauksen 
kriittisen polun näkökulmasta? 
    
5. Hyväksymis-
testauksen kat-
selmointi 
  Ovatko suunnittelut testit linkitet-
tävissä vaatimuksiin, joka on ku-
vattu määrittelyissä? 
    
5. Hyväksymis-
testauksen kat-
selmointi 
  Onko hyväksymistestit toimitettu 
ylätasolla toimittajille, jotta niitä 
voidaan hyödyntää toteutuksessa? 
    
5. Hyväksymis-
testauksen kat-
selmointi 
  Seurataanko vaatimusten toteu-
tumista työvälineen avulla? 
    
5. Hyväksymis-
testauksen kat-
selmointi 
  Onko kaikkien vaatimusten osalta 
kuvattu, miten ne voidaan testa-
ta? 
    
5. Hyväksymis-
testauksen kat-
selmointi 
  Onko hyväksymistestien osalta 
kuvattu tai tiedossa odotetut lop-
putulokset ja ymmärretäänkö 
testausryhmässä mahdollisten 
poikkeaminen vaikutus? 
    
5. Hyväksymis-
testauksen kat-
selmointi 
  Onko hyväksymistestien tarkoitus 
kuvattu riittävällä tasolla? 
    
5. Hyväksymis-
testauksen kat-
selmointi 
  Onko kaikki hyväksymistestauk-
sessa tarvittavat resurssit tunnis-
tettu, koordinoitu ja aikataulutet-
tu? 
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5. Hyväksymis-
testauksen kat-
selmointi 
  Onko testauksen tilanneraportoin-
timalli kuvattu ja hyväksytty pro-
jektille? 
    
5. Hyväksymis-
testauksen kat-
selmointi 
  Onko uudelleentestauksen vaati-
mukset kuvattu? 
    
5. Hyväksymis-
testauksen kat-
selmointi 
  Onko testauksen loppuraportoin-
timalli kuvattu ja hyväksytty pro-
jektille? 
    
5. Hyväksymis-
testauksen kat-
selmointi 
  Onko testausympäristötarpeet 
kuvattu ja ovatko testausympäris-
töt valmiit testauksen aloittami-
seen mennessä? 
    
5. Hyväksymis-
testauksen kat-
selmointi 
  Onko hyväksymistestauksen testi-
aineistotarpeet kuvattu ja onko 
tarvittavat testiaineistot käytettä-
vissä, kun testaus aloitetaan? 
    
5. Hyväksymis-
testauksen kat-
selmointi 
  Onko testauksen rajoitteet tunnis-
tettu ja hyväksytty? 
    
6. Testauksen 
hallinta 
  Pitääkö testaajien tehdä ylitöitä, 
jotta aikataulussa pysytään, ja 
onko aikatauluun liittyvä riski hal-
linnassa? 
    
6. Testauksen 
hallinta 
  Onko testausprojektille kuvattu 
mittarit, joita hyödynnetään tes-
tauksen seurannassa? 
    
6. Testauksen 
hallinta 
  Onko testausprojektille kuvattu 
työnositus (Work Breakdown 
Structure) ja onko se kuvattu riit-
tävällä tasolla? 
    
7. Riskienhallinta   Onko testaukseen liittyvät riskit 
tunnistettu ja seurataanko niitä 
säännöllisesti riskienhallinnan 
näkökulmasta? 
    
7. Riskienhallinta   Onko projektille kuvattu riskien-
hallintasuunnitelma? 
    
7. Riskienhallinta   Onko riskienhallintasuunnitelma 
yhteinen ohjausryhmän ja toimit-
tajien kesken? 
    
8. Hyväksymis-
testauksen aloit-
tamisen arviointi 
  Onko tunnistetut riskit pystytty 
kartoittamaan aikaisempien vai-
heiden työn avulla? 
    
8. Hyväksymis-
testauksen aloit-
tamisen arviointi 
  Osallistuiko katselmointeihin hen-
kilöt, joilla oli riittävä osaaminen 
kyseisen sovellusalueen katsel-
mointiin? 
    
8. Hyväksymis-
testauksen aloit-
tamisen arviointi 
  Onko hyväksymistestaussuunni-
telma riittävän valmis, jotta testa-
us voidaan aloittaa? 
    
8. Hyväksymis-
testauksen aloit-
tamisen arviointi 
  Onko kaikki testauksessa tarvitta-
vat resurssit tunnistettu ja käytet-
tävissä? 
    
8. Hyväksymis-
testauksen aloit-
tamisen arviointi 
  Onko testausryhmässä riittävä 
henkiöstö? 
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8. Hyväksymis-
testauksen aloit-
tamisen arviointi 
  Onko hyväksymistestausta edeltä-
vien testaustasojen testaus suori-
tettu hyväksytysti? 
    
8. Hyväksymis-
testauksen aloit-
tamisen arviointi 
  Onko kaikki aikaisempien vaihei-
den opit dokumentoitu? Missä 
onnistuttiin ja missä on kehitettä-
vää? 
    
8. Hyväksymis-
testauksen aloit-
tamisen arviointi 
  Osoittivatko järjestelmäintegraa-
tiotestit, että järjestelmän konfi-
guraatio on riittävällä tasolla hy-
väksymistestausta ajatellen? 
    
8. Hyväksymis-
testauksen aloit-
tamisen arviointi 
  Onko testattava järjestelmä saa-
vuttanut riittävän kypsyystason ja 
edustaako se riittävällä tasolla 
lopullista järjestelmää, jotta hy-
väksymistestaus voidaan aloittaa? 
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Liite 5 Testauksen loppuraportti 
 
Organisaatio   Testauksen loppuraportti 
Dokumentin laatija  pp.kk.vvvv 
 
 
Muutoshistoria 
Muutos-
päivä 
Dokumentin 
versio 
Dokumentin 
muokkaaja 
Kommentit 
    
    
    
 
 
1) Suoritetun testauksen laajuus 
2) Yhteenveto suoritetusta testauksesta 
a) Tarvittaessa testaustasoittain 
3) Poikkeamat testaussuunnitelmasta 
a) Tarvittaessa testaustasoittain 
4) Testauksen loppuarvio 
5) Testausta estäneet ongelmat 
6) Testauksen mittaustiedot 
a) Testauksen huoneentaulun tiedot käyttöönottohetkellä 
b) Lisäksi esimerkiksi testitapaukset, testatut vaatimukset, testihavainnot 
7) Yhteenveto tulevia projekteja ajatellen 
a) Missä onnistuttiin? 
b) Mitä pitää kehittää? 
8) Testauksen työmäärät 
a) Kuvataan testauksen työmäärät testauksen työvaiheittain 
 
 
